
附件7

云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表
数据统计时
间段：2023-

1-1至2023-
12-31

序号 省级主管部门 一级项目名称 具体项目名称 所属县（市、区）
资金安排情况（万元） 资金使用情况（万元）

资金执行率
项目实施情况 已达成的绩效目标情况

（逐个项目说明资金取得的成效 ，应有具体数据支撑，未开工（实施）的
需说明原因）

备注
合计安排

金额
1.省级涉农

资金
2.其他资金

合计支出
金额

1.省级涉农
资金

2.其他资金
（从下拉列表中选

择）

A=B+C B C D=E+F E F G=D/A*100%

合计 126202.7095 111411.5 14791.20948 45383.49197 35980.38901 9403.10296 35.96%

1

省农业农村厅

村庄基础设施建设

2023年美丽乡村建设项目 市本级 22.5 22.5 22.5 22.5 100.00% 已完工（完成）

2023年底，对全市566528户农村户厕进行全面摸排 ，发现问题户厕

1490户，整改1427户，问题户厕整改率95.77%。对全市3567座农村公厕进

行全面摸排，发现问题公厕319座，整改317座，问题公厕整改率99.37%。
已完成614个行政村(居委）整村厕所改造提升，完成率71.48%。已完全市

已基本建立农村生活污水长效管护机制 。

2
云城区南盛镇美丽乡村路灯光亮 （第一期）工

程
云城区 72.5 72.5 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中 完成95%

我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

3 云城区腰古镇圩镇公共服务能力提升项目 云城区 78 78 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中
我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

4 云浮市云城区乡村振兴示范带项目建设 云城区 1690 1690 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中 我区示范带项目建设总体进度约为 94%。
我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

5 云城区前锋镇镇村人居环境整治提升工程项目 云城区 268 268 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中
我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

6 云城区腰古镇镇村公共基础设施建设第 2期项目 云城区 74 74 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中
我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

7 云城区南盛镇村道硬底化建设提升工程 云城区 80 80 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中
我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

8 云安区美丽乡村建设项目 云安区 5234 5234 0 897 897 0 17.14% 建设（实施）中 实施城乡一体化集中供水项目 ，自然村集中供水覆盖率达到 100%
项目涉及范围广，施工流程长，

还未完工

9
云安区乡村振兴(摸底调查、动态监测、培训经

费)项目
云安区 100 100 0 100 100 0 100.00% 已完工（完成） 委托华农大实施乡村振兴 （摸底调查、动态监测、培训经费）项目

10 云安区农村生活污水治理提升改造项目 云安区 1160 1160 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中 项目涉及范围广，施工流程长，还未完工
实施内容有调整，多次修改建设

内容。

11
云安区民生实事农村生活污水治理提升改造项

目
云安区 830 830 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中 项目涉及范围广，施工流程长，还未完工

项目涉及范围广，施工流程长，

还未完工

12 行政村综合性文化服务中心达标建设 云安区 260 260 0 78.539485 78.539485 0 30.21% 建设（实施）中
行政村综合性文化服务中心达标完成率达 96%，公共文化设施有效使用率

达95%

项目涉及范围广，施工流程长，

还未完工

13 2023年罗定市村庄基础设施建设 罗定市 1424.267 1424.267 0 0 0 0 0 建设（实施）中

1.苹塘镇计划用154.267万元在各村开展村内道路硬底化建设 ，项目正在

进行前期规划中。2.连州镇计划用200万元实施村内干路、支路、巷路硬
（底）化建设4公里，目前已立项，已出预算审核意见。3.罗镜镇完成村

道硬底化建设约448米，涉及2个自然村。项目实现了改善人居环境 ，完善

了罗镜镇村庄基础设施建设 ，建设美丽圩镇的目标 。4.䓣塘镇计划用150
万元对镇域各村村庄道路硬底化 （硬化）建设，建设内容需要调整后实施

。5.黎少镇计划用200万元进行村道建设、维护工程和村道安全设施建
设，包括路灯、围栏、安全标识标线、警示牌、减速带等，项目建设中，

正在组织验收结算。6.素龙街道计划用200万元实施村内道路硬底化建
设，总长约6公里，预计2024年7月建设完成。7.双东街道计划用390万元

在白荷村委计划建设村庄道路 (巷道)硬底化2.5公里及配套基础设施 ；在

陈皮村委计划建设村庄道路 (巷道)硬底化4.5公里及配套基础设施 ；在以
民村委计划建设村庄道路巷道 )硬底化2.5公里及配套基础设施 ；在六竹村

委进行村庄绿化建设 、推进“四小园”小生态板块建设，项目已立项。

前期工作进度缓慢，承建合作方

难落实，财政支出压力大，施工
方担心进度款难以保障 ，影响项

目进度。

14
大江镇合河村委合水村旧村活化提升项目 （美
丽乡村风貌带节点）

新兴县 96.933134 96.933134 0 71.26 71.26 0 0.735145941 已完工（完成）

在原有资金渠道保障镇村医疗 、教育、文化等公共资源配置优化的基础

上，支持用于完善镇村法律顾问服务机制 ，建设标准化卫生（院）室，乡
村文化体育活动设施 。改造提升农贸市场和农产品集散中心 ，推进乡村智

慧化改造。

15
新兴县大江镇党员教育基地建设工程 （美丽乡

村风貌带节点）
新兴县 150 150 0 150 150 0 1 已完工（完成）

16
新兴县大江镇平岗（社区）石上岗梅林驿站建

设工程项目
新兴县 40.983327 40.983327 0 40.983327 40.983327 0 1 已完工（完成）

17 新兴县大江镇各自然村人居环境整治工程项目 新兴县 152.953434 152.953434 0 142.488499 142.488499 0 0.931580908 已完工（完成）

18 新兴县大江镇农村基础设施建设项目 新兴县 108.880105 108.880105 0 105.013366 105.013366 0 0.964486267 已完工（完成）
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备注
合计安排
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资金
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资金
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合计 126202.7095 111411.5 14791.20948 45383.49197 35980.38901 9403.10296 35.96%

19

省农业农村厅

村庄基础设施建设

大江镇合河村委水汶表村美丽宜居村整治工程 新兴县 50.25 50.25 0 50.25 50.25 0 1 已完工（完成）

20 簕竹镇村村内道路建设工程 新兴县 38 38 0 38 38 0 0 建设（实施）中
用于完善镇内村庄环村道等村内道路及设施建设 ，原计划实施项目从其他

资金支出，需要调整资金实施用途

21 新兴县2023年省级提前下达驻镇帮镇扶村资金 新兴县 540 540 0 374.67596 374.67596 0 0.69 建设（实施）中
项目资金用于里洞镇 C2765线龙牙塘至新田道路硬底化项目 ，里洞镇梧洞

村委耀岗村党建文化园项目等 22个项目

22
2023年新兴县六祖镇驻镇帮镇扶村产业基础设
施建设项目

新兴县 200 200 0 0 0 0 0 已完工（完成）
强化产业基础设施投入 ，营造农业绿色发展环境 ，夯实产业根基，打通产

业扶贫与乡村产业振兴的重要路径 。

23
2023年新兴县水台镇驻镇帮镇扶村产业基础设

施建设项目
新兴县 295 295 0 0 0 0 0 建设（实施）中

推进上奄村、下奄村、乐善村、长江村、云端村、布茅村等村容村貌提升

和基础设施提升建设 ，建筑外立面改造提升约 1730㎡，绿化景观提升约
460㎡，鱼塘周边美化升级改造约 1550㎡，垃圾屋改造5座，四小园围蔽

(水泥矮栏杆)约283米，美化围蔽(2.5米高)约178米，路灯灯光升级亮化
约20盏，排水沟整治约220米等，提升人民群众幸福感 、获得感、安全感

。

24
2023年新兴县车岗镇驻镇帮镇扶村产业基础设
施建设项目

新兴县 245 245 0 197.65 197.65 0 0.8067 建设（实施）中
支持必要的产业配套设施建设 、支持智慧农业、数字农业发展，提升车岗

镇产业基础设施水平 。

25
2023年新兴县太平镇驻镇帮镇扶村产业基础设

施建设项目
新兴县 450 450 0 205.875892 205.875892 0 0.457501982 已完工（完成） 支持太平镇必要的产业配套设施建设 、支持智慧农业、数字农业发展。

26 2023年郁南县15个镇农村改厕问题摸排整改 郁南县 80 80 0 59.26 59.26 0 74.1% 建设（实施）中

27

农田建设及管护

2023年云浮市农田建设及管护 市本级 10 5 5 5.5314 0.5314 5 55.31% 已完工（完成）
已完成2023年度全市7个高标准农田建设项目评审批复 ；完成2022年8个项
目进行竣工验收；对在建项目进行监督检查

未能100%形成实际支出的原因主
要为：2023年7个项目评审工作

在2023年5月前完成，产生的费
用在市级预算安排的 5万元工作

经费中支付。2022年项目竣工验

收在2023年12月底进行，没能及
时支出专家劳务费、车辆运行费

、差旅费等费用，造成省级涉农
资金没能及时支付。

28 2023年云浮市耕地质量管理项目 市本级 88.25 32 56.25 88.25 32 56.25 100.00% 已完工（完成）

培训、指导各县（市、区）按照国家、省要求完成第三次全国土壤普查工

作，同步开展质量控制工作 ；要求完成表层样点外业调查 +内业检测≥
4039个的任务，至2023年12月底，已完成3321个样点外业调查和 1182个内

业测试化验，共4503个样点任务。

29
2023年度云浮市云城区腰古镇等 2个镇高标准农

田建设项目
云城区 323 91 232 167.56 0 167.56 58.10% 已完工（完成）

2023年度云浮市云城区腰古镇等 2个镇高标准农田建设项目于 2023年11月

28日进场施工，12月31日完成主体工程建设 ,计划于2024年6月完成竣工验

收工作

截止到2024年4月，已累计支出

51万，后续资金将根据先急后缓

分批划拨

30 云安区高标准农田建设及管护项目 云安区 1079 1079 0 1019.07717 1019.07717 0 92.69% 建设（实施）中

完成22年高标农田建设0.7万亩，完成23年高标农田建设0.3万亩，完成23
年高标农田改造提升 0.14万亩，截止至2023年12月，云安区完成样点外业

采样363个，完成样品制备363个，完成样品检测349个，外业调查采样任
务完成进度60.91%，制备进度60.91%，检测进度58.56%，按上级要求完成

云安区表层样点（596个）一半以上普查面积外业调查采样和内业测试化
验的指标任务。

22年已验收、23年待验收

31 罗定市第三次全国土壤普查 罗定市 1119.23 200 919.23 529 200 329 17.87% 已完工（完成）
罗定市第三次全国土壤普查 ：外业调查采样完成 100%，内业检测完成50%

。

2023年项目任务已完成，2023年
资金需求已满足。省级资金

590.23万元于2023年12月下达，
计划用于2024年项目支出。
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32

省农业农村厅

农田建设及管护

2023年度云浮市罗定市高标准农田建设项目 罗定市 1800 400 1400 771.80473 88.2351 683.56963 42.88% 已完工（完成）
2023年度云浮市罗定市高标准农田建设项目 ：建成0.3万亩高标准农田，

改造提升0.3万亩高标准农田。

未能100%形成实际支出的原因主

要有以下二方面：一是高标准农

田建设项目的田间水利设施建设
的施工黄金期在10月秋收后，导

致部分资金无法在 2023年及时形
成支出。二是项目工程尾款和质

保金暂时无法支出。项目工程尾

款需通过财政结算审核后根据批
复申请，质量保证金需在工程竣

工验收一年后申请。

33
2023年度云浮市新兴县天堂镇高标准农田建设
项目（示范）

新兴县 1677 1050 627 758.41 131.41 627 45.22% 已完工（完成）

项目已基本完成，建成高标准农田面积 0.8万亩，有效改善项目区农田基

础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力 ，达到预期绩效目标

。

省级涉农资金1050万元，其中
150万元资金来源《广东省财政

厅关于提前下达2023年省级涉农

统筹整合转移支付资金的通知 》
（粤财农 〔2022〕 189号）的

年度执行数为131.41万元，执行
率87.61%。900万元资金来源《

广东省财政厅关于下达 2023年省
级涉农统筹整合转移支付资金

（高标准农田）的通知》（粤财

农〔2023〕 152号）年度执行数
为0.

34 簕竹镇六联村委上督排灌渠建设工程 新兴县 4 4 0 4 4 0 100.00% 已完工（完成）
用于整治抛荒弃耕，对农田排灌渠、机耕路进行建设和完善等 ，稳定粮食

生产；

35 整治抛荒弃耕等相关物料宣传设计制作项目 新兴县 3.0156 3.0156 0 3.0156 3.0156 0 100.00% 已完工（完成）

36 簕竹镇良洞村委冬修农田水利工程项目 新兴县 4.5 4.5 0 4.5 4.5 0 100.00% 已完工（完成）

37 簕竹镇榄根村委会大冲新建排灌渠工程 新兴县 1.98 1.98 0 1.98 1.98 0 100.00% 已完工（完成）

38 非雷村委冬修农田水利工程 新兴县 12.5 12.5 0 12.5 12.5 0 100.00% 已完工（完成）

39 簕竹镇六联村委马一村农田排灌渠工程 新兴县 3 3 0 3 3 0 100.00% 已完工（完成）

40 簕竹镇六联村委洞尾村农田排灌渠工程 新兴县 4.2 4.2 0 4.2 4.2 0 100.00% 已完工（完成）

41
永安村委禾地脚等片区农田排灌渠以及机耕路

冬修项目
新兴县 1.98 1.98 0 1.98 1.98 0 100.00% 已完工（完成）

42 簕竹镇整治耕地抛荒弃耕项目 新兴县 78.8244 78.8244 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中

43 新兴县河头镇撂荒耕地综合整治项目 新兴县 350 350 0 173.25 173.25 0 50.00% 建设（实施）中

为保护耕地红线，确保粮食安全，加强产业发展，投入350万元实施新兴

县河头镇撂荒耕地综合整治项目 ，对河头镇撂荒耕地进行整治 、清除杂树

杂草、恢复耕作地块、建设修复灌溉渠及排水设施 、建设机耕路、机耕桥
和其它简便交通水利设施等 ，促进撂荒耕地复耕复种和粮食增产增收 。预

计2024年完成100亩种植示范基地的建设 ，2025年起完成复耕复种撂荒耕
地500亩。

44
2023年度云浮市郁南县千官镇高标准农田建设

项目
郁南县 329.5 174.5 155 146.6 0 146.6 44.49% 已完工（完成） 新建设高标准农田 0.2万亩

根据项目进度报账，优先使用中

央资金。

45 郁南县第三次全国土壤普查项目 郁南县 520 500 20 201.81 181.81 20 38.81% 建设（实施）中 2023年完成一半的土壤普查任务 （440个）
根据项目进度报账，优先使用县

级涉农资金。

46

农产品质量安全

2023年云浮市农产品质量安全体系建设项目 市本级 45 45 0 41.9091 41.9091 0 93.13% 已完工（完成）

开展了农产品质量安全定量检测 、农产品质量安全宣传 、农产品质量安全
监管和能力提升等工作 ，2023年完成农产品质量安全定量监测的抽检任务

291批次（其中，畜禽监督80批次、水产监督40批次、水产例行60批次、
证后养殖类监督51批次、证后种植类监督60批次）。

预留一部分用于开展元旦 、春节

双节期间农产品质量安全监管工
作
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云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表
数据统计时
间段：2023-

1-1至2023-
12-31

序号 省级主管部门 一级项目名称 具体项目名称 所属县（市、区）
资金安排情况（万元） 资金使用情况（万元）

资金执行率
项目实施情况 已达成的绩效目标情况

（逐个项目说明资金取得的成效 ，应有具体数据支撑，未开工（实施）的
需说明原因）

备注
合计安排

金额
1.省级涉农

资金
2.其他资金

合计支出
金额

1.省级涉农
资金

2.其他资金
（从下拉列表中选

择）

A=B+C B C D=E+F E F G=D/A*100%

合计 126202.7095 111411.5 14791.20948 45383.49197 35980.38901 9403.10296 35.96%

47

省农业农村厅

农产品质量安全

云城区镇（街）农产品检测体系建设 云城区 33 26 7 32.84 25.84 7 99.5% 已完工（完成）

按照国家农产品质量安全县和省食品考核方案 ，区级要完成600批次定量
检测，6000批次农产品速测，镇（街）要完成4800批次速测。截止2023年

底，区级完成定量检测 764批次，速测12388批次，镇（街）全部完成4800
批次以上速测。

项目已完成，剩余结余资金已于

收回统筹

48 云安区农产品质量安全体系建设项目 云安区 100 100 0 96.66 96.66 0 96.66% 建设（实施）中

1、已完成实验试剂设备耗材采购和畜禽产品 、水产品抽样检测样品 463批
次，合格率100%。2、完成采购农产品承诺达标合格证桌面自助终端 、网

格化监管及农安信用培训以及信息化技术服务工作 ，准备报账；3、农产
品质量安全投入品抽样检测已完成 ，正在准备综合执法体系建设培训 。

49 屠宰环节生猪无害化处理补助项目 云安区 15 15 0 3.71448 3.71448 0 24.76% 已完工（完成）

在2022年7-12月，云安区生猪屠宰量为 12841头，屠宰环节病害猪无害化
处理情况：病害猪产品4910公斤（折合54.3头），入场后死亡病害猪

6头，无害化处理合计为 60.3头，所有检出的病死猪产品和病害猪产品均
按无害化处理程序进行处理 ,处理率100%。

根据《广东省农业厅、广东省财

政厅关于印发〈2018-2022年屠

宰环节病害猪无害化处理补贴实
施方案〉的通知》（粤农农计〔

2018〕4号）等文件精神，只发
放2022年7-12月云安区病害猪损

失和病害猪无害化处理补助资

金，不是全年的。

50
2023年云浮市罗定市农产品质量安全监督检测

站建设项目
罗定市 40 40 0 18.07665 18.07665 0 45.19% 建设（实施）中

抽检种植业类农产品 3626个，其中定性速测农产品 3011个,定量检测

615个；技术培训共23人次
项目实施中

51
2023年罗定市农产品质量安全监测监管建设项

目
罗定市 146.55 146.55 0 0 0 0 0.00% 已完工（完成）

委托第三方完成930批次定量检测，其中监督抽查完成不少于

385批次，统一为21个镇购置检测试剂和耗材及开展农产品
质量宣传工作。

报账材料未能在2023年12底前及

时报送财政局

52 罗定市农业综合执法项目 罗定市 45 45 0 31.135097 31.135097 0 69.19% 建设（实施）中

罗定市农业综合执法项目资金共 45万元，项目进度具体情况如下 ：1.计划
将8万元用于开展执法人员业务培训 ，提高执法人员素质，目前已使用

6.4290万元；2.计划将18万元用于购置执法专用装备 ，改善执法手段，提
高执法效率，目前已使用9.439697万元；3.计划将14万元用于农药、肥料

、饲料、兽药、生猪产品质量抽检等 ，确保农资产品质量安全 ，规范市场
秩序，目前已使用13.7678万元；4.计划将5万元用于到各乡镇开展执法工

作所开销的费用，确保农业综合执法工作能顺利开展并完成 ，目前已使用

1.4986万元。

项目实施中

53
1.2023年新兴县农产品质量安全监测 （种植产

品、水产品）项目
新兴县 38.18 38.18 9.09 9.09 23.81% 已完工（完成） 完成种植类产品和水产品定量检测 239批次，定性检测水产品500批次。

54
2.2023年新兴县农产品质量安全监测 （畜禽产

品）项目
新兴县 31.7 31.7 5.125 5.125 16.17% 已完工（完成）

完成畜禽产品例行监测 180批次，监督抽查45批次，以及畜禽产品快速检

测1500批次。

55
3.新兴县“快速检测+合格证服务”示范点服务

项目
新兴县 26.55 26.55 3.275 3.275 12.34% 已完工（完成） 建设一个“快速检测+合格证服务”示范点。

56
4.2023年新兴县农产品质量安全检测耗材采购

项目
新兴县 3.57 3.57 3.49 3.49 97.76% 已完工（完成） 购买检测耗材一批。

57 2023年郁南县农产品质量安全监测检测项目 郁南县 110 110 0 46.29 46.29 0 42.08% 建设（实施）中
已完成农产品质量安全定量检测 636批次，合格率达到100%。其中，监测
抽查145批次，例行监测491批次，定量检测达到1.714批次/千人，完成绩

效目标。

58

畜牧业转型升级

2023年云浮市畜牧业稳产保供 、转型升级和饲

料兽药监督管理项目
市本级 5 5 5 5 100.00% 已完工（完成）

1.根据《关于印发<2023 年广东省畜禽屠宰质量安全风险监测方案 >的通
知》要求，我市共采集了10份猪肝、5份牛肝、5份羊肝，10份猪肉、5份

牛肉、5份羊肉进行检测，通过落实企业自检和主管部门抽检等一系列监

59 养殖环节无害化处理补助 云安区 3 3 0 2.8176 2.8176 0 93.92% 已完工（完成）
我区2022年共监督养殖环节开展无害化处理病死猪 1174头，通过开展养殖

环节病死畜禽无害化处理补助机制 ，杜绝死畜禽乱丢乱弃现象 。

60 2023年罗定市养殖环节无害化处理补助项目 罗定市 20 20 0 0 0 0 0.00% 已完工（完成）

主要用于我市2022年度养殖环节病死猪无害化处理共 679头。养殖环节病

死猪无害化处理补贴率达 100%，没有发生大规模病死猪乱扔的恶性事件 ，

消除疫情高危地区防疫隐患

报账材料未能在2023年12底前及
时报送财政局
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1.省级涉农

资金
2.其他资金
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金额

1.省级涉农
资金
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合计 126202.7095 111411.5 14791.20948 45383.49197 35980.38901 9403.10296 35.96%

61

省农业农村厅

畜牧业转型升级

郁南县畜禽规模化养殖建设项目 郁南县 400 400 0 0 0 0 0.0% 建设（实施）中

62

动植物疫病防控

2023年云浮市动物疫病监测和检疫防控经费 市本级 7.5 7.5 0 6.955 6.955 0 92.73% 已完工（完成）

保障了云浮市兽医实验室信息管理系统 、云浮市屠宰溯源视频远程监控系
统有效运行，兽医实验室信息管理系统在政务云资源部署工作稳步推进 ，

实现动物卫生风险、屠宰视频远程监管与疫病监测全过程的质量控制和量
化管理。

根据项目资金使用计划 ，用于云
浮市屠宰溯源视频远程监控系统

维修维护费1万元，2023年产生

的实际维修费用不足 1万元，资
金稍有剩余。

63
2023年云浮市主要农作物病虫害绿色防控 （农

药减量增效）示范项目
市本级 10 10 10 10 100.00% 已完工（完成）

建设了云浮市水稻病毒病防控示范区 1个，其中核心面积150亩，将示范区
晚稻病毒病病丛率控制在 5%以下，取得了良好的病害防控示范效果 ；开展

技术培训1期次，培训示范区及周边村庄农民 50多人次

64 云浮市云城区动物疫病防控体系建设项目 云城区 25 25 0 5.8846 5.8846 0 23.54% 已完工（完成）
强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 95%，平均免疫抗体合格率 80%，重大动

物疫情依法处置率 100%，不发生大规模随意抛弃病死猪事件 。完成目标。

我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

65 云城区农业外来入侵物种普查与治理项目 云城区 25 25 0 12.4 12.4 0 49.60% 已完工（完成） 已基本完成，已上交数据，待省市进一步核验后开展项目验收 。
我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

66 云安区植物疫病防控项目 云安区 81 70 11 80.737252 69.809922 10.92733 99.68% 已完工（完成）

1、在辖区内的农地选取 100个不同生境的红火蚁发生地作监测点 。2、在

都杨镇的蝶采园、樱花谷等选取面积约 1000亩的红火蚁发生严重区域建立

红火蚁示范区进行抽样调查并监测与防控 。3、采购红火蚁防控饵剂 。4、
开展实施晚造水稻病虫害统防统治 4218.2亩和建设2023年晚造水稻病毒病

防控示范点300亩。

67 动物疫病防控 云安区 19 19 0 19 19 0 100.00% 已完工（完成）

2023年禽流感免疫437.3531万羽次，猪口蹄疫免疫16.4949万头次，牛羊
口蹄疫免疫1.5425万头次，小反刍兽疫免疫0.6688头次，做到应免尽免，

不留空档，免疫率达100%，群体免疫密度常年维持在 95％以上，其中应免
畜禽免疫密度达到 100％；免疫抗体合格率达到 70%以上。

68 2023年罗定市动物疫病防控项目 罗定市 170 170 0 152.7746 152.7746 0 89.87% 建设（实施）中

1.达到了确保罗定市强制免疫密度达到 95%以上，平均抗体合格率常年保

持70%以上的资金绩效目标 ，保障畜禽产品有效供给和产品质量安全 ，确
保了我市无重大畜禽产品质量安全事件和区域性重大动物疫情发生 。口蹄

疫累计使用疫苗数 35万毫升，累计免疫数猪33万头，牛、羊2万头，免疫

率100%，禽流感累计使用疫苗数 185万毫升，累计免疫数禽类370万羽，免
疫率100%。O型口蹄疫监测数260份，阳性192份，免疫抗体合格率73.8%；

A型口蹄疫监测数180份，阳性145份，免疫抗体合格率80.5%；禽流感H5监
测1142份，阳性900份，免疫抗体合格率78.8%；禽流感H7N9监测1142份，

阳性1038份，免疫抗体合格率90.9%；2.实现动物及动物产品的可追溯
性，保证我市动物源性食品安全 ，同时提升我市动物疫病防治人员 、动物

养殖场、屠宰场从业人员动物疫病防控知识水平 ，保证我市不发生重大动

物疫病和动物源性食品安全事故

项目实施中

69
2023年罗定市屠宰环节生猪无害化处理补助项

目
罗定市 60 60 0 0 0 0 0.00% 已完工（完成）

主要用于我市2022年7月-2022年12月屠宰环节病害猪无害化处理补贴省级
配套共41.4426万元，屠宰环节检出的病死猪及病害猪产品无害化处理率

达100%，有效保障了食品安全和生态环境安全 ，防止病害生猪产品流入市
场，保证上市生猪产品质量安全

未及时完善报账资料并提交财政

报账，部分为结余资金

70 罗定市新区检查站项目 罗定市 20 20 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中

2023年罗定市区检查站正常运作维护 ，顺利完成进入我省的动物查证验

物，全年共检查生猪11794车次1553183头，肉鸡4447车次9607981羽，肉
牛291车次8062头，驴2车次，34匹。山羊1车次300头。监督无害化处理死

猪17头、死牛1头、不合格生猪产品900公斤。检查站道口通过严格查验入
粤畜禽及落实车辆防疫消毒工作 ，保证了辖区内没有出现重大动物疫情 ，

为当地养殖业保驾护航的同时确保了让人民群众吃上了放心肉 。

罗定市新区检查站资金项目属于
跨年度实施项目，在安排项目资

金时未考虑项目实施进度导致部
分资金无法在2023年形成支出

71 2023年省级涉农资金新兴县动物防控项目 新兴县 1024.84 100 924.84 8.93 0.00 8.93 0.9% 已完工（完成）

家禽新城疫免疫了 16786.7万只，禽流感15784.7万只；猪口蹄疫免疫了

161.8万头份，猪瘟免疫167.9万头份，免疫率达90%以上。动物强制免疫
到位无发生有动物疫情也无强制扑杀动物 。加强养殖环节病畜禽无害化处

监管，全年共计无害化处理病死猪 2.67万头，病死家禽1296.94吨。生猪

屠宰场屠宰环节病害肉无害处理共 63499公斤，折合705.21头。
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72

省农业农村厅

动植物疫病防控

2023年郁南县红火蚁防控项目 郁南县 169 150 19 115 115 0 68.05% 建设（实施）中

红火蚁不扩散危害，4级及5及发生水平控制在总发生面积的 3%以下；红火

蚁药剂防治效果≥85%，避免出现因红火疫情恶性蔓延而造成大面积弃
耕，促进农业生产发展；（二）.辖区内重点区域应急防控处置率达

100%，避免出现红火蚁恶性伤害人畜事件 ；

项目属于跨年实施，所以未能
100%支出。

73
2023年省级涉农统筹整合转移支付资金 -动物疫
病防控项目

郁南县 200 200 0 55.92 55.92 0 27.96% 建设（实施）中

重大动物疫情处置率 100%，无大规模随意抛弃病死猪事件 ，强制免疫病种

应免畜禽的免疫密度 90%、免疫抗体合格率70%，屠宰环节病死生猪无害化

处理率100%。

实行强制免疫“先打后补”政策

后，养殖场申请补助的积极性降

低。

74

推进农业绿色发展

2023年云浮市受污染耕地安全利用效果评估和
安全利用措施全面推广项目

市本级 10 10 10 10 100.00% 已完工（完成）

2023年云浮市受污染耕地安全利用工作监管与效果评估 ：完成2023 年云

浮市受污染耕地安全利用效果评估 ，并出具评估报告，核算出全市安全利
用率达到了96.08%；完成了云浮市受污染耕地安全利用技术培训 ，培训人

数22人等内容。

75 云城区受污染耕地安全利用项目 云城区 25 25 0 12.5 12.5 0 50% 已完工（完成） 已完成绩效目标，安全利用措施100%，安全利用率100%。已验收
我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

76 云安区受污染耕地安全利用项目 云安区 70 70 0 70 70 0 100.00% 已完工（完成）

1、开展土壤钝化小区试验 1.5亩、50亩土壤钝化试验和 2200亩叶面阻控实
施。采集水稻抽检样品 112个，土壤样品77个，蔬菜抽检样品31个。经过

第三方检测评价，试验区稻田土壤安全利用率达到 96.8%；2、2023年禽流
感免疫437.3531万羽次，猪口蹄疫免疫16.4949万头次，牛羊口蹄疫免疫

1.5425万头次，小反刍兽疫免疫0.6688头次，做到应免尽免，不留空档，

免疫率达100%，群体免疫密度常年维持在 95％以上，其中应免畜禽免疫密
度达到100％；免疫抗体合格率达到 70%以上。

77 云安区农药包装废弃物回收和处理示范项目 云安区 30 30 0 29.98 29.98 0 99.93% 已完工（完成）

收农药包装废弃物和无害化处理重量为 12.3429吨，其中包括农药包装

袋：0.0184吨，农药玻璃瓶：0.0313吨，农药塑料瓶：11.948吨，废弃农
膜：0.3452吨。举办农药包装废弃物回收处理培训班 ，参会人员超100人

。

78 2023年度罗定市管控类耕地安全利用补助项目 罗定市 44.45 44.45 0 21 21 0 47.24% 已完工（完成）
本项目全利用和风险管控措施到位率 100%，共采集21个土壤样品、18个水

稻和3个蔬菜样品。最终农产品中重金属达标合符上级要求 。
未能在2023年12月底前及时完善
报账资料并提交财政报账

79
罗定市2023年受污染耕地安全利用示范推广项
目

罗定市 170 170 0 66 66 0 38.82% 建设（实施）中

1.全面推进罗定市安全利用类区域水稻安全利用技术实施 （11756亩）计
划在水稻分蘖盛期与孕穗期进行两次叶面阻控剂喷施 ，2.建设安全利用示

范区（30亩）已完成选址，3.建立罗定市受污染耕地安全利用台账 ，进行
中，4.项目宣传及培训：项目实施区域内农户宣传培训 ，每个镇1个场

次，每次不低于50人，已开展培训。市农业农村局，以及相关农技人员 5

天异地培训1次不少于20人，正在进行中，5.效果评估和安全利用率核
算：根据项目实施台账、跟踪监测的结果以及项目实施的相关文件 ，对治

理与安全利用效果进行评估 ，并编制出具《罗定市2023年受污染耕地安全
利用率评估报告》，进行中。

前期财审、招标采购等流程审批

进度缓慢，承建合作方难落实，
且担心财政支出压力大 ，难以保

障进度款，拖慢项目进度。

80 2023年新兴县受污染耕地安全利用项目 新兴县 100 100 100 100 100.00% 已完工（完成）
确保受污染到耕地安全利用率不低于 91%；安全利用措施100%；产品产量

不减产；确保农产品和食品质量安全 。

81 2023年受污染耕地安全利用补助 郁南县 80 80 0 21.3 21.3 0 26.6% 建设（实施）中
2023年受污染耕地安全利用项目 ，已验收完成，项目基本完成了项目年度

绩效目标。郁南县受污染耕地安全利用率达到 91%以上。

82 种业翻身仗
优异甘薯新品种育种与水稻 、玉米品种试验示
范推广项目

市本级 25 25 25 25 100.00% 已完工（完成）

1、建立了优异甘薯品种选育 、示范与推广基地：（1）进行了甘薯优质、

高抗、高产品种聚合育种；（2）完成优异甘薯新品种示范 ：选取优异甘
薯新品种10份以上，开展了优异新品种示范展示 ；（3）开展了健康种苗

技术示范推广。2、建立了水稻、玉米新品种试验示范与推广基地 。

83

现代渔业发展

云城区腰古镇水产养殖业转型升级项目 云城区 20 20 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中
我区财力薄弱，后续资金将根据
先急后缓分批划拨
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云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表
数据统计时
间段：2023-

1-1至2023-
12-31

序号 省级主管部门 一级项目名称 具体项目名称 所属县（市、区）
资金安排情况（万元） 资金使用情况（万元）

资金执行率
项目实施情况 已达成的绩效目标情况

（逐个项目说明资金取得的成效 ，应有具体数据支撑，未开工（实施）的
需说明原因）

备注
合计安排

金额
1.省级涉农

资金
2.其他资金

合计支出
金额

1.省级涉农
资金

2.其他资金
（从下拉列表中选

择）

A=B+C B C D=E+F E F G=D/A*100%

合计 126202.7095 111411.5 14791.20948 45383.49197 35980.38901 9403.10296 35.96%

84

省农业农村厅

现代渔业发展

2023年罗定市水生动物疫病监测项目 罗定市 10 10 0 10 10 0 100.00% 已完工（完成）

完成监测罗非鱼样品 25份及草鱼样品25份, 其中罗非鱼样品监测病害为罗

非鱼链球菌及罗非鱼湖病毒 ，草鱼样品监测病害为草鱼出血病 、草鱼赤皮
病及草鱼肠炎病。

85 政策性农业保险省级财政保费补贴
2023年郁南县政策性保险 （种植险）财政保费

补助项目
郁南县 155 155 0 0 0 0.0% 已完工（完成） 项目已实施完成，但保险公司未提交相关报账资料 。

86

构建现代乡村产业体系

扶持壮大村集体经济项目 市本级 20 20 0 20 20 0 100.00% 已完工（完成）

1.扶持壮大村集体经济 ：拨给各县（市、区）农业农村局开展2023年发展
新型农村集体经济工作经费各 2万元。拨给新兴县车岗镇人民政府开展

2023年发展新型农村集体经济工作经费 3万元。市级到各县（市、区）开
展扶持壮大村集体经济工作 。至2023年底，全市所有行政村集体经济收入

全部达到15万元以上。进一步健全村级集体经济组织运行机制 ，拓宽集体

经济增收路径，推进集体资产资源开发利用 ，促进村级集体经济高质量发
展；

2.农村承包地制度改革 :拨给郁南县农业农村局开展第二轮土地承包到期
后再延长30年试点工作经费3万元；

3.农业农村法治建设：购买2023年度法律顾问服务费 2万元，印刷农业农

村系统法律法规与政策文件汇编费用 10500元，持续开展2023年度法治宣
传进农村进校园工作 。加强农业农村依法治村 ，通过法制宣传、聘请法律

顾问等多种方式全面推进法治乡村建设 ；4.市级到各县（市、区）开展各
项指导工作经费9500元。

87 云城区南盛镇发展自然村集体经济项目 云城区 120 120 0 0 0 0 0.00% 已完工（完成）

云城区南盛镇发展自然村集体经济项目 ，通过拓展“政银企村（户）”共

建家庭农场模式发展新型农村集体经济 ，使受扶持村年经营性收入每年增

速与上年度全市农村居民可支配收入增速基本持平 。

截止到2024年4月，已累计支出

120万，后续资金将根据先急后

缓分批划拨

88 云城区腰古发展自然村集体经济项目 云城区 180 180 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中

89 云城区思劳镇发展自然村集体经济项目 云城区 100 100 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中

90 云城区前锋镇发展自然村集体经济项目 云城区 100 100 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中

91 云安区深化农村集体产权制度改革 云安区 60 60 15.32818 15.32818 25.55% 建设（实施）中
项目加快推进了我区撂荒耕地复耕复种工作 ，切实落实了粮食安全责任 。
2023年，我区摸查全区道路两旁可视范围内撂荒地 947.29亩，已全部完成

复耕复种。完成撂荒耕地复耕复种和农村土地承包经营权流转奖补

92 云安区农业扶持新型经营主体发展项目 云安区 40 40 40 40 100.00% 已完工（完成）
2023年区级龙头企业、农民合作社、家庭农场评选奖补已完成 ；云安区农

业农村现代化“十四五”规划编制已完成。

93
罗定市农民合作社服务中心农业社会化服务项

目
罗定市 40 40 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中 购买7台植保无人机，已确定采购供应商，正在商定合同细节。 建设内容调整，程序复杂

94 2023年度罗定市“一村一品、一镇一业”项目 罗定市 100 100 0 0 0 0 49.59% 建设（实施）中

加益镇清水村发展香水柠檬种植产业 ，进行前期土地平整，购买种苗、化

肥及田间管理等，项目正在实施中；分界镇橄榄种植约 100亩，发展标准

化种植项目处于前期设计中 。

项目尚未建设完成，影响项目资
金支出进度。

95 2023年罗定市发展壮大村级集体经济项目 罗定市 2448.13 2448.13 0 2298.13 2298.13 0 93.87% 建设（实施）中

罗定市农业农村局统筹本级财政资金及乡村振兴驻镇帮镇扶村资金 ，以不
高于 1:1 的比率撬动银行融资 ，实施“政企村共建”（市镇统筹+村集体

+企业）养殖小区项目进行兜底 。各村各施各策，统筹实施增收项目，实

现村集体经济收入再上台阶 ，到2023 年底我市336个村级集体经济组织年
收入达到 15 万元以上，市级项目已经完工。2.榃滨镇用于扶持企业发展

、与企业合作，每年提取总投资额的固定收益用于镇村公益事业或壮大村
级集体经济，项目正在进行前期谋划中 。

榃滨镇项目正在进行前期谋划
中，影响项目资金支出进度 。

96
2023年罗定市驻镇帮镇扶村提升产业发展水平
项目

罗定市 1862.801 1862.801 0 49.5941 49.5941 0 2.66% 建设（实施）中

1.船步镇船北村已建有的匙羮藤种植产业基地 ，再加大投入，发展食用菌
、甜茶、魔芋扩展规模；船步过境公路至船北匙羹藤基地道路拓宽工程 ，

大约2公里，规划设计中。2.加益镇建设占地200平方米，建筑面积400平

方米的仓库，并配备制冷设施，用于储存特色农产品 ，在加益镇各行政村
开展农田基础水利设施建设 ，项目在前期规划中。3.黎少镇南药、水果产

品宣传推广、产品精深加工及技改升级 ，农产品集散中心配套设施建设 ，
项目在前期规划中。4.连州镇支持肉桂、油茶、乌榄、茶叶等农产品精深

部分项目需要调整后才能实施 ，
影响项目资金支出进度 。
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合计 126202.7095 111411.5 14791.20948 45383.49197 35980.38901 9403.10296 35.96%

97

省农业农村厅

构建现代乡村产业体系

2023年罗定市驻镇帮镇扶村提升产业发展水平

项目（粤财农[2023]123号）
罗定市 2905 2905 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中

1.安排255万元作为我市2023年驻镇帮镇扶村工作队工作经费的补充 ，用
于工作队开展日常办公 、学习培训、走访调研等方面的支出 。目前项目正

在建设中。2.拟安排350万元推动全市新时代文明实践所 、站提质扩面、

提档升级。目前项目正在建设中 。3.安排1个典型镇500万元和17个典型村
100万元总共2200万元用于典型镇村充分巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振

兴有效衔接，提升产业发展水平，提升公共基础设施水平 ，推进人居环境
整治和提升公共服务能力水平 。目前项目正在建设中 。

该笔资金下达时间为 9月末，下

达时间较晚，项目属于跨年度实
施项目

98
罗定市2023年扶持发展壮大村级集体经济项目
（粤财农[2023]123号）

罗定市 2439 2439 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中

1.为高质量发展“政银企村户”共建家庭农场或“企业+自然村+能人”共

建美丽牧场项目，安排800万元支持完善项目点相关产业配套基础设施 ，
包含道路扩修建、供水设施、电网等建设。目前项目正在建设中 。2.安排

1639万元用于通过“政银企村户”共建家庭农场或“企业+自然村+能人”

共建美丽牧场项目，推动我市试点自然村发展农村集体经济的奖补和水电
路配套基础设施建设资金 ，力争我市130个试点自然村年经营性收入比往

年有所提高。目前项目正在建设中 。

该笔资金下达时间为 9月末，下

达时间较晚，项目属于跨年度实

施项目

99
2023年新兴县水台镇构建现代化乡村产业体系
扶村壮大村集体经济项目

新兴县 225 225 0 0 0 0 0% 建设（实施）中
推动水台镇乡村产业发展 ，壮大村集体经济；建设一个农产品销售中心 ，
该农产品销售中心占地面积约 300㎡，建筑面积600㎡，主要经营农产品宣

传推介、农资销售、电商平台等。

100
2023年新兴县天堂镇构建现代化乡村产业体系
项目

新兴县 114 114 0 0 0% 未开工（实施）

主要用于蓝莓基地建设 ，每亩投资15万，每年大概产出约25万，本期政府

投资174万，每年本利收益约20万，期间每年回报率6%~7%。收益资金用于
壮大村集体经济，提升群众幸福感，如投入到公共服务基础建设 、村经济

项目等。

101
2023年新兴县新城镇驻镇帮镇扶村鱼苗孵化产
业项目

新兴县 350 350 0 0 0 0 0% 建设（实施）中

在以前年度投入的基础上 ，本年度投入350万元，专项用于新城镇庞村鱼
苗孵化项目，包括建设鱼苗孵化基地 ，占地面积约160亩，建设20-30个单

体养殖基础设施，从胡子鲶、乌鳢（生鱼）等单一品种向高价值鱼类繁殖
产业推进，形成特色产业群。本年度该项目实现收入 55万元，作为扶持壮

大村级集体经济县级项目收益分配的调剂和补充 ，用于奖补行政村（含农
业社区）公益事业支出。

102
稔村镇壮大集体经济项目 （布辰村厂房合作建

设出租约800平方米）
新兴县 100 100 0 0 0 0 0% 未开工（实施） 目前项目正规划选址 。

103
2023年新兴县车岗镇驻镇帮镇扶村产业升级项

目
新兴县 300 300 0 23.18 23.18 0 17% 建设（实施）中

支持农产品精深加工及技改升级 、农产品宣传推广、农业技术推广、农村

电商等有利于农业产业发展的项目 。

104 2023年新兴县太平镇特色农业产业发展项目 新兴县 200 200 0 0 0 0 0% 未开工（实施） 支持发展太平镇乡村产业 ，壮大村集体经济。

105
2023年新兴县太平镇驻镇帮镇扶村产业升级项

目
新兴县 30 30 0 3.6 3.6 0 12% 建设（实施）中

组织人员培训需要协调工作比较大 ，还剩一个人才培训未做 ，新增太平镇

大唐苏园茶产业技术升级及设备设施更新项目

106
2023年新兴县河头镇构建现代化乡村产业体系
扶村壮大村集体经济项目

新兴县 125 125 0 0 0 0 0 未开工（实施）

一是支持河西开展村级书记项目 ，由镇划拨25万元给河西村委会用于承包
风门坳村油茶场，发展油茶种植55亩，预计年产2400斤茶油，项目正在筹

备开展中。二是投入100万元盘活镇村闲置资产资源 ，由镇划拨资金给予

村委，用于回收镇内3座小型水利发电站，创新产业造血机制，项目正在
规划调整中。

107
2023年云浮市新兴县驻镇帮镇扶村 （提升产业
发展水平）产业基础设施建设类项目

新兴县 1464 1464 0 0 0 0 0% 建设（实施）中

108

农业生产能力提升

2023年云浮市农业信息化及特色产业基地建设
项目

市本级 8 8 0 7.4096 7.4096 0 92.62% 已完工（完成）

一是完成2023年度农产品推介会、农业统计业务培训、市场信息调研等农

业市场信息日常工作 ；二是支持“云浮市（郁南县）庆祝2023年‘中国农

民丰收节’”活动。

预留一部分用于开展元旦 、春节

双节期间菜篮子产品稳产保供调

研工作



附件7

云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表
数据统计时
间段：2023-

1-1至2023-
12-31

序号 省级主管部门 一级项目名称 具体项目名称 所属县（市、区）
资金安排情况（万元） 资金使用情况（万元）

资金执行率
项目实施情况 已达成的绩效目标情况

（逐个项目说明资金取得的成效 ，应有具体数据支撑，未开工（实施）的
需说明原因）

备注
合计安排

金额
1.省级涉农

资金
2.其他资金

合计支出
金额

1.省级涉农
资金

2.其他资金
（从下拉列表中选

择）

A=B+C B C D=E+F E F G=D/A*100%

合计 126202.7095 111411.5 14791.20948 45383.49197 35980.38901 9403.10296 35.96%

109

省农业农村厅

农业生产能力提升

粮食生产能力保障项目 市本级 30 30 29.2547 29.2547 97.52% 已完工（完成）

召开了全市春耕、冬种生产现场会和开展种子质量监督抽查 。2023年全年

粮食播种面积154.26万亩、产量64.19万吨，超额完成了省下达的目标任

务（粮食播种面积153.95万亩、产量64.12万吨）。

项目已实施完成并完成绩效目
标，剩下资金报账在途。

110 2023年云城区撂荒耕地复耕复种补贴补助项目 云城区 20 20 0 11.6 11.6 0 58% 建设（实施）中 安塘街1.04万元、腰古镇8.56万元、前锋镇2万元 项目实施中，按工程进度划拨

111 罗定市水稻新品种试验示范推广项目 罗定市 20 20 0 20 20 0 100.00% 已完工（完成）

农业发展中心承接的任务是省级水稻新品种的区域试验 。早造设常规中迟

熟A组，常规迟熟A、B组，杂交中迟熟A、B、C组，杂交迟熟A、B、C组，
晚造设常规感温中熟组 ，常规感温迟熟A、B组，杂交感温迟熟A、B、

C组，杂交弱感光A、B、C组。共100多个品种。

112 2023年度罗定市粮食生产补助项目 罗定市 120 120 0 104.24873 104.24873 0 86.87% 已完工（完成）

通过对撂荒耕地复耕复种经营者进行奖补 ，全市撂荒耕地复耕复种粮食等

作物面积达到2920.491亩，保障粮食种植面积持续达到 59万亩以上、粮食

总产量达到24万吨，通过上级下达粮食考核任务 。

未能在2023年12月底前及时完善
报账资料并提交财政报账

113
2023年省级涉农资金新兴县撂荒耕地复耕复种
项目

新兴县 40 40 0 0 0 0 0 建设（实施）中
2022年底累计完成了具备复耕条件而列入任务的 471个点、12798.57亩的
复耕复种，实现了“具备复耕条件的15亩以上的连片撂荒耕地复耕复种完

成率100%”的目标，并为日后撂荒耕地整治工作积累了大量有益经验 。

114
新兴县稔村镇云礼村民委员会云礼村坩托垌农

田水利排灌渠工程
新兴县 24 24 0 0 0 0 0 已完工（完成） 已完成清杂、挖沟槽、砌筑渠道

115
2022年云浮市新兴县稔村镇睦党村华宅村河道

整治及小水坡建设工程
新兴县 24 24 0 0 0 0 0 已完工（完成） 该工程已按要求新建排水渠

116
新兴县稔村镇坝塘村委坝塘村山塘龙排灌渠建
设（含坝塘村街市排水渠 、硬底化路面修缮）

工程

新兴县 15 15 0 0 0 0 0 已完工（完成） 新建排灌渠188米及坝塘村街市建设排水渠 70米、硬底化路面70米

117
新兴县稔村镇坝塘村委坝塘村堰泥洞机耕路维

修工程
新兴县 4 4 0 0 0 0 0 已完工（完成） 机耕路铺设石子维修路面

118 新兴县稔村镇坝塘村委养殖场道路建设工程 新兴县 3 3 0 0 0 0 0 已完工（完成） 养殖场道路硬底化建设 70米

119
新兴县稔村镇岑村村民委员会岑村灯心陂坝面

维修加固建设工程
新兴县 12 12 0 0 0 0 0 已完工（完成）

该项目要求完成岑村灯芯陂陂面破损处的修复 ，在原有的基础上进行加

固，修复

120 新兴县稔村镇岑村撂荒地排水渠清理工程 新兴县 7 7 0 0 0 0 0 已完工（完成） 该项目要求完成清理撂荒地排水渠 ，包括清理淤泥、修整河道，清理杂物

121 新兴县稔村镇岑村桥南垌灌溉渠建设工程 新兴县 9.3 9.3 0 0 0 0 0 已完工（完成）
该项目要求在本村的桥南垌建设灌溉渠 ，工程包括开挖、铺设水泥、回填

周边泥土

122
新兴县稔村镇皮村村民委员会疏通辖区易堵河

道工程
新兴县 5 5 0 0 0 0 0 已完工（完成） 该项目已按要求完成 ，包括钩机清理河道、砌石基

123
新兴县稔村镇页村村民委员会罗温基耕路硬底

化建设工程
新兴县 22.49 22.49 0 0 0 0 0 已完工（完成） 罗温基耕路硬底化

124
新兴县稔村镇页村村民委员会坩抽村大山塘垌

蓄水陂建设工程
新兴县 6.51 6.51 0 0 0 0 0 已完工（完成） 建设大山塘垌蓄水陂用于蓄水灌溉

125 新兴县稔村镇重山坊六队机耕路路基建设工程 新兴县 2.7 2.7 0 0 0 0 0 未开工（实施） 招标因故中止

126
新兴县稔村镇稔村社区居民委员会重山坊三队

逻近地块农业配套供电工程
新兴县 4 4 0 0 0 0 0 未开工（实施） 招标因故中止

127
2023年云浮市新兴县稔村镇北降村第一村民小

组储水池及进水管网建设项目
新兴县 8.9001 8.9001 0 0 0 0 0 已完工（完成） 建成60立方储水池1个，1公里进水管网

128
2023年云浮市新兴县稔村镇北降茶园村民小组

河岸挡土墙建设项目
新兴县 1.95 1.95 0 0 0 0 0 已完工（完成） 建成一条30米砖墙，高1米

129
2022年度云浮市新兴县稔村镇芦村村委会饮用

深水井工程
新兴县 7.4 7.4 0 0 0 0 0 已完工（完成） 建设两个深水井、铺设管道

130
新兴县稔村镇坝塘元塘洞中心排灌渠管道重建
及仙人坪（护栏）、龙湾村广场硬底化建设工

程

新兴县 8.2 8.2 0 0 0 0 0 已完工（完成）
元塘洞中心排灌渠管道重新建设 8米及仙人坪（护栏)安装16米、龙湾村广

场硬底化路面20米
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云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表
数据统计时
间段：2023-

1-1至2023-
12-31

序号 省级主管部门 一级项目名称 具体项目名称 所属县（市、区）
资金安排情况（万元） 资金使用情况（万元）

资金执行率
项目实施情况 已达成的绩效目标情况

（逐个项目说明资金取得的成效 ，应有具体数据支撑，未开工（实施）的
需说明原因）

备注
合计安排

金额
1.省级涉农

资金
2.其他资金

合计支出
金额

1.省级涉农
资金

2.其他资金
（从下拉列表中选

择）

A=B+C B C D=E+F E F G=D/A*100%

合计 126202.7095 111411.5 14791.20948 45383.49197 35980.38901 9403.10296 35.96%

131

省农业农村厅

农业生产能力提升

云礼村委会逻湘垌新建排灌渠工程 新兴县 1.958 1.958 0 0 0 0 0 已完工（完成） 挖沟槽、放管、回填泥土

132
2022年度云浮市新兴县稔村镇稔村社区苏姓坊

自来水项目
新兴县 20.0919 20.0919 0 0 0 0 0 已完工（完成）

该项目已按要求完成接驳自来水 ，工程量584.09m³，苏姓坊159户群众均

接通自来水，铺设自来水管网系统管线总长约 4.489km。

133
新兴县稔村镇北降簕竹塘村机耕路桥梁重建工

程
新兴县 5 5 0 0 0 0 0 已完工（完成） 建成2座桥梁，每座长5米，宽4米

134
2022年度云浮市新兴县稔村镇页村村民委员会
（图斑号4、5、6、7、8等）撂荒耕地整治复耕

建设项目

新兴县 17.5 17.5 0 0 0 0 0 已完工（完成） 图斑撂荒耕地：清杂

135 农产品精深加工及技改升级项目 新兴县 10 10 0 0 0 0 0 已完工（完成）
投入10万元资金支持新兴县金粮种植专业合作社新建一条包装线 ，提高了

包装工作的质量、精度、速度和可靠性，提升了企业生产效率与效益 。

136
2023年度云浮市新兴县稔村镇特色水果科技扶

持项目
新兴县 60 60 0 0 0 0 0 建设（实施）中

与广东省农科院果树研究所合作 ，由专家团队确定扶持的种植主体 ，解决

种植主体的技术问题 ，提高种植效率与产品品质 ，撬动社会资金投入。

137
稔村镇传统特色农产品扶持项目 （水芹菜、粉

葛、冬瓜）
新兴县 10 10 0 0 0 0 0 未开工（实施）

水芹菜、粉葛、冬瓜为我镇传统特色农产品 ，其中水芹菜种植已有两百多
年的历史，投入10万元资金对规模种植农户进行种苗 、肥料、技术的支

持，扩大种植面积，做大做强稔村优势特色农产品 。

138 撂荒耕地复耕复种项目 郁南县 250 250 0 0 0 0 0.0% 已完工（完成） 项目已完工

139
2023年云浮市郁南县特色农产品展销推介系列

活动
郁南县 250 250 0 162.8 162.8 0 65.1% 建设（实施）中

140

巩固拓展脱贫攻坚成果

云浮市驻镇帮镇扶村防返贫监测和帮扶项目 市本级 8 8 0 8 8 0 100.00% 已完工（完成）

高质量完成2023年度脱贫成果巩固及乡村振兴系统宣传工作 ，成功召开全

市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作现场推进会 ，总结经验，推动驻镇帮镇扶村
工作走深走实。

141 云城区腰古镇巩固脱贫攻坚成果项目 云城区 65 65 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中
此项目为投资收益类项目 ，已经完成升平村委桥头农贸市场经营项目和云

表村委农产品物流仓储厂房建设项目

我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

142 云城区前锋镇巩固脱贫攻坚成果项目 云城区 10.04 10.04 0 10.04 10.04 0 100.00% 已完工（完成）
我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

143 云城区前锋镇扶贫项目资产后续管护项目 云城区 10 10 0 10 10 0 100.00% 建设（实施）中
我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

144 云城区前锋镇乡村振兴车间补助项目 云城区 2 2 0 2 2 0 100.00% 已完工（完成） 项目实施进度达100%.
我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

145 云城区腰古镇扶贫资产后续管护项目 云城区 10 10 0 10 10 0 100.00% 建设（实施）中
我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

146 云城区思劳镇巩固脱贫攻坚成果第二期项目 云城区 75 75 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中
我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

147 云城区思劳镇扶贫项目资产后续管护 云城区 15 15 0 15 15 0 100.00% 建设（实施）中
我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

148 云城区南盛镇巩固拓展脱贫攻坚成果项目 云城区 75 75 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中
我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

149 云城区南盛镇扶贫资产后续管护项目 云城区 10 10 0 10 10 0 100.00% 建设（实施）中
我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

150 云城区购买防返贫救助责任保险项目 云城区 27.96 27.96 0 27.96 27.96 0 100.00% 已完工（完成）
已为全区699户2994人低收入对象及监测户购买了 “防返贫救助责任保险

”。

我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

151
云城区前锋镇乡村振兴车间奖补项目 （广东银

田农业科技有限公司 ）
云城区 2 2 0 0 0 0 0.00% 已完工（完成） 项目实施进度达100%.

我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

152 云安区开展巩固拓展脱贫攻坚成果项目 云安区 500 500 0 500 500 0 100.00% 已完工（完成）
2023年，我区现有建档立卡脱贫户 5979户16049人。其中，有劳动力的

3138户5511人。

153 云安区推进产业帮扶发展项目 云安区 350 350 0 350 350 0 100.00% 已完工（完成）
全区脱贫户2023年人均可支配收入 18693.65元，比去年同期增幅6.25%，
其中有劳动力脱贫户人均可支配收入 20592.67元，比去年同期增幅5.96%

。

154 云安区脱贫人口贴息贷款项目 云安区 100 100 0 100 100 0 100.00% 已完工（完成） 与农行开展云安区脱贫人口贴息贷款项目
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云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表
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金额

1.省级涉农
资金

2.其他资金
（从下拉列表中选

择）

A=B+C B C D=E+F E F G=D/A*100%

合计 126202.7095 111411.5 14791.20948 45383.49197 35980.38901 9403.10296 35.96%

155

省农业农村厅

巩固拓展脱贫攻坚成果

2023年云浮市罗定市巩固提升脱贫攻坚成果
（防返贫检测和帮扶）项目

罗定市 384.534 384.534 0 59.92 59.92 0 15.58% 建设（实施）中

1.船步镇牢牢守住不发生规模性返贫的底线 ，项目正在规划中。2.苹塘镇

牢牢守住不发生规模性返贫的底线 ，项目正在规划中。3.黎少镇牢牢守住

不发生规模性返贫的底线 ，项目正在规划中。4.连州镇牢牢守住不发生规
模性返贫的底线，项目正在规划中。5.太平镇牢牢守住不发生规模性返贫

的底线，项目正在规划中。6.金鸡镇牢牢守住不发生规模性返贫的底线 ，
项目正在规划中。7.围底镇为15个村原建档立卡有劳力脱贫户及防返贫监

测户297户发放鸡苗共12400只，饲料620包，确保脱贫户、监测户增加收
入。8.素龙街道项目采购了 7240只小三黄鸡和724包饲料，对241户脱贫不

稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等进行产业帮扶 ，当年度不发生

规模性返贫的村个数 24个，完成了巩固提升脱贫攻坚成果的绩效目标 。

2023年市级已统筹实施过同类防

返贫监测项目，现船步镇、苹塘
镇、黎少镇、连州镇、金鸡镇、

太平镇巩固提升脱贫攻坚成果

（防返贫检测和帮扶）项目正在
谋划实施中，影响项目资金支出

进度。

156
2023年云浮市新兴县驻镇帮镇扶村 （提升产业

发展水平）贴息贷款项目
新兴县 200 200 0 0 0 0 0 未开工（实施）

1、通过贷款贴息，帮扶农户农企扩大产业规模 ，促进特色产业发展。2、

开展产业发展贷款贴息 ，脱贫人口小额信贷等 ，推进农村的产业发展 ，助
力乡村振兴。

157
2023年新兴县簕竹镇驻镇帮镇扶村防返贫监测

和帮扶购买2024年度云福保项目
新兴县 1.4337 1.4337 0 1.4337 1.4337 0 1 已完工（完成）

对全镇脱贫户及其他困难群众进行防返贫监测 ，采取各项预防性措施和事

后帮扶措施，确保“两不愁三保障”，不发生大面积返贫

158 簕竹镇榄根村民委员会家庭种植场修缮工程 新兴县 0.8 0.8 0 0.8 0.8 0 1 已完工（完成） 扶持家庭种植场，提高群众收入。

159
簕竹镇榄根村民委员会家庭种植场物料投入项

目
新兴县 1.1 1.1 0 1.1 1.1 0 1 已完工（完成）

160
簕竹镇驻镇帮镇扶村防返贫监测和帮扶购买

2024年度“防贫救助”保险项目
新兴县 10.0035 10.0035 0 10.0035 10.0035 0 1 已完工（完成）

对全镇脱贫户及其他困难群众进行防返贫监测 ，采取各项预防性措施和事

后帮扶措施，确保“两不愁三保障”，不发生大面积返贫

161
簕竹镇驻镇帮镇扶村建档立卡脱贫户春节慰问

购买慰问品（腐竹）项目
新兴县 0.198 0.198 0 0.198 0.198 0 1 已完工（完成） 已完成

162
簕竹镇驻镇帮镇扶村建档立卡脱贫户春节慰问

购买慰问品（米）项目
新兴县 0.432 0.432 0 0.432 0.432 0 1 已完工（完成） 已完成

163
簕竹镇驻镇帮镇扶村建档立卡脱贫户春节慰问

购买慰问品（花生油）项目
新兴县 0.486 0.486 0 0.486 0.486 0 1 已完工（完成） 已完成

164 钟金来种、养殖棚工程 新兴县 4.983637 4.983637 0 4.983637 4.983637 0 1 已完工（完成） 扶持种植场，提高群众收入。

165
2023年新兴县簕竹镇驻镇帮镇扶村防返贫监测

和帮扶项目
新兴县 0.563163 0.563163 0 0 0 0 0 未开工（实施） 剩余5631.63元用于保障2024年全年脱贫攻坚成果及突发事件 。

166
2023年新兴县六祖镇驻镇帮镇扶村防返贫监测

和帮扶项目
新兴县 20 20 0 10.3243 10.3243 0 0.516215 已完工（完成）

为六祖镇脱贫户738户1642人购买2023年度云浮市惠云保，坚决守住不发

生规模性返贫的底线 。

167
2023年新兴县水台镇驻镇帮镇扶村防返贫监测

和帮扶项目
新兴县 10 10 0 9.975 9.975 0 0.9975 已完工（完成）

对全镇273户脱贫户和1户监测户进行防返贫监测 ，购买保险，确保“两不

愁三保障”，不发生大面积返贫。

168
2023年新兴县天堂镇驻镇帮镇扶村防返贫监测

和帮扶项目
新兴县 20 20 0 0 0 0 0 未开工（实施）

用于对全镇脱贫户进行防返贫监测 ，确保“两不愁三保障”，不发生大面

积返贫。

169
2023年新兴县新城镇驻镇帮镇扶村防返贫监测

和帮扶项目
新兴县 20 20 0 0 0 0 0 未开工（实施）

对全镇脱贫户进行防返贫监测 ，确保“两不愁三保障”，不发生大面积返

贫

170
2023年新兴县稔村镇驻镇帮镇扶村防返贫监测

和帮扶项目
新兴县 20 20 0 0 0 0 0 建设（实施）中 全镇设立17个公益性岗位提供给困难群众 ，公益性岗位1000元/月。
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资金执行率
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合计 126202.7095 111411.5 14791.20948 45383.49197 35980.38901 9403.10296 35.96%

171

省农业农村厅

巩固拓展脱贫攻坚成果

2023年新兴县车岗镇驻镇帮镇扶村防返贫监测

帮扶项目
新兴县 20 20 0 20 20 0 1 已完工（完成）

支持防止返贫致贫，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户及

时采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施 。对扶贫监测对象通过产业

发展、生产经营和劳动技能培训 、公益岗位补助等方面予以扶持 ；扶贫产
业项目后续帮扶；采取技能培训、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方

式，促进返乡在乡脱贫劳动力 、农村低收入群体发展产业和就业增收 。

172
2023年新兴县太平镇驻镇帮镇扶村防返贫监测

帮扶项目
新兴县 20 20 0 19.3971 19.3971 0 0.969855 已完工（完成）

支持防止返贫致贫，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户及

时采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施 。对扶贫监测对象通过产业

发展、生产经营和劳动技能培训 、公益岗位补助等方面予以扶持 ；扶贫产
业项目后续帮扶；采取技能培训、以工代赈、生产奖补、劳务补助等方

式，促进返乡在乡脱贫劳动力 、农村低收入群体发展产业和就业增收 。

173
2023年新兴县河头镇驻镇帮镇扶村防返贫监测

和帮扶项目
新兴县 10 10 0 2 2 0 0.2 建设（实施）中

一是对扶贫资产项目进行后续的管理和维护 （例如对现有的3处光伏设施
进行维护，对其光伏发电效率进行监测 。），已完成对料坑和湾中村委的

光伏设施的维护；二是对全镇444户脱贫户及相关困难群众实施预防性措
施和事后帮扶措施，确保不发生规模性返贫 。

174 2023年郁南县15个乡镇防返贫监测和帮扶项目 郁南县 4500 4500 0 2048 2048 0 45.5% 建设（实施）中

175
2023年郁南县15个乡镇公益性扶贫项目资产后

续管护
郁南县 1500 1500 0 0 0 0 0.0% 建设（实施）中

176

2023年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金

（省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效
衔接资金）

郁南县 4980 4980 0 0 0 0 0.0% 建设（实施）中

177

镇域公共服务能力提升

县域医共体检查检验结果共享项目 云城区 200 200 0 0 0 0 0.00% 未开工（实施）
我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

178 行政村综合性文化服务中心达标建设 云城区 120 120 0 0 0 0 0.00% 未开工（实施）
我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

179
云城区前锋镇新时代文明实践所 （站）提档升

级、提质扩面项目
云城区 30 30 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中

我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

180
云城区思劳镇新时代文明实践所 （站）提档升

级、提质扩面项目
云城区 30 30 0 0 0 0 0.00% 已完工（完成）

我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

181
云城区腰古镇新时代文明实践所 （站）提档升

级、提质扩面项目
云城区 30 30 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中

我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

182
云城区南盛镇新时代文明实践所 （站）提档升

级、提质扩面项目
云城区 30 30 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中

我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

183 云城区前锋镇2023年污水处理设施运维项目 云城区 62.5 62.5 0 0 0 0 0.00% 已完工（完成） 正常运维
我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

184 云城区南盛镇2023年污水处理设施运维项目 云城区 62.5 62.5 0 0 0 0 0.00% 已完工（完成） 正常运维
我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

185 云城区思劳镇特色商业街项目 （第一期） 云城区 273 273 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中
我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

186
云安区开展完善镇村公共基础和服务设施建设

工程项目
云安区 1490 1490 0 1490 1490 0 100.00% 已完工（完成）

全区纳入乡村建设规划的 105个村（居）、942条自然村中，共有942个自

然村基本达到干净整洁村以上标准 ，完成率100%；建成美丽宜居村标准以
上自然村数752个，完成率79.83%；建成特色精品村74个。

187
2023年罗定市驻镇帮镇扶村提升镇域公共服务

能力水平
罗定市 2821.45578 2821.45578 0 348.73827 348.73827 0 12.36% 建设（实施）中

1.附城街道附城街道二桥头至吉祥路人行道升级改造 ，新乐村乡村建设公
共服务能力提升，因项目需要调整，调整后再实施。2.素龙街道项目拆除

原龙信中路段人行道 ，新建透水砖人行道及排水设施 ，人行道总长约800

米;停车位划线，车行道局部铺设沥青等 。项目实现了改善人居环境 ，提
升街道公共基础设施水平 ，建设美丽圩镇的目标 。3.在苹塘镇内开展村级

文化体育活动设施建设 ，推进乡村公共服务水平提升 ，建设农村“四小园

项目实施进度慢，影响项目资金

支出进度。

188
2023年罗定市驻镇帮镇扶村提升抓党建促乡村

振兴水平项目
罗定市 191.9059 191.9059 0 14.800972 14.800972 0 7.71% 建设（实施）中

1.榃滨镇用于驻镇帮镇扶村 、党建建设宣传方面，抓党建促乡村振兴水

平，项目已经完工。2.苹塘镇建

设苹塘镇村级党群服务中心 ，正在进行前期规划工作 。3.附城街道四东村
内道路塌方整治、附城公园塌方整治、冲丽村村内道路建设 ,项目正在开

展前期准备工作。

苹塘镇和附城街道项目正在进行

前期谋划中，影响项目资金支出
进度。
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189

省农业农村厅

镇域公共服务能力提升

行政村综合性文化服务中心达标建设 罗定市 500 500 0 200 200 0 40.00% 已完工（完成）
为100个行政村按标准配备数字化设备 、音响、文化/制度上墙、户外健身

器材、阅览台、凳、图书、免费开放服务项目公示牌等设备设施 。
其中298.82万元报账中

190 罗定市县域医共体检查检验结果共享项目 罗定市 1000 1000 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中
该项目已按照我市医疗设备相关采购管理制度和程序要求 ，已召开专家论

证会议，进入对相关设备进行市场询价采购环节阶段 。

未能100%形成实际支出的原因主
要有以下两方面：一，根据《罗

定市卫生健康系统医疗设备采购

管理暂行办法》的规定，超过
100万的项目，需要经过意向公

开以及专家论证等前期程序 ，以

191
2023年罗定市驻镇帮镇扶村提升抓党建促乡村

振兴水平项目（粤财农[2023]123号）
罗定市 300 300 0 0 0 0 0.00% 已完工（完成）

罗定市委政法委已完成 1个“微网格社会治理综合平台系统 ”罗定市级项

目建设，实现了项目的整体上线 ，包括社会治理综合信息子系统 、可视化

指挥子系统、社会治理大屏子系统 、政务移动端子系统、群众移动端子系

统共5个子系统。

该笔资金下达时间为 9月末，下

达时间较晚，项目属于跨年度实
施项目

192
提升新兴县“人文六祖 •多彩里洞”乡村振兴示

范带项目
新兴县 1000 1000 0 1000 1000 0 1 建设（实施）中

示范带全长35公里，覆盖面积165平方公里，串联六祖、里洞两个美丽圩

镇，途径龙山塘、里江等8个美丽宜居乡村和旅游精品村 。

193
2023年新兴县东成镇美丽乡村风貌带建设项目

（一期）
新兴县 300 300 0 220.423221 220.423221 0 0.73474407 已完工（完成）

风貌带全长3公里，主要是将乡道254从古院社区到云河沿线连片推进人居

环境整治和风貌提升 ，目前正准备验收结算 。

194
2023年新兴县东成镇罗堡村民小组文体广场及

村道建设项目
新兴县 80 80 0 0 0 0 0 建设（实施）中

建设一条长度为100米左右的村道；利用三清三拆出来的土地及回填塘共

约3000㎡建设一个党建文化广场 ，内含儿童游乐和健身活动的场所 ；建设
一个约80㎡的老人活动中心和一个舞台及排水渠 。

195 簕竹镇党建引领多网合一服务中心装饰工程 新兴县 12.460587 12.460587 0 12.460587 12.460587 0 1 已完工（完成） 建设党建引领多网合一中心 ，提升基层治理能力

196
簕竹镇党建引领多网合一服务中心设备采购及

安装项目
新兴县 2.539413 2.539413 0 2.539413 2.539413 0 1 已完工（完成）

197
2023年新兴县六祖镇驻镇帮镇扶村镇村公共服

务类项目
新兴县 620 620 0 598.040122 598.040122 0 0.964580842 已完工（完成）

完成了镇应急指挥中心场所改造升级 、完成派出所、综合治理办公室场所
提升、完成镇经济发展促进中心场所装修 、完成镇党群服务中心场所扩容

改造、完成镇级法律顾问服务续期 、完成深桥、集西、夏卢、西睦等4个

自然村的道路硬底化建设 、修复、改善了龙庆、深桥等2条自然村道路、

198 新兴县水台镇社区戒毒社区康复服务中心工程

新兴县 90 90 0 69.1 69.1 0 0.7678

已完工（完成）
缮约80㎡禁毒社工工作站点，推进社区戒毒社区康复服务工作常态化 、规

范化、科学化。

199
新兴县水台镇乡村振兴人才驿站场地修缮改善

项目
已完工（完成） 强化人才阵地，充分发挥“人才蓄水池”和桥梁纽带作用。

200
新兴县水台镇村级群服务中心规范化建设升级

改造项目
已完工（完成）

对10个村（社区）党群服务中心规范化建设 ，优化六乡等村（社区）硬件

设施、对奄村党群服务中心重建提高村 （社区）服务群众的水平和能力 。

201
新兴县水台镇镇级群服务中心规范化建设升级

改造项目
建设（实施）中

对镇级党群服务中心大楼及周边硬件设施进行升级 ，优化标识标牌，完善

功能室设置、配齐服务设施，提升服务水平。

202 新兴县镇村党建文化园 （广场）升级改造项目 建设（实施）中

升级镇级及六乡、彭山等村级党建文化园 （广场），让周边群众有一个休

闲、娱乐、健身、学习的好去处，同样也为党的政策宣传提供一个有力的
阵地，提高群众的获得感和幸福感 。

203 新兴县天堂镇内洞街道广告招牌升级改造项目 新兴县 82 82 0 82 82 100 已完工（完成）
新兴县天堂镇内洞街道广告招牌升级改造项目预计投资 83万，约1.7公里

拆除及安装广告牌等

204
天堂镇建设南路口至国道边广告招牌升级改造

项目
新兴县 75.094179 75.094179 0 75.094179 75.094179 100 已完工（完成）

天堂镇建设南路口至国道边广告招牌升级改造项目预计投资 79万，约1.6

公里拆除及安装广告牌等

205 天堂镇内洞入口休闲绿地公园项目 新兴县 258.905821 258.905821 0 0 0 建设（实施）中
该项目设计面积约 7911平方米，建设内容主要包括项目范围内清杂平整 、

新建河边步道、栏杆、挡墙、汀步、树池、路牙石、车挡柱、绿化等工程
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206

省农业农村厅

镇域公共服务能力提升

2023年新兴县新城镇驻镇帮镇扶村镇村公共服

务项目
新兴县 470 470 0 461.429676 461.429676 0 0.9817 已完工（完成）

本项目将在新城镇水东 、州背、陇塘、枫洞、联群、枫冼、下坪、布坪、

三挺、庞村、黎源、凤凰、桥亭等村及村小组建设 C30混凝土道路约3520
㎡；新建HDPE污水管DN300管约880m，DN200管121m，新建Φ 1000污水混

凝土检查井30座，Φ 1000污水混凝土沉泥井 12座；新建雨水管网DN600混
凝土管约324.5m，DN800混凝土管213.4m，新建砖砌排水沟1000X800约

242m，砖砌排水沟400X300约198m，新建Φ700混凝土雨水检查井 6座，Φ
1000砖砌沉泥井3座；在新城镇枫冼上排村安装路灯 30套；在云吟云新村

及黎源建设自来水管网 ，水管总长度包含主管和支管约 1408m；在水东低

涌村及凤凰上大塘村新建挡土墙约 145.2m；在黄塘村第四小组新建混凝土
仿木护栏120m等。

207
新兴县稔村镇北降经济联合社第二经济合作社

建造一体化党建宣传及文化娱乐设施项目
新兴县 7 7 0 7 7 0 1 已完工（完成） 建成篮球场1个

208 稔村镇布辰村岭仔南石渣铺路修补工程 新兴县 10 10 0 0 0 0 0 已完工（完成） 修补道路

209
2022年云浮市新兴县稔村镇布辰村顶双村道路

硬底化工程
新兴县 6 6 0 0 0 0 0 已完工（完成） 硬底化道路80米

210
2022年度云浮市新兴县稔村镇坝村篮球场 、羽

毛球场建设工程
新兴县 8.7 8.7 0 8.7 8.7 0 1 已完工（完成） 篮球场、羽毛球场，硬底化，过地胶漆

211
稔村镇白土村第八村民小组环村道路硬底化工

程
新兴县 23.061064 23.061064 0 0 0 0 0 已完工（完成） 道路硬底化长191米，宽3.3米，厚0.15米

212 新兴县稔村镇白土水闸下游翼墙修复工程 新兴县 24.842316 24.842316 0 0 0 0 0 已完工（完成） 修建河岸挡土墙，采用水泥砂浆砌筑毛石 ，地基铺素混凝土垫层

213
新兴县稔村镇稔村社区黎姓坊新村体育活动广

场工程
新兴县 9.9 9.9 0 9.9 9.9 0 1 已完工（完成） 该项目已按要求完成建成体育广场一处

214 稔村镇党群服务中心建设项目 新兴县 65 65 0 0 0 0 0 已完工（完成） 党群服务中心修缮

215
新兴县稔村镇综治中心社会治理心理服务室和
综合网格建设项目修缮工程

新兴县 41.05708 41.05708 0 0 0 0 0 已完工（完成）

铲除原有内墙面扇灰层 、原有内墙面满挂腻子 、新建120mm厚轻钢龙骨石
膏板隔墙、吊顶天棚、修补破损地面瓷砖、新开门洞、砖砌内墙体、拆除

原有地面地砖、重新铺装地面地砖、窗帘更换、轻钢龙骨铝扣板吊顶天棚
、砖砌内间墙体拆除、新安装600*600mm天花排气扇、外观标识内务规范

安装、新安装3*14W-600*600mm天花平板灯及插座开关安装等修缮工程内

容。

216
新兴县稔村镇稔村社区居民委员会姚姓坊居民

小组道路工程
新兴县 17.65 17.65 0 17.65 17.65 0 1 已完工（完成） 该项目已按要求完成道路硬底化 ，铺设水泥混凝土路面

217
新兴县稔村镇白土村民委员会第一村民小组白

土村委至山坪水闸村道硬底化项目
新兴县 16.78954 16.78954 0 16.78954 16.78954 0 1 已完工（完成） 已完成道路硬底化

218
2023年新兴县车岗镇驻镇帮镇扶村镇村公共服

务项目
新兴县 135 135 0 74.95 74.95 0 0.5551 建设（实施）中

建设规模及内容为车岗乡村振兴示范带周边基础设施提升 、灯光亮化提升
、十里紫荆风光带沿线整治提升 、增加粤菜师傅培训点基础设施 、配套粤

菜师傅培训点云授课推广及培训设备等

219
2023年新兴县太平镇驻镇帮镇扶村镇村公共服
务项目

新兴县 100 100 0 49.53 49.53 0 0.4953 已完工（完成）

任务涉及社圩村委社圩村 ，白马村委沙洞村，西水村委白水带村，凤山村

委良洞村，河村居委榕村，马山居委长庆村，悦塘村，下修村委下修村
等，主要建设文化广场、文化活动室，购置体育设施一批，包括篮球架，

健身设施若干。
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220

省农业农村厅

镇域公共服务能力提升

提升新兴县“红星闪耀·富美太平”乡村振兴

示范带项目
新兴县 1000 1000 0 900 900 0 0.9 建设（实施）中 项目建设规模较大，前期手续比较多，项目资金到位率不足 15%。

221
2023年新兴县里洞镇驻镇帮镇扶村公共服务项

目
新兴县 60 60 0 0 0 0 0 建设（实施）中 用于对镇各村农村基础设施建设实施补短板 、强弱项

222 1.河头镇湾边村委会小广场建设项目 新兴县 18 18 0 17.285 17.285 0 0.960277778 已完工（完成）
湾边村委鲤鱼坪村小组建设小广场 1个，约200平方米，地面硬底化约400

平方米。

223 2.河头镇料坑太阳能路灯建设项目 新兴县 21 21 0 21 21 0 1 已完工（完成） 料坑村委为所属自然村的 160套太阳能路灯进行升级改造 。

224 3.河头镇湾中太阳能路灯建设项目 新兴县 20 20 0 20 20 0 1 已完工（完成） 湾中村委对Y261村道湾中村委至高塘村路段新安装路灯 72套。

225 4.河头镇湾中村委会西元村美丽乡村建设项目 新兴县 25 25 0 24.7006 24.7006 0 0.988024 已完工（完成）
湾中村委会西元村建设美丽乡村 ，鱼塘升级防护1个，周边地面硬底化601

平方米。

226 5.河头镇河头社区山塘排危工程 新兴县 17 17 0 16.9768 16.9768 0 0.998635294 已完工（完成）

河头社区山塘排危，桃核郎村水塘加固挡土墙约 6米高70米长，筑排洪水

沟约70米长，沙坪村水塘拓宽塘基 1米宽，加固挡土墙6米高45米长，路面
硬底化47平方米。

227
6.河头镇河宁码头水坝建设及周边环境整治项

目
新兴县 8 8 0 7.9955 7.9955 0 0.9994375 已完工（完成）

河头社区河宁码头新做挡水坝 22米长，周边新铺砌草坪50平方米，种植一

品红3处，约5平方米，河头街桥铺沥青241平方米，围栏翻新56米长。

228 7.河头镇步郎村内道路建设项目 新兴县 23 23 0 22.9904 22.9904 0 0.999582609 已完工（完成）
步郎村委枫木咀村村内道路硬底化 3段，2米宽*135米长，3米宽*90米长，

3米宽*330米长。

229 8.河头镇楼下村委会小广场建设项目 新兴县 14 14 0 13.9998 13.9998 0 0.999985714 已完工（完成）

楼下村委云齐村建设小广场 1个，清楚杂草565.25平方米，清表土221.9立

方米，拆除3长*0.4宽*1.3m石砌挡墙，原有6套健身器械迁移重装 ，路面
硬底化554.75平方米，新建遮雨棚，设排水明渠36米长，暗渠27.6米长，

安装太阳能壁挂路灯 3套。

230
9.2023年云浮市新兴县河头镇驻镇帮镇扶村党
建示范镇村建设和乡村振兴宣传项目

新兴县 29 29 0 26.6999 26.6999 0 0.920686207 建设（实施）中

河头镇建设有湾中村委党建引领 “多网合一”服务站4.2*7.3*3.5m平房一

间及配套设施，镇级党建引领“多网合一”示范点1个及其配套设施，以
及购买乡村振兴宣传墙绘颜料一批 ，制作第三轮美丽镇村建设专项竞赛宣

传片一部。

231 2023年新兴县东成镇撂荒耕地整治项目 新兴县 250 250 0 0 0 0 0 建设（实施）中 项目已基本完工，累计投入约180万元，完成1422.34亩撂荒耕地整治。

232 簕竹镇现代农牧高效养殖园区 新兴县 328 328 0 328 328 0 1 已完工（完成）

项目由簕竹镇人民政府及 9个村（居）委会与温氏股份勒竹分公司开展政

企合作共建，合作期30年，总投资约2000万元，由簕竹镇人民政府统筹驻
镇帮镇扶村专项资金 1000万元、温氏股份自筹资金 1000万元共同投资建

设，建成后由温氏股份勒竹分公司独立运营 。财政资金拨付到各村 （居）

集体，簕竹镇人民政府与 9个村（居）委前20年每年可获取8%的固定收
益，后10年每年可获取6%的固定收益，收益由村经联体或公司进行统筹管

理。

233
2023年省级涉农资金新兴县簕竹镇驻镇帮镇扶

村特色农产品加工产业提升工程
新兴县 95 95 0 0 0 0 0 建设（实施）中 正在编制可行性报告 ，论证实施方案

234
新兴县簕竹镇良洞现代高效养殖园区可行性报

告
新兴县 5 5 0 5 5 0 1 已完工（完成） 完成编制簕竹镇现代农牧高效养殖园区建设项目可行性研究报告

235
云浮市美丽镇村建设专项竞赛良洞村人居环境

整治提升项目
新兴县 1.45 1.45 0 1.45 1.45 0 1 已完工（完成） 已完成
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236

省农业农村厅

镇域公共服务能力提升

2021年度广东省推进乡村振兴战略绩考核良洞

村人居环境整治提升项目
新兴县 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 1 已完工（完成） 已完成

237
2021年度广东省推进乡村振兴战略绩考核五联

村民委员会人居环境整治提升项目
新兴县 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 1 已完工（完成） 已完成

238
2021年度广东省推进乡村振兴战略绩考核非雷

村民委员会人居环境整治提升项目
新兴县 1 1 0 1 1 0 1 已完工（完成） 已完成

239
云浮市美丽镇村建设专项竞赛非雷村民委员会

人居环境整治提升项目
新兴县 1.5 1.5 0 1.5 1.5 0 1 已完工（完成） 已完成

240
云浮市美丽镇村建设专项竞赛红光社区居民委

员会人居环境整治提升项目
新兴县 2 2 0 2 2 0 1 已完工（完成） 已完成

241
2021年度广东省推进乡村振兴战略绩考核红光

社区居民委员会人居环境整治提升项目
新兴县 0.925 0.925 0 0.925 0.925 0 1 已完工（完成） 已完成

242
2021年度广东省推进乡村振兴战略实绩考核云

龙村人居环境整治提升项目
新兴县 0.95 0.95 0 0.95 0.95 0 1 已完工（完成） 已完成

243
2022年美丽镇村竞赛大坪村民委员会人居环境

整治提升项目
新兴县 1.37 1.37 0 1.37 1.37 0 1 已完工（完成） 已完成

244
2021年度广东省推进乡村振兴战略实绩考核大

坪村民委员会人居环境整治提升项目
新兴县 0.96 0.96 0 0.96 0.96 0 1 已完工（完成） 已完成

245
云浮市美丽镇村建设专项竞赛永安村民委员会

人居环境整治提升项目
新兴县 0.686 0.686 0 0.686 0.686 0 1 已完工（完成） 已完成

246
2021年度广东省推进乡村振兴战实绩考核永安

村民委员会人居环境整治提升项目
新兴县 1 1 0 1 1 0 1 已完工（完成） 已完成

247
云浮市美丽镇村建设专项竞赛榄根村民委员会

人居环境整治提升项目
新兴县 1.75 1.75 0 1.75 1.75 0 1 已完工（完成） 已完成

248
2021年度广东省推进乡村振兴战略实绩考核榄

根村民委员会人居环境整治提升项目
新兴县 0.98 0.98 0 0.98 0.98 0 1 已完工（完成） 已完成

249 制作万里碧道广告标识项目 新兴县 3.429 3.429 0 3.429 3.429 0 1 已完工（完成） 已完成

250
簕竹镇永安村民委员会禾地脚村小组四小园建

设工程项目
新兴县 5 5 0 5 5 0 1 已完工（完成）

投入约25万元开展人居环境整治 ，推进五联、红光、非雷、永安4村的“

四小园”精品线路建设，建成不少于4条精品线路，并完善村庄沿线的宣
传广告牌

251
簕竹镇非雷村民委员会非雷村民小组 “四小园

”建设工程
新兴县 5 5 0 5 5 0 1 已完工（完成）

252
簕竹镇五联村民委员会洞心村民小组建设 “四

小园”项目
新兴县 10 10 0 10 10 0 1 已完工（完成）

253
广东省新兴县簕竹镇红光社区居民民委员会金

坪经济合作社“四小园”建设项目
新兴县 4.9 4.9 0 4.9 4.9 0 1 已完工（完成）
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云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表
数据统计时
间段：2023-

1-1至2023-
12-31

序号 省级主管部门 一级项目名称 具体项目名称 所属县（市、区）
资金安排情况（万元） 资金使用情况（万元）

资金执行率
项目实施情况 已达成的绩效目标情况

（逐个项目说明资金取得的成效 ，应有具体数据支撑，未开工（实施）的
需说明原因）

备注
合计安排

金额
1.省级涉农

资金
2.其他资金

合计支出
金额

1.省级涉农
资金

2.其他资金
（从下拉列表中选

择）

A=B+C B C D=E+F E F G=D/A*100%

合计 126202.7095 111411.5 14791.20948 45383.49197 35980.38901 9403.10296 35.96%

254

省农业农村厅

镇域公共服务能力提升

新兴县簕竹镇乡村振兴驻镇帮镇扶村 “四小园

”建设项目
新兴县 0.1 0.1 0 0 0 0 0 未开工（实施）

255
2023年新兴县天堂镇驻镇帮镇扶村产业基础设
施建设项目

新兴县 160 160 0 0 0 0 0 建设（实施）中

省供销农产品集散中心项目投资约 500万，本期投资用于建设厂房 100万，
我镇入股10%，年收益5万。建成后，可为新型农业生产主体提供种子种苗

、农资农技、统防统治、检验检测、冷链物流、农产品供应链服务等现代

农业生产全程服务，带动周边农林牧业发展 。收益用于产业提升项目 、提
升公共服务水平等。

256
2023年新兴县天堂镇驻镇帮镇扶村产业升级项

目
新兴县 50 50 0 0 0 0 0 建设（实施）中

主要用于推广农副产品 ，总投资大概50万。向大湾区宣传我镇特色农副产
品，如紫米、丝苗米、梅菜等。提升我镇农副产品品牌价值 。计划在佛山

举行农副产品专场推介会 。

257
2023年云浮市新兴县驻镇帮镇扶村 （提升镇域

公共服务能力）镇村公共服务项目
新兴县 2500 2500 0 0 0 0 0 建设（实施）中

258 郁南县县域医共体检查检验结果共享项目 郁南县 650 650 0 194.52 194.52 0 29.93% 已完工（完成）

259
驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作

经费

2023年新兴县东成镇驻镇帮镇扶村防返贫监测

和帮扶项目
新兴县 10 10 0 0 0 0 0 未开工（实施）

对全镇467户脱贫户进行防返贫监测 ，购买防返贫保险、特困人员医保及

突发困难户临时救助等 ，确保“两不愁三保障”，不发生大面积返贫。

260 其他农业农村项目

261

省水利厅

全面推进河长制湖长制

云浮市罗定江（南江）、新兴江、南山河河湖

健康评价
市本级 25 25 25 25 100.00% 已完工（完成） 完成对市级主要河流罗定江 （南江）、新兴江、南山河进行健康评价 。

262 《南江流域综合治理规划 》编制 市本级 40 40 40 40 100.00% 已完工（完成） 跨年度项目，本年度已完成了《南江流域综合治理规划 》编制初稿，完成了年度目标。

263
2023年度云浮市全面推行河长制湖长制考核技

术服务
市本级 10 10 10 10 100.00% 已完工（完成）

坚持节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力，以保护水资源、保障水安全、防治水污

染、改善水环境、修复水生态为主要任务 。已完成河长制湖长制考核技术服务工作 。

264
云浮市西江干流云浮段河湖巡查执法船舶等服

务项目
市本级 20 20 20 20 100.00% 已完工（完成）

跨年项目，本年度西江干流云浮段联合执法巡查 、专项行动、水政日常巡查等执法船舶服

务已完成

265
全面推进河长制湖长制 （2023年云城区全面推

进河长制湖长制项目 ）
云城区 150.499 150.499 0 62.9365 62.9365 0 41.82% 已完工（完成）

1、完成主要河道保洁，约185公里。
2、完成云城区榃蓬河等流域面积 50平方公里以下河道管理范围划定工

作，河道划界52.125公里。
3、完成主要河道水质监测断面约 25个。

我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

266 云安区河长制基础项目 云安区 125 125 0 124.73 124.73 0 99.78% 已完工（完成）

1.已完成云安区流域面积 50平方公里以下河流河道管理范围划定 105.02公

里。                                     2.全区深入推进“清四乱
”常态化规范化，全面复核水利部卫星遥感 “四乱”图斑398个。其中396

个图斑非河湖“四乱”问题，2个图斑属于乱堆问题已完成整改 ；
3.由全区7个乡镇实施开展河流河道管护共约 300公里，有效提升水环境质

量。

267 罗定市河道划界岸线规划等养护工作 罗定市 100 100 0 0 0 0 0.00% 已完工（完成）

已完成河湖管护长度 400km，完成河道水域岸线保护与利用规划编制的河

道一共6条河流分别为：泗纶河、围底河云浮市段、都门水、泗纶河横江

水、泗纶河松南水、金充水，完成6条河流共计长约168.26km。

项目需报上级部门审批 ，由于审

批程序较复杂，未能在年前批
复，导致项目未能在2023年底前

向财政申请支出。

268 2023年河长湖长制项目 郁南县 250 250 60.51 60.51 24.20% 建设（实施）中 完成河湖管护长度 600公里

269

病险水库水闸除险加固工程

云安区水库水闸除险加固工程 云安区 353 152 201 342.918231 141.918231 201 97.14% 已完工（完成）
白石坑水库除险加固工程 、深术尾水库除险加固工程基本完成 ，完成云安

区富林镇车田陂改造工程 。

270
罗定市湘桐水库工程管理处业务管理房重建工

程
罗定市 57.47 57.47 0 0 0 0 0.00% 已完工（完成）

项目已完成并已投入使用 。保障了湘垌水库的正常运行管理以及管理处工

作人员的人身安全。

项目已完成，需办理结算审核后
可申请支出。目前正结算审核

中，导致资金无法在2023年年底
形成全部支出。
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金额
1.省级涉农

资金
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金额
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2.其他资金
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合计 126202.7095 111411.5 14791.20948 45383.49197 35980.38901 9403.10296 35.96%

271

省水利厅

水利安全度汛

云安区水旱灾害防御项目 云安区 350 350 0 349.919512 349.919512 0 99.98% 已完工（完成）

1、完成1宗山洪沟治理工作
2、完成我区水旱灾害防御体系标准化建设工作

3、完成云安区水旱灾害防御应急预案编制工作

4、完成云浮市云安区城市超标准洪水防御预案和云浮市云安区东风水库
超标准洪水防御预案编制工作                                                                                                                       

5、完成六都泵站中控室升级改造工作                                                                                                                                                                           
6、云浮市云安区六都泵站已按要求完成省级标准化规范化管理建设工作

272 罗定市水旱灾害防御治理项目 罗定市 39.3 39.3 0 39.3 39.3 0 100.00% 已完工（完成）

项目分为两个子项目实施 ，分别安排罗定市泗纶镇引泗渠道底崩塌修复工
程28.9万元、罗定市引太总渠金鱼塘渠段等上山塌方险情修复工程 10.4万

元。其中，罗定市泗纶镇引泗渠道底崩塌修复工程 （1）已完成修复破损
路面60米，新建格宾石笼210米、格宾护垫210米，河道清淤210米。修复

渠道安全隐患，确保人民群众生命财产安全和沿线农业灌溉安全 。罗定市

引太总渠金鱼塘渠段等上山塌方险情修复工程已完成罗定市引太总渠 3处
上山塌方治理，有效解决边坡塌方问题 ，消除安全隐患，保障周边群众生

命财产安全，保障下游农田灌溉和城区 60万城乡居民日常生产生活供水安
全。

273 罗定市水利工程重点水域防溺水隐患整治工程 罗定市 56 56 0 16.89 16.89 0 30.16% 已完工（完成）

完成实施建设不锈钢栏杆长 665m，波形钢防撞护栏长 606m，镀锌方管护栏

长60m，镀锌护栏网195m，警示牌4个，防溺水牌架7个，拦污栅1个，人行
便桥1座，镀锌方管0.13t，不锈钢门1扇。通过项目的实施，为引水渠道

及水库的周边及水质提供了一个安全优质的运行场所 。项目已完成，预付
款16.89万已经支付，项目参见方正在核对结算内容及投资 ，完善结算资

料。

项目已完成，需办理结算审核后
可申请支出，目前正在完善结算

资料。

274
郁南县都城大堤、三个中型水库超标准洪水防
御预案技术服务项目

郁南县 11 11 0 0 0.00% 建设（实施）中

1、通过对河道清淤疏浚 、新建护岸等工程措施 ，减少周边乡村洪涝灾害
和维持河流自然生态的中小河流治理工程 。工程共计完成山洪沟治理总长  

11.39km，其中龙迳村~干坑口段长约11.08km，冲邦口段长约0.31km。新

建护岸2.49km、河道清淤疏浚11.39km，新建亲水步道0.33km，重建人行
桥1座，新增“三要素”（视频）遥测站1套。

275 郁南县通门镇冲枚山洪沟治理工程 郁南县 630 330 300 466.99 166.99 300 74.13% 建设（实施）中

2、我局组织编制了《郁南县县城超标准洪水防御预案 》,目标是为了有效
应对本地区可能发生的超标准洪水 ，细化完善相关预案方案 ，建立与实际

情况相适应的水安全保障体系 ，确保广大人民群众生命财产安全 ，保障正
常的生产、工作、生活秩序。

276

农村集中供水

云城区南盛镇铁场水厂农村集中供水管网延伸

工程
云城区 110.5 110.5 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中

我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

277 云城区腰古镇2023年度饮水提质工程项目 云城区 100 100 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中
我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

278 云城区南盛镇农业水价综合改革项目 云城区 5 5 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中
我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

279

农村水利水电

云安区灌区建设和小水电清理整改 云安区 80 80 0 79.593565 79.593565 0 99.49% 已完工（完成）

1、已完成1宗水电站拆除工作
2、实际完成3.24万亩改革面积，完成年度改革任务 3.13万亩

3、完成当年农业水价综合改革的奖补要求

280 云安区水利工程运行管护工程 云安区 80 80 0 79 79 0 99% 已完工（完成）

云浮市云浮市云安区水利发展 “十四五”规划报告已编制完成并印发 ；已

完成2023年3宗小型水库降等工作并已批复降等 ；已完成莲塘水库降低水
库运行论证报告并已批复 ；已完成2023年水利工程竣工验收工作

281 罗定市引太灌区素龙老北干渠改造工程 罗定市 572.23 572.23 0 174.984 174.984 0 30.58% 建设（实施）中

项目正在实施中，目前已完成1670m管路全线清杂，490m明渠段清杂，完
成进水池土石方开挖和底板钢筋砼浇筑 、侧墙模板安装、完成约330m长明

渠段的砼三面光衬砌 。下一步继续做明渠，进行进水池侧墙和中墩钢筋砼
浇筑和管材的订购。

项目正在实施中，导致资金无法

在2023年形成全部支出。
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282

省水利厅

农村水利水电

罗定市2023年度小水电清理整改项目 罗定市 450 450 0 0 0 0 0.00% 已完工（完成）
该资金为小水电站退出补偿资金 ，截至2023年底，3宗退出电站的补偿经

费报市政府审批后可申请支付 。

3宗水电站于2024年2月签订了电
站退出协议，目前，该三宗水电

站第一批退出补偿资金共 450万

元已划拨到电站法人代表帐户 ，
并已暂停上网发电。

283 罗定市2023年度农业水价综合改革项目 罗定市 78 15 63 78 15 63 100.00% 已完工（完成）
2023年罗定市农业水价综合改革年度计划新增改革实施总面积 13.62万

亩，实际完成13.62万亩，其中中型灌区5.49万亩，小型灌区8.13万亩。

284 2023年新兴县农业水价综合改革项目 新兴县 43 20 23 23 0 23 0.534883721 已完工（完成） 完成当年度实施农业水价综合改革面积 5.09万亩。

285 重大水利工程 广东省西江干流治理工程 （云浮段） 市本级 19611 13111 6500 7203.65 2641.38 4562.27 36.73% 已完工（完成）

工程目前工程已基本完工 ,完成河堤整治16.5公里、涵闸加固（重建）21
座，进一步提升了西江干流防洪能力 。按照该项目施工承包合同有关条款

约定，该工程要待财政决算审核后才支付剩余 20%的进度款，导致资金未
能支付完毕。目前送财政决算审核中 。

286

中小河流治理

郁南县南江河（郁南连东堤段综合治理工程 ） 郁南县 3270 3270 0 2629.52 2629.52 0 80.41 建设（实施）中
郁南县南江河（郁南连东堤段）综合治理工程已完成连滩镇思和 、龙岩，

东坝镇炮尾、渡头四个管涌点加固处理 。

287 郁南县2023年水利工程维修养护项目 郁南县 400 400 2.58 2.58 0.65% 建设（实施）中 完成宋桂镇白花村坑仔边宋桂河支流河道整治

288

水土保持

罗定市围底镇水土流失治理工程 罗定市 150 150 0 150 150 0 100.00% 已完工（完成）

完成实施崩岗治理 10座，排灌渠8条，封禁治理5000h㎡，完成治理水土流
失面积0.0348平方公里。项目实施后，可减轻水土流失和各种自然灾害造

成的损失，减少泥沙淤积，改善农村人居环境和农业生产条件 ，增加群众

经济收入。提高林草覆盖率，净化、美化了环境，有效地涵养水源，改善
整个项目建设区的生态环境增强了抵御自然灾害的能力 ，促进生态向良性

289 郁南县宋桂镇水土流失综合治理工程 郁南县 1675 500 1175 832 0 832 49.67% 已完工（完成）

290

水资源节约与保护

《云浮市水网建设规划 》编制 市本级 50 50 0 50 50 0 已完工（完成） 跨年度项目，本年度已完成了《云浮市水网建设规划 》编制初稿，达到年度目标要求。

291 云浮市开展大中型灌区一张图建设工作 市本级 20 20 0 20 20 0 已完工（完成） 已完成《云浮市开展大中型灌区一张图建设工作 》编制

292
云浮市重点河流生态流量保障工作评估报告编

制
市本级 2 2 0 2 2 0 已完工（完成） 已完成云浮市重点河流生态流量保障工作评估报告编制

293
云浮市全国重要饮用水水源地安全保障达标建

设实施方案修编
市本级 8 8 0 8 8 0 已完工（完成） 已完成云浮市全国重要饮用水水源地安全保障达标建设实施方案修编

294
云浮市2023年样点灌区农田灌溉水有效利用系

数测算分析工作
市本级 18 18 0 18 18 0 已完工（完成） 已完成2023年样点灌区农田灌溉水有效利用系数测算分析工作

295
云安区产业园区水资源论证 -最严格水资源考核

制度管理
云安区 92 92 0 92 92 0 100% 已完工（完成）

1.深入开展节水型高校建设工作 ，促进高校节约水资源 ，降低办学成本，
在社会上起到示范和带动作用 ，促使广大学生树立水忧意识 、水危机意

识，掌握科学的水知识，推进经济发展和社会文明进步产生深远的影响 ；

296
2023年郁南县农业水价综合改革精准补贴与节

水奖励项目
郁南县 20 10 10 10 0 10 50.00% 已完工（完成） 新增农业水价综合改革面积 2.1万亩 2024年1月已全部支出

297 海堤达标加固工程

298

水库移民后期扶持

云城区南盛镇移民新村七洞村委新村排洪渠 、

挡土墙工程
云城区 41.32 41.32 0 0 0 0 0 建设（实施）中 2023年底前已完成预算送审 ，计划2024年初开工建设

299
水库移民后期扶持（云城区小型水库移民后期

扶持基金项目）
云城区 99.68 99.68 0 99.68 99.68 0 100 已完工（完成） 完成小型水库种植补助资金 99.68万元，受益移民人口1678人

300 云安区2023年小型水库移民直补到人资金 云安区 81 81 0 79.68 79.68 0 98% 已完工（完成） 完成发放79.68万元，资金执行率98.37%；

301 云安区2023年小型水库移民扶助项目 云安区 32 32 0 32 32 0 100% 已完工（完成） 下达32万元，已使用32万元，资金执行率100%。
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云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表
数据统计时
间段：2023-

1-1至2023-
12-31

序号 省级主管部门 一级项目名称 具体项目名称 所属县（市、区）
资金安排情况（万元） 资金使用情况（万元）

资金执行率
项目实施情况 已达成的绩效目标情况

（逐个项目说明资金取得的成效 ，应有具体数据支撑，未开工（实施）的
需说明原因）

备注
合计安排

金额
1.省级涉农

资金
2.其他资金

合计支出
金额

1.省级涉农
资金

2.其他资金
（从下拉列表中选

择）

A=B+C B C D=E+F E F G=D/A*100%

合计 126202.7095 111411.5 14791.20948 45383.49197 35980.38901 9403.10296 35.96%

302

省水利厅

水库移民后期扶持

罗定市2023年小型水库移民后期扶持项目 罗定市 360 360 0 299.9786 299.9786 0 83.33% 已完工（完成）

已发放小型水库移民补助每人每年 600元，受益水库移民4649人。黎少镇

坡塘村委榃安中村道及环境整治工程工程已竣工验收 ，新建村道263米，
砌挡土墙261米，砌护坡28.3米等;黎少镇黄沙口村六电村道工程工程已竣

工验收，新建村道411米，项目已验收合格并移交给移民村管理及使用 。
提高移民生产生活水平 ，方便了移民出行。

小型水库移民扶助基金 （直补资
金）已发放完毕，剩余资金用于

项目建设，计划实施两个移民村

工程项目，其中1个项目已完
成，另1个项目未完成，目前正

在施工中，导致项目资金未100%
支出

303 罗定市2023年大中型水库移民后期扶持项目 罗定市 6 6 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中
资金用于实施罗平镇新光村新和机耕路及渠道工程 ，目前项目正在实施中

。
项目未完成，导致资金无法在
2023年形成全部支出。

304
2023年省级涉农资金新兴县小型水库移民扶助
基金项目

新兴县 41 41 0 33.78 33.78 0 82.39% 建设（实施）中

该项目分2个子项目，已完成2023年小型水库种植补助资金发放 33.78万
元，不断改善移民生产生活条件和人居环境 。新兴县东成镇布午村委都律

村饮水过滤池工程项目未开工建设 ，正在进行前期工作，项目绩效目标未

能体现。因新兴县东成镇布午村委都律村饮水过滤池工程项目安排资金量
较少，业主单位反映暂未能开展建设 。

305 2023年新兴县六祖镇新隆村渠道工程 新兴县 9 9 0 0 0 0 0.00% 已完工（完成） 项目已完工验收，不断改善移民生产生活条件和人居环境 。

306 其他水利项目

307

省林业局

林业有害生物防控

云安区2023年林业有害生物预防与除治项目 云安区 80 80 0 22.64 22.64 0 28% 建设（实施）中

1.(枯叶蛾幼虫）防治项目已施工完成 ；
2.《云安区2023年度重大林业有害生物松材线虫病防控项目 》，已完成了

0.2万亩的松墨天牛第一次防治工作 ；
3.薇甘菊防治项目已施工完成 。

308
罗定市2023年松材线虫病等林业有害生物预防

与除治项目
罗定市 300 230 70 230 230 0 76.67% 已完工（完成）

松材线虫病的预防与除治 、疫点镇拔除和薇甘菊防治面积 3000亩、林地红

火蚁防治面积1000亩、马尾松毛虫防治面积 16000亩的监测、防治、检疫
和国家级中心测报点监测等工作

配套资金部分正办理验收申请

309
罗定市2023年森林草原湿地生态系统外来入侵

物种普查项目
罗定市 20 20 0 19.8 19.8 0 99.00% 已完工（完成） 外来入侵物种普查、标本采集、鉴定、制作成标本和成果报告等工作 招标结余

310
2023年省级涉农资金新兴县松材线虫病防控项

目
新兴县 40 40 38.9 38.9 97.25% 已完工（完成）

完成对68.06万亩松林开展秋季普查 ，清理枯死树239株；林业有害生物防
治成灾率≤4‰；明显提高林木健康程度 ，有效保护生物多样性和农林业

生产安全，保障生态环境安全。

311 2023年省级涉农资金新兴县薇甘菊防控项目 新兴县 40 40 38.93 38.93 97.33% 已完工（完成）
完成薇甘菊防治面积 2000亩，防治区域薇甘菊残存率 ≦5%，且攀树率为

0，防治区薇甘菊发生程度明显减轻 。

312
郁南县2023年松材线虫病等林业有害生物预防

与除治
郁南县 500 500 151.72 151.72 30.34% 建设（实施）中

一是根据上级下达 2023年度重大林业有害生物防治任务的通知 ，全年已完
成各项防治监测任务 ：其中松材线虫病防治面积 6.7万亩，红火蚁防治面

积0.36万亩，薇甘菊防治面积0.16万亩，马尾松毛虫1.2万亩，松墨天牛

防治面积1.6万亩，完成森林面积监测任务 153.21万亩，完成松材线虫病
秋季专项普查任务，完成林草湿地外来入侵物种普查任务 。

二是林长制考核完成情况 ，下达郁南县2023年考核任务松材线虫病压减发
生面积0.9万亩，成灾率≤30.12‰，根据《2023年秋季松材线虫病监测专

项普查报告》结果，实际全县松材线虫病发生面积共 55394.71亩（压减发
生面积11605.29亩，成灾率为≤29.27‰），病枯死松树5179株（压减病

枯死松树1118株），涉及8个镇377个小班（压减发生小班82个），现发生

包括：都城镇9544.18亩、平台镇22405.55亩、建城镇2700.71亩、宝珠镇
4962.24亩、历洞镇7709.77亩、千官镇1230.50亩、桂圩镇6841.76亩、其

中连滩镇实现无疫情 。
三是林草湿地外来入侵物种普查已完成 100%，踏查线路共17条，覆盖郁南

县下辖15镇，总里程1179km，踏查面积2.358万hm2累计踏查覆盖率为

15.89%，已达标；设立调查标准地16个，调查面积合计120亩。标本鉴定
、制作26种，40份；已发现入侵物种图像资料已整理完毕 。

未能100%形成实际支出的原因主

要是松材线虫病防治项目属于跨
年度实施项目，项目实施时间为

2023年6月到2024年6月，导致该
项目部分资金无法 100%在2023年

形成验收支出。

313

食用林产品质量安全

2023年云浮市云城区食用林产品质量安全监测

项目
云城区 10 10 0 0 0 0 99.2% 已完工（完成） 完成食用林产品质量安全监测 60批次

我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

314 云安区2023年食用林产品质量安全监测项目 云安区 8 8 0 6.78 6.78 0 85% 已完工（完成） 已完成我区食用林产品质量安全及产地环境风险监测任务 40批次。
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云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表
数据统计时
间段：2023-

1-1至2023-
12-31

序号 省级主管部门 一级项目名称 具体项目名称 所属县（市、区）
资金安排情况（万元） 资金使用情况（万元）

资金执行率
项目实施情况 已达成的绩效目标情况

（逐个项目说明资金取得的成效 ，应有具体数据支撑，未开工（实施）的
需说明原因）

备注
合计安排

金额
1.省级涉农

资金
2.其他资金

合计支出
金额

1.省级涉农
资金

2.其他资金
（从下拉列表中选

择）

A=B+C B C D=E+F E F G=D/A*100%

合计 126202.7095 111411.5 14791.20948 45383.49197 35980.38901 9403.10296 35.96%

315

省林业局

食用林产品质量安全

罗定市2023年食用林产品质量安全监测项目 罗定市 12 12 0 11.85 11.85 0 98.75% 已完工（完成） 开展食用林产品质量安全监测 60批次 招标结余

316 2023年食用林产品质量安全监测项目 郁南县 15 15 14.96 14.96 99.73% 已完工（完成）

郁南县林业局委托中科检测技术服务 （广州）股份有限公司开展 2023年度

郁南县食用林产品质量安全及其产地土壤监测项目 ，对食用林产品质量安
全监测点进行抽样检测 ，合同金额为149600元，中科检测技术服务（广

州）股份有限公司已完成食用林产品检测服务 80批次（竹笋20批次、对应
土壤20批次、桂皮20批次、对应土壤20批次）的全部抽样检测工作并提交

检测报告，检测任务已完成。

317

自然保护地整合优化

云城区2023年自然保护地整合优化项目 云城区 50 50 0 14.922 14.922 0 27.94% 已完工（完成） 云城区2023年自然保护地整合优化项目已全部完成
我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

318 郁南县2023年自然保护地整合优化项目 郁南县 200 200 146.36 146.36 73.18% 建设（实施）中

完成云浮郁南五指山县级森林公园 、云浮郁南五马归槽市级自然保护区科
学考察、总体规划的专家评审 ，开展了广东郁南大王山国家森林公园 、广

东郁南大河国家湿地公园等 8个自然保护地的勘界工作 ，并已完成初稿的
编制。

未能100%形成实际支出的原因主
要有以下方面：实施过程中，资

金存额到位，但因《云浮市自然

保护地规划》未批复，上级单位
未对部分保护地的科考总规报告

319

政策性森林保险省级财政保费补贴

罗定市2023年政策性森林保险省级财政保费补

贴
罗定市 130 130 0 130 130 0 100.00% 已完工（完成）

所属辖区内公益林参保率按 100%、商品林参保率不低于 30%。完成公益林

参保面积75万亩、商品林参保面积53万亩。

320
2023年省级涉农资金新兴县政策性森林保险省

级财政保费补贴
新兴县 221.484 64.224 157.26 61.467836 61.467836 27.75% 已完工（完成）

2023年度新兴县公益林承保面积共 57.70万亩，承保覆盖率为100%；政策
性商品林承保面积合计 34.66万亩，商品林承保覆盖率  41.08%。有效促进

林业生产的持续稳定发展 ，增强林业抗风险能力 ，改革林业补贴方式和救
灾救助方式。

321 政策性森林保险县级财政保费补贴 郁南县 34.5 34.5 25.11 25.11 72.78% 已完工（完成）
购买83.71万亩公益林和32.547179万亩商品林的政策性森林保险 ，提升了

我县林业抗风险能力

剩余的8.6万元用于2024年商品

林投保补贴

322

造林及抚育

云浮市云城区2023年高质量水源林造林建设项

目（森林质量精准提升 -林分优化）
云城区 120.5 44.9 75.6 0 0 0 0.00% 已完工（完成） 完成高质量水源林造林 0.47万亩

我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

323 云城区2023年低效油茶林改造项目 云城区 36 36 0 0 0 0 0 已完工（完成） 完成低产低效油茶林改造 0.06万亩
我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

324 云浮市云城区古树名木复壮施工项目 云城区 30.483 30.483 0 0 0 0 0 已完工（完成） 完成古树复壮15株
我区财力薄弱，后续资金将根据

先急后缓分批划拨

325
2023年云安区乡村绿化美化建设及古树名木保

护管理项目
云安区 17 17 0 7.593 7.593 0 45% 建设（实施）中

1.已完成4株二级古树的监控安装 ；
2.古树名木养护管理，养护内容为古树周边场地清理 123株，干枯枝修整

62株，树干空洞封补22株，古树围蔽8株，虫害防治3株，该项目还在建设

326 罗定市2023年高质量水源林建设更新造林项目 罗定市 405 91 314 403.6 91 312.6 99.65% 已完工（完成）
完成新造林抚育项目 9512亩（其中2021年新造林抚育面积 3112亩、2022年

新造林抚育面积6400亩
招标结余

327 罗定市2023年古树名木保护管理项目 罗定市 18 18 0 17.85 17.85 0 99.17% 已完工（完成）
古树名木资源保护，开展古树名木资源调查 ，严格保护古树名木及其自然

生境，抢救复壮生态状况较差的古树名木等工作
招标结余

328 罗定市2023年创建国家森林城市建设项目 罗定市 22 22 0 21.83 21.83 0 99.23% 已完工（完成） 完成罗定市创建国家森林城市的宣传等工作 招标结余

329 罗定市2023年森林城镇建设项目 罗定市 5 5 0 5 5 0 100.00% 已完工（完成） 榃滨镇创建森林小镇规划编制项目已完成 。

330 2023年省级涉农资金植树造林项目 新兴县 55 55 55 55 100.00% 已完工（完成）
完成义务植树基地 1个，面积40亩，汕湛高速车岗镇出口森林质量提升

114.7亩，有效提升实施对象的森林质量 ，周边群众满意率达 95%

331 郁南县2023年森林质量精准提升 郁南县 已完工（完成）
完成林分优化提升 20000亩，新造林抚育提升12789亩，森林抚育提升9000

亩。

未能100%形成实际支出的原因主
要郁南县2023年森林质量精准提

升行动工程项目因施工单位未完

善请款资料，导致项目支出较慢
以及已申请项目资金未支付 。

332 郁南县2023年乡村绿化美化建设 郁南县 180 180 0 16.923 16.92 0 9.40% 建设（实施）中

郁南县2023年乡村绿化美化建设 1、郁南县2023年古树名木视频监控建设
项目39.29008万元，已支付预付款11.787024万元，正在完成验收，准备

申请支付结算款。2、2023年绿美乡村建设项目已完成招投标工作 ，合同
金额为143.335326万元，项目正在有序推进中 。

未能100%形成实际支出的原因主
要有1、郁南县2023年古树名木

视频监控建设项目 39.29008万

元，已支付预付款11.787024万
元，正在完成验收，准备申请支
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云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表
数据统计时
间段：2023-

1-1至2023-
12-31

序号 省级主管部门 一级项目名称 具体项目名称 所属县（市、区）
资金安排情况（万元） 资金使用情况（万元）

资金执行率
项目实施情况 已达成的绩效目标情况

（逐个项目说明资金取得的成效 ，应有具体数据支撑，未开工（实施）的
需说明原因）

备注
合计安排

金额
1.省级涉农

资金
2.其他资金

合计支出
金额

1.省级涉农
资金

2.其他资金
（从下拉列表中选

择）

A=B+C B C D=E+F E F G=D/A*100%

合计 126202.7095 111411.5 14791.20948 45383.49197 35980.38901 9403.10296 35.96%

333

省林业局

造林及抚育

郁南县2023年国家森林城市建设 郁南县 300 300 0 22.07163 22.07 0 7.36% 已完工（完成）

1、完成林分优化提升 20000亩，新造林抚育提升12789亩，森林抚育提升

9000亩；
2、完成郁南县2023年国家森林城市建设宣传项目十个 ；

3、完成郁南县连滩镇五指山森林公园道路建设 1.05公里；
4、完成古树名木保护复壮五株 ；

5、完成郁南县烈士陵园白蚁防治 。

未能100%形成实际支出的原因主
要郁南县2023年国家森林城市建

设因施工单位未完善请款资料 ，
导致项目支出较慢。

334 2023年历史遗留矿山生态修复治理 郁南县 110 110 0 23.70524 23.71 0 22% 已完工（完成）

2023年度云浮市郁南县历史遗留矿山生态修复项目生态修复面积 7.22公

顷，经过生态治理修复，已逐步实现历史遗留矿山裸露地面的恢复治理 、

生态修复。

未能100%形成实际支出的原因主
要有以下一方面：已在2023年年

底前递交县财政，县财政未及时

支付，已于2024年年一季度全部

335 野生动植物资源保护及疫源疫病监测

336

森林资源保护与监测

云安区2023年林草生态综合监测项目 云安区 48 48 0 48 48 0 100% 已完工（完成）
2023年已完成核实变化图斑 433个，处理违法图斑28个，确保我区森林资

源得到切实有效的保护 。

337 罗定市2023年森林资源保护与监测项目 罗定市 70 70 0 69.6 69.6 0 99.43% 已完工（完成） 完成国家下发的年度森林督查图斑核查 、录入和编制报告等工作 。 招标结余

338 郁南县2023年林草生态综合监测评价项目 郁南县 50 50 0 0 0.00% 已完工（完成）
已完成郁南县2023年林草生态综合监测评价项目的外业调查及内业数据整
理、录入工作，编写《郁南县2023年森林督查成果报告 》。

已完成郁南县2023年森林督查项

目的外业调查及内业数据整理 、
录入工作，编写《郁南县2023年

森林督查成果报告》，完成省下
达我县2023年森林督查各项工作

任务。目前实际支出14.58万
元，已申请财政未支付 35.42万

元。

339

林业产业发展

云安区2023年油茶新造项目 云安区 367.52 176 191.52 213.4 176 37.4 58% 建设（实施）中
2023年省林业局下达我区的油茶新造任务 3500亩，已完成种植并通过合格
验收的有2078亩。

时间紧、落实地块难、高温天气
持续造成油茶种植成活率低 ，我

局利用2024年今春雨水多成活率
高的有利时机，抓紧落实，确保

任务在2024年6月底前全部完成

。

340 2023年油茶产业发展项目 郁南县 57.2811 57.2811 57.2811 57.2811 100.00% 已完工（完成）
按时按质完成省下达我县油茶新造 4000亩、低改1000亩任务，并通过省级

验收。
50万为林分林相改造资金

341 林业种苗 郁南县2023年保障性育苗 郁南县 50 50 9.13 9.13 18.26% 已完工（完成）
  1、项目绩效总目标是完成培育一批优质苗木 2、质量指标：培育的优质
苗木标准级别达到 I、II级。3、时效指标：当期任务完成及时率 ≥80%。4

、林木种苗供应能力能有效提升 ，反映林木种苗储备能力提高情况 。5、

已完成用于苗地平整 、育苗人工
、农资购置、灌溉设施、种子种

苗等育苗材料方面

342

湿地保护与恢复

罗定市2023年湿地保护与恢复项目 罗定市 30 30 0 29.621 29.621 0 98.74% 已完工（完成） 完成科普宣教工作 招标结余

343 郁南大河国家湿地公园湿地保护与恢复项目 郁南县 25 25 11.2 11.2 44.80% 建设（实施）中

较好地完成了湿地生态保护与恢复工作 ，全年未发生一起严重破坏湿地的

违法行为，生态功能稳定，水体水质长期维持在二类饮用水标准 ，在生物

多样性保护方面则持续监测到多种国家二级保护动物在湿地活动栖息 。

未能100%形成实际支出的原因主
要是省涉农资金分配完成往往在

年中时候，而湿地保护与恢复的

项目工作是长期性、周年性的工
作，所以支出有所滞后。

344 自然教育基地建设 郁南县2023年自然教育基地建设 郁南县 180 180 12.76 12.76 7.09% 建设（实施）中

1.完成开展主题宣传活动 3次。

2.完成开展自然教育活动 6次。

3.有效提高森林生态系统健康稳定性 ，未发生破坏生态形态事件 。

未能100%形成实际支出的原因主
要是因该项目主要为露天作业为

主，在雨季期间天气影响及部分

材料需定制采购等原因 ，项目建
设进展未达预期，加之财政支付

进度款稍慢，导致施工方无法正

345

森林火灾预防

云安区2023年森林火情早期处理能力提升 云安区 89 89 89 89 100% 已完工（完成）

1.完成2个远程视频监控故障站点前端摄像头更换 、6个点位外线更换；2.
完成提供249台护林员和管理员手机终端和服务套餐 ，完成护林员网格化

系统的安装和使用；3.完成东山森林公园防火林带 36亩的全面清杂及补植

套种；4.完成采购扑火鞋229双、扑火服229套、红袖章300个； 5.完成
2021年生物防火林带建设项目第三次抚育 378亩生物防火林带第三次抚育

。                                       
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云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表
数据统计时
间段：2023-
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合计安排

金额
1.省级涉农

资金
2.其他资金

合计支出
金额

1.省级涉农
资金

2.其他资金
（从下拉列表中选

择）

A=B+C B C D=E+F E F G=D/A*100%

合计 126202.7095 111411.5 14791.20948 45383.49197 35980.38901 9403.10296 35.96%

346

省林业局

森林火灾预防

罗定市2023年森林火情早期处理能力提升项目 罗定市 170 170 0 112.59 112.59 0 66.23% 已完工（完成） 建设以水灭火蓄水池 （200立方）建设、森林防火宣传教育 未办理结算

347
郁南县自然资源局远程林火监控系统服务协议

（2022年度和2023年度）
郁南县 34.56 34.56 34.56 34.56 100.00% 已完工（完成）

确保22个点位的林火监控能够正常运行 ，加强了森林火灾预警监测 ，实现

全年零山火。

348 其他林业项目
未能100%形成实际支出的原因主
要郁南县2023年国家森林城市建

设因施工单位未完善请款资料 ，

349

省自然资源厅 永久基本农田保护

2023年云浮市云城区永久基本农田资金 云城区 182.118 182.118 0 0 0 0 0 建设（实施）中

根据国土空间规划“三区三线”划定成果，我区实际永久基本农田面积为

6.0706万亩，按照30元/亩的永久基本农田保护经济补偿标准 ，2022年度

永久基本农田保护资金约为 182.118万元，待资金到位再做下一步工作 。

350 罗定市2022年度基本农田保护经济补偿 罗定市 1518.61332 1518.61332 0 1518.61332 1518.61332 0 100.00% 已完工（完成）

我市对省下达永久基本农田保护经济补偿资金按照财政专项资金管理规

定，实行专项资金专项管理 ，专款专用，保证永久基本农田任务 50.6204

万亩面积不减少，耕地质量有提高，100%完成保护任务。

目标为我市永久基本农田任务

351
罗定市2022—2023年度不实补充耕地种植管护
项目

罗定市 91 91 0 0 0 0.00% 已完工（完成）

项目资金用于支付管护耕地面积 1300亩，管护种植木薯、甘薯、花生、芝

麻、马铃薯等粮食作物，通过后续管护，改善了耕地土壤，提高农作物产

量，进一步增加经济效益 。

未能及时于2023年年底前提交报
账资料。

352
2023年云浮市新兴县基本农田保护省级涉农资

金项目
新兴县 475.197 475.197 0 0 0.00% 建设（实施）中

353 郁南县2022年度基本农田保护经济补偿 郁南县 404.6589 404.6589 404.6589 404.6589 100.00% 已完工（完成） 非工程类，已完成永久基本农田保护面积 134886亩

354

省生态环境厅 农村生活污水治理

农村生活污水治理（污水治理、污水管网建

设）
云城区 880 880 0 10 10 0 1% 已完工（完成）

驻镇，我区财力薄弱，后续资金

将根据先急后缓分批划拨

355
农村生活污水治理、污水管网建设（云城街罗
沙村委（水冲村、高墩村、田塱村）污水治理

工程）

云城区 50 50 0 50 50 0 100% 建设（实施）中

356 农村生活污水治理（水质监测） 云城区 10 10 0 10 10 0 100% 已完工（完成）

357
2023年云浮市罗定市农村生活污水处理设施建

设项目
罗定市 4440 4440 0 2596 2596 0 58.47% 建设（实施）中

项目在实际建设（实施）中新建村级设施28个，覆盖85个自然村。截止

2023年12月底实际已完成5个农村污水治理设施建设 ，覆盖19个自然村，

正在建设的23个，实施农村生活污水治理的村 ，生活污水得到有效的收集
处理，村庄整洁，无污水横流，村容村貌得到提升，农村人居环境得到改

善。

未能100%形成实际支出的原因主
要有以下三方面：一是在项目实

施时部分镇街因项目选址的变

更，设施前期规划选址工作缓
慢，项目启动工作缓慢，未形成

实际支出量；二是项目的立项、
预算审核、招投标等前期工作流

程复杂、耗时长，使项目建设进

358
新兴县农村污水处理设施站点改造工程 （一

招）
新兴县 990 990 0 0 0 0 0 建设（实施）中 于2024年6月开工建设，目前正在建设施工

359
新兴县天堂镇区村梧所村污水处理设施及管网

建设工程
新兴县 250 250 0 0 0 0 0 建设（实施）中 项目完成立项工作，处于前期阶段，暂未有资金支出。

目前正在建设施工，下一步会加
强绩效支出监控的工作 ，完成年

度支出目标。

360
2023年至2024年郁南县农村生活污水处理设施

运维管护项目
郁南县 374 374 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中

361
2023年郁南县整县生活污水处理捆绑 PPP项目农

村生活污水处理设施运维管护项目
郁南县 760 760 0 760 760 0 100.00% 已完工（完成）

362 2023年郁南县农村生活污水处理设施建设工程 郁南县 666 666 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中

363

省交通运输厅

四好农村路建设
X466线郁南县下咀至上台段改建工程 （单改

双）
郁南县 800 800 0 277.17 277.17 0 34.65% 建设（实施）中

X466下咀至上台段完成约除杂约 7.5公里，已完成路基开挖约 4.2公里，已

完成路基填方约0.8公里

364 四好农村路养护

365

省住房城乡建设厅

乡村生活垃圾处理

云城区农村生活垃圾收运处理项目 （4个镇） 云城区

1344.51

710

334.51 773.06

473.06 0 58% 已完工（完成）

2023年1-12月份我区农村生活垃圾入场 （河口麻鸡坑生活垃圾填埋场 ）量

为37556.71吨，截至2023年12月底全区农村生活垃圾得到收集 、转运和处

理的自然村比例100%，村庄保洁覆盖率100%。

驻镇，截止到2023年2月，项目
资金执行率已达99.95%
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A=B+C B C D=E+F E F G=D/A*100%

合计 126202.7095 111411.5 14791.20948 45383.49197 35980.38901 9403.10296 35.96%

366

省住房城乡建设厅

乡村生活垃圾处理

云城区农村生活垃圾收运处理项目 （4个街道） 云城区

1344.51

300

334.51 773.06

300 0 100% 已完工（完成）

2023年1-12月份我区农村生活垃圾入场 （河口麻鸡坑生活垃圾填埋场 ）量

为37556.71吨，截至2023年12月底全区农村生活垃圾得到收集 、转运和处

理的自然村比例100%，村庄保洁覆盖率100%。

367 乡村生活垃圾治理 罗定市 1400 1400 0 14.322 14.322 0 1.02% 未开工（实施）
乡村垃圾收运处置体系 、镇级垃圾转运站的建设和管护 。项目投审结果已

出，准备发布需求书。

部分镇人员岗位调动性强 ，业务
工作交接不到位，工作人员对涉

农资金项目业务不够熟悉 ，提交

资料不够完善，补资料时间长，
导致部分项目推进慢 。个别项目

调整、批复、项目预算、复议等

368
2023年省级资金新兴县农村生活垃圾清运服务
项目

新兴县 1304.579 1304.579 0 763.644069 763.644069 0 58.54% 已完工（完成）

全县所有行政村生活垃圾得到收集 、转运和处理率达95%以上，农村生活

垃圾分类减量比率达 50.3%，农村生活垃圾有效处理率达 100%，村庄保洁
覆盖面达100%；农民群众对农村生活垃圾治理的满意率达 95%以上，绩效

目标完成率100%。

369
2023年省级涉农资金新兴县镇村生活污水处理
设施整县专业运营托管项目 （一期）

新兴县 550 550 0 550 550 0 100.00% 已完工（完成）
主要用于我县镇村两级生活污水处理设施托管运营费用的补助 ，目前已交

付第三方专业公司运营的镇村污水处理设施均能稳定运行 。

370
2023年省级涉农资金新兴县镇村生活污水处理
设施整县专业运营托管项目

新兴县 850 850 0 0 0 0 0.00% 已完工（完成）

371 郁南县乡村生活垃圾收运处置体系项目 郁南县 780 780 0 0 0 0 0.00% 建设（实施）中

372

圩镇公共基础设施建设

驻镇帮镇扶村（提升镇村公共基础设施水平 ） 罗定市 3903.293 3903.293 0 12.2 12.2 0 0.31% 建设（实施）中

1、加益镇人民广场建设标准羽毛球场 ，标准乒乓球桌及单杠 、双杠等健
身设备设施一批，并配套路灯等基础设施 。建设占地200平方米Ⅰ类公共

厕所，并配套管理用房、照明及排水等设备设施 。项目概算审核中。2、

生江镇镇域人居环境整治提升建设 ，镇村公共基础设施完善提升 ，推进美
丽圩镇建设。项目财政预审中。3、罗镜镇人居环境整治和罗镜镇蔡廷锴

故居周边风貌提升。对罗镜镇将军大道沿线风貌提升等 （包括道路沿线农
房外立面改造、道路沿线风貌提升等 ）；罗镜镇旅游大道风貌提升等 （包

括道路沿线农房外立面改造 、道路沿线风貌提升等 ）。项目概算审核中。
4、对分界镇内周边环境进行整治 ，“三带"建设提升，人居环境整治提升

和完善镇内公共基础设施 ，排水设施、公共文化设施、体育健身设施，道

路硬化等建设。项目前期规划中5、黎少镇黎少圩、三家店圩、横岗圩、
榃濮圩基础设施维护和风貌提升 。项目初步设计中6、船步镇船步驿站党

建宣传广场阵地建设项目 ：船步镇圩镇船步中学至雄记饭店路面修复工
程：船步镇开阳中路邮政路口至船步中学背道路硬底化工程项目 ：船步镇

船步大桥路面沥青铺设项目 ：船步镇连接镇域河流生态经济道路拓宽工程

（龙岗至河背路段）项目 ：船步镇连接镇域河流生态经济道路硬底化工
程（龙岗春田祠至马头石 ）项目：船步镇连接镇域城乡一体化道路扩宽工

程（聂垌路段）项目。前期工作准备中 7、䓣塘镇域人居环境整治提升 ，
推进美丽圩镇建设。项目设计中。8、太平镇圩镇城东大道续建和沿江西

路续建。项目概算审核中。9、连州镇完善公共基础设施 ，开展人居环境
整治；推进生活污水治理、生活垃圾治理，圩镇周边道路沿线风貌带提升

。项目前期工作中。10、华石镇计划用对华石镇高速出入口附近路段进行

环境整治和升级改造 ，已进行预算审核。对华石镇高速出入口至镇政府门
前约2.6公里路段铺设沥青，准备政府采购。11、围底镇体育公园硬底化

及配套设施（一期）建设工程，已完成采购流程。12、龙湾镇计划用对龙
湾镇省道沿线进行整治 。项目前期工作准备中 。13、泗纶镇都门街提升公

共基础设施、2023年泗纶镇美丽圩镇整治提升工程 ，创建示范路段，建设

蒸笼特色街、水岸花廊、文体广场、绿化景观、泗纶镇“竹梦世界 稻香
泗纶”乡村振兴示范带基础设施升级改造 、泗纶镇“竹梦世界 稻香泗纶

前期工作进度缓慢，承建合作方
难落实，财政支出压力大，施工

方担心进度款难以保障 ，影响项
目进度。

373
乡镇人居环境整治和小型公益性基础设施建设
项目

郁南县 500 500 0 500 500 0 100.00% 已完工（完成）
该资金用于支付郁南县整县生活污水处理捆绑 PPP项目镇级污水处理设施

运营服务费，该项目镇级污水处理厂已运行 ，运行率100%



附件7

云浮市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表
数据统计时
间段：2023-

1-1至2023-
12-31

序号 省级主管部门 一级项目名称 具体项目名称 所属县（市、区）
资金安排情况（万元） 资金使用情况（万元）

资金执行率
项目实施情况 已达成的绩效目标情况

（逐个项目说明资金取得的成效 ，应有具体数据支撑，未开工（实施）的
需说明原因）

备注
合计安排

金额
1.省级涉农

资金
2.其他资金

合计支出
金额

1.省级涉农
资金

2.其他资金
（从下拉列表中选

择）

A=B+C B C D=E+F E F G=D/A*100%

合计 126202.7095 111411.5 14791.20948 45383.49197 35980.38901 9403.10296 35.96%

374

省住房城乡建设厅

农房安全隐患排查

375 省文化和旅游厅 乡村旅游厕所 行政村综合性文化服务中心达标建设 郁南县 450 450 0 229.85 229.85 0 51.08% 建设（实施）中

376

省财政厅

巨灾保险 2023年度强降雨巨灾指数保险服务 市本级 1200 200 1000 1200 200 1000 100% 已完工（完成）

1.减轻受灾群众的损失 ，提升灾后重建能力，本次保险年度内获得保险公

司赔款合计6520万元，并统筹用于后续救灾防灾
2.年度赔付率，本次保险年度内获得保险公司赔款合计 6520万元，赔付率

达543.33%

3.资金拨付率100%

377 工作经费 2023年省级涉农资金新兴县涉农项目工作经费 新兴县 150 150 0 0 0 0 0
涉农项目库系统有问题 ，当年项
目未能开展。

填报说明：
1.“其他农业农村项目”、“其他水利项目”、“其他林业项目”的省级涉农资金安排金额和使用金额应为 0，此项仅填报市县涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况 。

2.C列、F列“其他资金”指与省级涉农资金投向同一政策或项目的中央 、市县财政资金和其他资金 ，全市合计数应与附件 3中“资金使用情况”的相关中央资金、相关市县资金、其他资金之和相等。
3.L列“已实现的绩效目标情况 ”按一级项目填报绩效目标完成具体情况 ，应有具体数据支撑，直观展示资金使用成效 ，不得简单填报“已完成省级下达目标 ”等内容。各省级部门主管项目小计 、合计一行无需汇总填报绩效目标情况 。

4.请勿自行修改或增加一级项目 。


