云城区农村生活污水治理攻坚行动方案
（征求意见稿）
为深入学习贯彻习近平总书记关于实施乡村振兴战略、推进农村人居环境整治的重要指示批示精神，认真贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府一系列工作部署，集中力量加快补齐农村生活污水治理短板，持续改善农村人居环境，助力全面乡村振兴，结合我区实际制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，自觉践行“绿水青山就是金山银山”理念，深入实施乡村振兴战略，按照省委、省政府关于实施“三农”领域突出短板“九大攻坚”行动的部署，坚持数量服从质量，进度服从实效，以提高农村生活污水治理率、设施有效运行率和村民满意率为目标，以建立健全市级统筹、县级主导、乡镇落实、村级参与、市场运作、村民受益的农村生活污水治理体系为重点，因地制宜选择治理模式，提高工程建设质量，提升运维保障水平，强化农村基层社会治理实践，促进农村生态环境明显改善，为全面推进乡村振兴奠定坚实的生态环境基础。

（二）基本原则

1.分区指导、突出重点。坚持问题导向，梯次推进，优先治理乡镇政府所在地、中心村、水源保护区、城乡结合部、黑臭水体集中区域、旅游风景区、美丽乡村风貌示范带、国控断面周边等重点区域内农村生活污水。结合民生实事、国控断面达标、饮用水水源水质保护、碧道建设、乡村振兴等工作，重点推进新兴江流域松云断面、南山河流域八和断面、饮用水源保护区、示范村、示范镇、黑臭水体、群众反映强烈等范围内自然村，积极打造乡村振兴“样板工程”，以点带面推动整体提升。
2.因地制宜、一村一策。尊重农民生产生活习惯，鼓励根据污水收集方式合理选择小型化、生态化、分散化的处理工艺，采用就地就近、生态循环的污水资源化利用治理模式。立足我区农村实际，充分考虑云城区经济水平及财政承受能力，因地制宜积极探索具有地方特色的治理模式，处理工艺力求简单高效，处理设施力求经济实用。

3.完善机制、建管并重。坚持规划引领，统筹谋划推动处理设施、管网的建设和运行维护，建立健全长效运维管护机制。坚持质量第一，强化工程建设质量监督管理，确保建一个成一个。

4.政企结合、群众参与。压实属地政府主体责任，推行第三方治理，提升专业化、集约化、智能化建设运维水平。充分发挥镇村组织和农民工匠作用，调动农民参与积极性，提高农民参与度，畅通村民监督反馈渠道，保障农民的决策权、参与权与监督权。

5.多元投入、形成合力。统筹涉农资金安排，用好相关金融政策，拓宽资金筹措渠道，建立健全区负担、企业投资、省市级奖补、镇村自筹和社会支持的多元投入机制。

（三）工作目标

到2022年底，水环境敏感、人口相对聚集等重点区域基本完成农村生活污水治理，全区农村生活污水治理率达到50%或以上。

到2025年底，基本建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有监督的长效运维管理体系，全区农村生活污水治理率达60%或以上。

二、主要任务
（一）编制行动方案

全面摸查农村生活污水治理情况，将生活污水治理与供水、改厕、水系整治、农房建设、道路建设、农业生产等有效衔接、整体谋划，结合实际合理确定治理目标、细化年度任务，明确污水收集和治理方式、建设运维管理模式和资金来源，配套做好新建处理设施选址和土地利用计划指标保障等，力争于2022年4月底前印发实施，并报市直相关部门。（责任单位：各镇（街）；指导单位：市生态环境局云城分局牵头，区住房和城乡建设局、区农业农村和水务局按职责负责。）

（二）“一村一策”治理模式确定

各镇街要根据自然禀赋、环境质量、经济水平等条件，在充分尊重农民治理需求、满足排放要求的前提下，合理选择技术路线，明确治理模式，建立“一村一策”治理台账。其中，新纳入治理范围的自然村应加快完善农村生活污水收集管网，通过管道收集或暗渠化，实现污水应收尽收。
1.以镇带村。城镇周边的自然村应结合城镇排水现状及发展规划，优先将污水纳入城镇生活污水处理厂处理，加强配套管网建设。（指导单位：区城市管理和综合执法局、区住房和城乡建设局牵头，市生态环境局云城分局、区发展和改革局、区自然资源局、区农业农村和水务局等按职责负责）

2.人口规模较大的自然村应综合聚集程度、排水现状、排入水体水质要求等，优先做好农民关注区域污水的收集处理，选择管护简便、建设和运维费用低的工艺设备。（指导单位：市生态环境局云城分局牵头，区住房和城乡建设局、区发展和改革局、区农业农村和水务局等按职责负责）

3.鼓励有条件的自然村优先选用污水资源化利用的技术路线。在周边无黑臭水体且水环境良好的前提下，可根据人口规模和聚集程度，充分利用既有水沟、水塘和洼地，规划建设污水管网及配套存储池、厌氧池、生化塘等，并可通过农田、果园、菜园等就近就地进行资源化利用。（指导单位：市生态环境局云城分局、区农业农村和水务局牵头，区住房和城乡建设局、区发展和改革局按职责负责）

4.纳入合并、撤并、搬迁及城市化改造计划的自然村可结合规划合理安排生活污水治理工作。（指导单位：区自然资源局牵头，区住房和城乡建设局、市生态环境局云城分局、区发展和改革局、区农业农村和水务局等按职责负责）

（三）新建治理设施

强化工程质量控制，按照国家、省农村生活污水治理相关建设标准规范、技术指南等相关要求开展规范化建设，落实工程质量终身责任制。新建治理设施及管网的自然村应综合考虑常住人口规模、聚集程度、排水现状、排入水体水质要求等，需新建管网和处理设施的村庄，应在充分论证后选择经济适用、易于维护的工艺设备，合理选择排水体制，合理采取集中收集、集中处理的方式，尽量减少分散一体化设施数量，杜绝“晒太阳”工程。优先开展农村生活污水收集管网建设，加强与改厕、道路建设、黑臭水体治理等工作的衔接，实施户内管道优化改造。推动户用三级化粪池建设或改造，完善防渗措施，实现收集管网周边农户应接尽接。城镇周边属于城镇污水处理厂规划服务范围内且满足市政排水管网接入要求的村庄优先选择将居民生活污水接入城镇污水收集管网，由城镇污水处理厂统一处理。（指导单位：区住房和城乡建设局牵头，市生态环境局云城分局、区发展和改革局、区自然资源局、区农业农村和水务局等按职责负责）

（四）老旧、废弃设施及管网提升改造

对照全省摸排问题清单，并结合村镇自查复核结果，形成问题设施与管网台账；深入分析问题成因，按照老旧、废弃设施提升改造、管网修复与完善等分类制定整改措施，并初步制定工程清单。

1.老旧、废弃设施提升改造工程。对于已建老旧、损坏、设计规模不符合实际需求等的设施，应依据国家、省相关标准、规范要求，开展设施提升改造，并初步估算设施改造工程量，形成设施改造工程清单；对于已建设施不满足村庄治理需求，无法通过设施整改提升提高治理成效的，应因地制宜选择其他治理模式，并按照国家、省有关规定合理处置已建设施。（责任单位：各镇街）

2.老旧、废弃设施修复工程。对处于建设状态且停滞施工时间较长、主体设施存在质量问题、功能单元缺失导致废弃闲置的老旧、废弃设施开展修复，初步估算设施修复涉及的土建工作量、增加的功能单元（如风机、填料等）数量等，形成设施修复工程清单。（责任单位：各镇街）
3.管网完善与修复工程。对于污水收集管网覆盖率低的村庄，应充分考虑现有管道基础，延伸主、支管覆盖范围；对于无配套收集管网或收集管网存在严重质量问题、原高程设计不合理等，应全面综合评价，确定需要重新设计施工的范围；针对管网与设施未接通或衔接不畅，化粪池老旧或建设不规范，管网局部污水滴漏或外水渗入等问题，开展收集管网修复增效工程；初步新建主管与接户管长度、估算涉及的管网清淤、管网修复工程量，形成管网完善与修复工程清单。（责任单位：各镇街）
（五）资源化利用

鼓励有条件的自然村优先选用污水资源化利用的技术路线。在周边无黑臭水体且水环境良好的前提下，可根据人口规模和聚集程度，充分利用既有水沟、水塘和洼地，规划建设污水管网及配套存储池、厌氧池、生化塘等，并可通过农田、果园、菜园等就近就地进行资源化利用。采用污水资源化利用的，村庄及周边受纳水体不得形成黑臭水体等污染问题。（指导单位：市生态环境局云城分局、区农业农村和水务局牵头，区住房和城乡建设局、区发展和改革局按职责负责）

（六）规范项目建设

各部门通力协作，加强项目工程建设管控，督促建设单位落实工程建设主体责任，严格按照农村生活污水治理相关建设标准规范、技术指南等要求，严把设计关、材料关、施工关、验收关，确保设施正常运行，保证资金使用效率和项目达到预期目标。实施资源化利用的村庄、片区或零散农户应定期开展治理成效评估，未达到要求的需结合原因加强整改和管护。当受纳体消纳能力不足时，应及时调整治理模式，不得继续采用资源化利用对生活污水进行处理。（指导单位：区住房和城乡建设局牵头，区财政局、市生态环境局云城分局、区发展和改革局、区农业农村和水务局、区城市管理和综合执法局按职责负责）

（七）长效化运维管理

区政府强化全区统筹管理，继续执行《云城区农村生活污水处理设施运营维护管理方案》（云区府办函〔2021〕78号），以镇政府（街道办）为责任落实主体、第三方单位和村委会为具体实施主体、区有关部门为业务指导主体的农村生活污水治理运维管理体系。各镇街落实运维经费保障，将经费纳入本级财政预算或涉农资金统筹，再通过统一招投标或政府采购等方式选择具有相应能力的运营单位进行运维。规模较小、工艺简易、运行维护技术要求较低的农村生活污水处理设施，可由乡镇（街道）委托村（居）运行维护。由村（居）组织运行维护的，应遵守有关规定，明确专职人员，做好运行记录，定期开展运行维护培训。乡镇（街道）落实运维管理直接责任，负责区域内农村生活污水处理设施的运维管理，监督或指导第三方专业服务机构、村（居）和村民按职责开展日常运行维护。村（居）应当配合做好污水处理设施建设改造和运行维护相关工作，引导村民负责户内处理设施的养护、维修。（指导单位：区住房和城乡建设局牵头，市生态环境局云城分局、区农业农村和水务局、区城市管理和综合执法局按职责负责）

（八）实施数字化监督管理。

探索推行农村生活污水治理数字化管理，建立治理电子台账，通过电量、流量数据、视频监控等方式进行实时监管，及时开展数据信息的分析预警，逐步实现基础信息数字化、问题处置便捷化、辅助决策智能化。开发移动客户端，畅通农民和基层干部的问题反馈与监督渠道。将农村生活污水治理纳入数字政府“一网统管”，建立上下联动、部门共享的信息交流机制。（指导单位:市生态环境局云城分局牵头，区住房和城乡建设局、区农业农村和水务局等按职责负责）
（九）优化实施模式

1.统建统管模式。全区加大统筹力度，有条件的地区可以乡镇（街道）为单位，设立或选取专业公司统一负责农村生活污水治理项目建设、运维、管理，并按规定授予特许经营权。（指导单位：区住房和城乡建设局牵头，市生态环境局云城分局、区发展和改革局、区农业农村和水务局、云创源公司按职责负责）

2.推进农村供排水一体化模式。将农村生活污水治理与集中供水统筹考虑，统一建设、收费和运维。（指导单位：区发展和改革局、区农业农村和水务局、市生态环境局云城分局、区自然资源局按职责负责）

3.推进城乡生活污水一体化模式。由城镇生活污水处理设施运行管理单位，按规定承接区域内农村生活污水处理设施运维管理工作。（指导单位：区城市管理和综合执法局牵头，市生态环境局云城分局、区发展和改革局、区农业农村和水务局、区住房和城乡建设局按职责负责）

4.村（居）委自建自管模式。对于位置偏远、技术要求不高的农村生活污水处理设施的建设管护，可由村（居）承包，鼓励当地农民工匠参与建设和运维。（指导单位：区农业农村和水务局牵头，市生态环境局云城分局、区住房和城乡建设局等按职责负责）

（十）多渠道筹措资金
在资金筹措上，要明确资金来源渠道及预期的资金量，保障充足的资金投入农村生活污水治理建设运维。一是明确涉农资金用于农村生活污水治理的比例；二是积极争取中央和省专项资金；三是在严控地方政府新增隐性债务前提下，科学评估通过增发政府专项债券、申请国开行等政策性银行中长期低息贷款等方式扩展资金筹措渠道；四是鼓励和引导企业、社会团体、个人等社会力量，通过投资、捐助、认建等形式，参与农村生活污水治理设施建设；五是在条件成熟区域，鼓励探索建管一体化、供排一体化，推行使用者付费收费机制；六是在基础条件薄弱地区，可结合《广东省在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的实施意见》有关要求，推行以工代赈。（指导单位：区财政局、市生态环境局云城分局、区住房和城乡建设局、区发展和改革局、区农业农村和水务局、区城市管理和综合执法局按职责负责）

四、保障措施
（一）强化组织领导

建立区领导为组长，各镇（街）主要领导为副组长，市生态环境局云城分局、区住房和城乡建设局、区农业农村和水务局（乡村振兴局）、区发展和改革局、区财政局、区自然资源局、区城市管理和综合执法局、区供电局、云创源公司、区税务局等为成员单位的农村生活污水治理专项攻坚领导小组，要将农村生活污水治理作为组团式驻镇帮镇扶村工作队的重点工作任务，推动解决规划、建设、运维中的突出问题和困难。各镇（街）、各有关部门要充分认识农村生活污水治理工作的重要性、紧迫性、艰巨性，把农村生活污水治理作为实施乡村振兴战略的重要内容。
（二）加强资金保障。

1.加强财政资金统筹。区财政局要统筹用好生态环境保护资金、涉农资金和土地出让收益，加大对农村生活污水治理工作的支持力度，对未完成年度治理任务或进展较慢的地区，要结合自身财力适当加大资金支持力度；要建立农村生活污水治理项目库，积极申报中央、省专项资金；要研究通过政府专项债券支持农村生活污水治理工作。

2.引导社会资本参与。鼓励各地积极拓展投融资渠道，优

化PPP等项目实施，引导企业、乡贤通过赞助、冠名等方式支持农村生活污水治理；在严控新增隐性债务前提下，通过申请国开行等政策性银行中长期低息贷款等方式筹措资金；统筹公益性和经营性资源，以丰补歉，推动农村生活污水治理类项目与收益较好的关联产业开发类项目整合搭配、一体实施。

3.探索推行使用者付费运营模式。鼓励有条件的地区综合考虑当地集体经济状况、污水处理成本、使用者承受能力等因素，合理确定付费标准，研究考虑将污水处理成本纳入供水或生活垃圾处理费用中。支持村（居）组织将付费事项纳入村规民约。

（三）严格监督考核

建立健全监督考核机制，将农村生活污水治理工作纳入推进乡村振兴战略实绩、污染防治攻坚战成效等考核内容，并纳入生态环境保护督察内容。加强考核结果应用，不达年度目标的镇（街）不得评先评优。要将治理设施日常巡查等工作纳入驻镇帮镇扶村工作队、村级河（湖）长、村（居）委会等工作内容，发现问题及时上报并督促整改。

（四）加强技术支撑

定期组织技术帮扶，指导各地编制规划，因地制宜确定治理及运维模式。打造一批经济技术合理、适合当地的治理样板，总结推广典型模式和成功案例。加强农村生活污水治理人才队伍建设和运维管理人员的教育培训。

（五）保障设施用地

在严格执行国家、省土地政策前提下，做好提前谋划，将设施建设用地纳入国土空间规划；设施征地要充分尊重农民的意愿，节约用地并尽可能选择有利于就近排水和回收利用的地方；涉及农用地（未利用地）转用的，要依法依规办理相关手续。

（六）简化项目审批
各镇（街）、各有关单位要按照省农村人居环境整治工程项目审批制度改革、村庄建设项目施行简易审批等有关规定要求,进一步压缩农村生活污水治理项目审批时间和办理成本，建立快审快批绿色通道。使用集体建设用地建设农村生活污水处理项目，无需办理建设项目用地预审与选址意见书；对符合国土空间规划和用途管制的项目，免于办理乡村建设规划许可证。区域一体推进的农村生活污水治理项目，其子项目达不到必须招标的规模标准的，可以不进行招标，不视同为拆分项目。

（七）加强宣传引导

各镇（街）要结合乡村振兴战略开展宣传教育，借助手机、电视、广播等媒介宣传污水处理设施运行维护知识，培育提升村民生态环境保护意识，逐步规范村民生活排水行为；要充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，带头参与治理工程建设和运维工作；要引导村民参与项目前期设计、过程建设和后期监督,建立共谋、共建、共管、共享机制，提高村民在生活污水治理工作中的参与感和满意率。
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附件1
云城区农村生活污水治理攻坚领导小组

一、组成人员

组  长：聂焯兴    副区长

副组长：          区府办副主任

成  员：          云城街道办事处主任
                  高峰街道办事处主任
                  河口街道办事处主任

                  安塘街道办事处主任
思劳镇镇长    

    腰古镇镇长
    前锋镇镇长

  南盛镇镇长
    区农业农村和水务局局长

区财政局局长

                  区住房和城乡建设局局长

市生态环境局云城分局局长

区发展和改革局局长

区自然资源局局长
区城市管理和综合执法局局长
                  云浮市云创源投资控股有限公司总经理

二、专项工作组

（一）统筹推进组。

组  长：          区府办副主任

副组长：          区自然资源局局长

李亚权    市生态环境局云城分局局长

          区住房和城乡建设局局长

  区农业农村和水务局局长
  区城市管理和综合执法局局长
成  员：区自然资源局、市生态环境局云城分局、区住房和城乡建设局、区农业农村和水务局、云浮市云创源投资控股有限公司等有关人员。

职  责：负责工作专班日常工作的统筹协调，负责总体推进、进展调度、督办、通报、会议召集等有关工作。

（二）用地保障组。

组  长：     区自然资源局副局长

成  员：区自然资源局、区住房和城乡建设局、区农业农村和水务局等有关人员。

职  责：负责协调指导用地用林报批，保障农村生活污水治理设施用地指标。

（三）工程保障组。

组  长：      区住房和城乡建设局副局长

成  员：区住房和城乡建设局、市生态环境局云城分局、区农业农村和水务局、区城市管理和综合执法局等有关人员。

职  责：负责项目工程设计、工程质量、运营管理、排放标准的技术指导，组织协调做好成效评估有关工作。

（四）资金保障组。

组  长：      区财政局副局长

成  员：区财政局、区农业农村和水务局、市生态环境局云城分局等有关人员。

职  责：负责农村生活污水治理项目资金保障，合理优化涉农、乡村振兴等可用于农村污水治理的资金安排，积极争取上级资金，加大各级财政、债券等资金投入，保障农村生活污水治理项目建设、运维所需资金。

（五）工程项目推进组。

组  长：      副区长

成  员：云城区财政局、云城区农业农村和水务局、云城区自然资源局、云城区住房与城乡建设局、市生态环境局云城分局、区城市管理和综合执法局、各镇（街）主要负责人。

职  责：负责组织实施农村生活污水治理有关工作，做好资金、用地、工程质量等有关保障，协调解决实施过程有关问题等。

领导小组成员因工作变动需要调整的，由所在单位向统筹推进组(设在市生态环境局云城分局)提出，按程序报工作专班组长批准；工作结束后，该领导小组自行撤销。
附件2

云城区农村生活污水治理分年度攻坚任务表格

	序号
	镇、街
	自然村总数
	2020年
	2021年
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年

	
	
	
	自然村完成基数
	完成率基数
	新增完成自然村数量
	目标完成率
	新增完成自然村数量
	目标完成率
	新增完成自然村数量
	目标完成率
	新增完成自然村数量
	目标完成率
	新增完成自然村数量
	目标完成率

	
	总计
	678
	305
	44.98%
	5
	45.72%
	29
	50.00%
	21
	53.10%
	22
	56.34%
	25
	60.03%

	1
	云城街
	154
	64
	41.56%
	0
	41.56%
	3
	43.51%
	5
	46.75%
	9
	52.60%
	7
	57.14%

	2
	高峰街
	39
	23
	58.97%
	0
	58.97%
	2
	64.10%
	0
	64.10%
	0
	64.10%
	0
	64.10%

	3
	河口街
	67
	26
	38.81%
	0
	38.81%
	4
	44.78%
	2
	47.76%
	2
	50.75%
	4
	56.72%

	4
	安塘街
	65
	26
	40.00%
	1
	41.54%
	1
	43.08%
	0
	43.08%
	5
	50.77%
	9
	64.62%

	5
	思劳镇
	55
	20
	36.36%
	4
	43.64%
	0
	43.64%
	0
	43.64%
	2
	47.27%
	2
	50.91%

	6
	腰古镇
	90
	26
	28.89%
	0
	28.89%
	3
	32.22%
	21
	55.55%
	10
	66.67%
	1
	67.78%

	7
	前锋镇
	83
	45
	54.22%
	0
	54.22%
	3
	57.83%
	0
	57.83%
	0
	57.83%
	0
	57.83%

	8
	南盛镇
	125
	74
	59.2%
	0
	59.2%
	0
	59.20%
	0
	59.20%
	0
	59.20%
	2
	60.80%


附件3

云浮市各县（市、区）涉及重点区域村庄的类型与名称
	序号
	县（市、区）
	重点区域村庄类型
	涉及的重点区域名称
	涉及治理的自然村总数（个）

	1
	云城区
	人口规模大且集中的村庄
	云城街鹏石村委彭屋村、云城街岔路村委罗石村、河口街泰安村委泰安村、安塘街白村村委下白村
	4

	
	
	中心村
	
	

	
	
	考核断面
	松云国考断面、城头市考断面、八和市考断面
	共38个，河口街2个，安塘1个，腰古35个，详见附件6。

	
	
	水源保护区
	
	

	
	
	美丽乡村风貌带
	
	

	
	
	旅游风景区
	
	

	
	
	小计
	
	42


附件4

云城区各镇（街）主要推进模式及建设、运维资金估算统计表

	序号
	县（市、区）
	项目实施单位（部门）
	工程推进模式2
	新建工程资金估算3（万元）
	提升改造工程资金估算4（万元）
	运维资金估算（万元）
	资金合计
	主要资金筹措方式6

	
	
	
	
	纳入城镇污水处理厂工程
	新增污水处理设施工程

（含配套管网）
	管网修复工程
	设施改造工程资金估算
	运维主要模式
	处理规模合计（吨）
	运维资金估算5
	
	

	1
	云城区
	云城街
	
	8546
	/
	/
	/
	第三方维护
	20
	8
	8574
	地方财政、涉农资金统筹、中央和省专项资金

	2
	云城区
	高峰街
	
	446
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	446
	地方财政、涉农资金统筹、中央和省专项资金

	3
	云城区
	河口街
	
	2014.5
	478.5
	/
	60
	第三方维护
	20
	8
	2581
	地方财政、涉农资金统筹、中央和省专项资金

	4
	云城区
	安塘街
	
	1150
	1507
	/
	280
	第三方维护
	160
	112
	3209
	地方财政、涉农资金统筹、中央和省专项资金

	5
	云城区
	思劳镇
	
	/
	1130
	/
	/
	第三方维护
	80
	56
	1266
	地方财政、涉农资金统筹、中央和省专项资金

	6
	云城区
	腰古镇
	
	603
	2963
	/
	/
	第三方维护
	360
	144
	4070
	地方财政、涉农资金统筹、中央和省专项资金

	7
	云城区
	前锋镇
	
	85
	75
	/
	/
	第三方维护
	40
	16
	216
	地方财政、涉农资金统筹、中央和省专项资金

	8
	云城区
	南盛镇
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	地方财政、涉农资金统筹、中央和省专项资金


填写说明：1.项目实施单位主要指落实工程建设的政府部门或组织，如：县级职能部门（具体单位名称）、镇政府、街道办、村（居）委会等

2.工程推进模式主要指工作开展的形式或依托载体，如：“PPP项目连片推进”、“美丽乡村建设”、“供排水一体化”、“农民工匠承建”、“以工代赈”等；

3.新建工程的资金估算需结合地区工程投资定额和类似项目工程造价标准确定，也可参照以下标准：纳入城镇污水处理厂工程，3000-5000元/人；新增污水处理设施工程（含配套管网），3500-5500元/人；

4.提升改造工程资金估算需按照实际工程量测算，工程单价需结合地区工程投资定额和类似项目工程造价标准确定，也可参照以下标准：污水管网延伸（新建），500-1000元/米，管网修复则需结合管网损坏程度和修复要求，可按照新建费用的20-60%测算，即100-600元/米；设施重建工程，4000-20000元/吨；设施修复改造工程则需结合改造内容和要求内容，但不得超过重建工程费用。

5.企业运行维护费按设计规模30m³/d以下的设施费用为8710-16050元/（个·年），30-100m³/d的设施按16300-26630元/（个·年），100-200m³/d的设施按26930-40590元/（个·年），大于200m³/d的设施按40800-52400元/（个·年）

6.主要资金筹措方式如：“地方财政”、“涉农资金统筹”、“中央和省专项资金”、“银行借贷”、“地方债券”、“社会资本”、“使用者付费收费”等。

附件5

云城区老旧、废弃设施提升改造及管网修复完善工程清单
	序号
	县（市、区）
	乡镇
	行政村
	设施名称
	服务自然村名称
	已建设设施处理规模
	存在主要问题
	提升改造工程类别
	提升改造工程（量）
	计划完成时间

	1
	云城区
	高峰街道
	赤黎村委
	石仔墩污水处理设施
	石仔墩村
	10吨/日
	污水设施运行效果不佳，管网不完善或者堵塞
	设施提升改造
	设施主体土建及配套管网修复、填料更换及补种植物
	2021年

	2
	云城区
	高峰街道
	赤黎村委
	赤黎冲污水处理设施
	赤黎冲村
	20吨/日
	污水设施运行效果不佳，管网不完善或者堵塞
	设施提升改造
	设施主体土建及配套管网修复、填料更换及补种植物
	2021年

	3
	云城区
	河口街道
	扶卓村委
	红星村污水处理设施
	红星村
	20吨/日
	污水设施运行效果不佳，管网不完善或者堵塞
	设施提升改造
	设施主体土建及配套管网修复、填料更换及补种植物
	2022年

	4
	云城区
	河口街道
	扶卓村委
	陈屋村污水处理设施
	陈屋村
	20吨/日
	污水设施运行效果不佳，管网不完善或者堵塞
	设施提升改造
	设施主体土建及配套管网修复、填料更换及补种植物
	2023年

	5
	云城区
	河口街道
	红阳村委
	陈屋村污水处理设施
	陈屋村
	20吨/日
	污水设施运行效果不佳，管网不完善或者堵塞
	设施提升改造
	设施主体土建及配套管网修复、填料更换及补种植物
	2023年

	6
	云城区
	安塘街道
	安塘村委
	安塘村污水处理设施
	安塘
	10吨/日
	污水设施运行效果不佳，管网不完善或者堵塞
	设施提升改造
	设施主体土建及配套管网修复、填料更换及补种植物
	2021年

	7
	云城区
	腰古镇
	腰古村委
	云朵村污水处理设施
	云朵村
	30吨/日
	污水设施运行效果不佳，管网不完善或者堵塞
	设施提升改造
	设施主体土建及配套管网修复、填料更换及补种植物
	2022年

	8
	云城区
	前锋镇
	前锋村委会
	兔村污水处理设施
	兔村
	10吨/日
	污水设施运行效果不佳，管网不完善或者堵塞
	设施提升改造
	设施主体土建及配套管网修复、填料更换及补种植物
	2021年

	9
	云城区
	南盛镇
	七洞村委会
	杉山村污水处理设施
	杉山村
	10吨/日
	污水设施运行效果不佳，管网不完善或者堵塞
	设施提升改造
	设施主体土建及配套管网修复、填料更换及补种植物
	2024年

	10
	云城区
	南盛镇
	七洞村委会
	榄坳村污水处理设施
	榄坳村
	10吨/日
	污水设施运行效果不佳，管网不完善或者堵塞
	设施提升改造
	设施主体土建及配套管网修复、填料更换及补种植物
	2024年

	11
	云城区
	南盛镇
	料洞村委会
	下六村污水处理设施
	下六村
	10吨/日
	污水设施运行效果不佳，管网不完善或者堵塞
	设施提升改造
	设施主体土建及配套管网修复、填料更换及补种植物
	2024年

	12
	云城区
	高峰街道
	高峰村委
	连塘村污水处理设施
	连塘村
	纳厂
	村庄污水收集管网效率低
	管网修复完善
	完善配套管网修复、提高管网覆盖率
	2024年

	13
	云城区
	高峰街道
	高峰村委
	高八村污水处理设施
	高八村
	纳厂
	村庄污水收集管网效率低
	管网修复完善
	完善配套管网修复、提高管网覆盖率
	2024年

	14
	云城区
	安塘街
	安塘村委　
	斗带村污水处理设施　
	斗带村
	10吨/日
	污水设施运行效果不佳，管网不完善或者堵塞
	管网修复完善，设施修复/提升改造　　
	设施主体土建及配套管网修复、填料更换及补种植物
	2025年

	15
	云城区
	安塘街
	安塘村委　
	云龙村污水处理设施　
	云龙村
	10吨/日
	污水设施运行效果不佳，管网不完善或者堵塞
	管网修复完善，设施修复/提升改造　
	设施主体土建及配套管网修复、填料更换及补种植物
	2025年

	16
	云城区
	安塘街
	安塘村委　
	爱武村污水处理设施　
	爱武村
	10吨/日
	污水设施运行效果不佳，管网不完善或者堵塞
	管网修复完善，设施修复/提升改造　
	设施主体土建及配套管网修复、填料更换及补种植物
	2025年

	17
	云城区
	安塘街
	安塘村委　
	石头地村污水处理设施　　
	石头地村
	20吨/日
	污水设施运行效果不佳，管网不完善或者堵塞
	管网修复完善，设施修复/提升改造　
	设施主体土建及配套管网修复、填料更换及补种植物
	2025年

	18
	云城区
	安塘街
	安塘村委　
	安塘圩污水处理设施　
	安塘圩
	30吨/日
	污水设施运行效果不佳，管网不完善或者堵塞
	管网修复完善，设施修复/提升改造　
	设施主体土建及配套管网修复、填料更换及补种植物
	2025年

	19
	云城区
	安塘街
	珍竹村委
	山地村污水处理设施　
	山地村
	10吨/日
	污水设施运行效果不佳，管网不完善或者堵塞
	管网修复完善，设施修复/提升改造　
	设施主体土建及配套管网修复、填料更换及补种植物
	2025年

	20
	云城区
	安塘街
	珍竹村委
	墩岗村污水处理设施　
	墩岗村
	20吨/日
	污水设施运行效果不佳，管网不完善或者堵塞
	管网修复完善，设施修复/提升改造　
	设施主体土建及配套管网修复、填料更换及补种植物
	2025年

	21
	云城区
	安塘街
	珍竹村委
	珍竹村污水处理设施　
	珍竹村
	20吨/日
	污水设施运行效果不佳，管网不完善或者堵塞
	管网修复完善，设施修复/提升改造　
	设施主体土建及配套管网修复、填料更换及补种植物
	2025年

	22
	云城区
	安塘街
	古宠村委
	揽坑村污水处理设施　
	揽坑村
	10吨/日
	污水设施运行效果不佳，管网不完善或者堵塞
	管网修复完善，设施修复/提升改造　
	设施主体土建及配套管网修复、填料更换及补种植物
	2021年

	23
	云城区
	安塘街
	布贯村委
	古洲村污水处理设施　
	古洲村
	20吨/日
	污水设施运行效果不佳，管网不完善或者堵塞
	管网修复完善，设施修复/提升改造　
	设施主体土建及配套管网修复、填料更换及补种植物
	2025年

	24
	云城区
	安塘街
	红营村委
	河梢村污水处理设施　
	河梢村
	20吨/日
	污水设施运行效果不佳，管网不完善或者堵塞
	管网修复完善，设施修复/提升改造　
	设施主体土建及配套管网修复、填料更换及补种植物
	2022年

	25
	云城区
	安塘街
	桐围村委
	象岗村污水处理设施　
	象岗村
	拟建20吨/日
	污水设施运行效果不佳，管网不完善或者堵塞
	管网修复完善，设施修复/提升改造
	设施主体土建及配套管网修复、填料更换及补种植物
	2025年

	26
	云城区
	安塘街
	大云村委
	松岗村污水处理设施　
	松岗村
	拟建20吨/日
	污水设施运行效果不佳，管网不完善或者堵塞
	管网修复完善，设施修复/提升改造
	设施主体土建及配套管网修复、填料更换及补种植物
	2025年

	27
	云城区
	安塘街
	大云村委
	沙塘村污水处理设施　
	沙塘村
	拟建20吨/日
	污水设施运行效果不佳，管网不完善或者堵塞
	管网修复完善，设施修复/提升改造
	设施主体土建及配套管网修复、填料更换及补种植物
	2025年


附件6
云城区一村一策治理台账

	序号
	县（市、区）
	乡镇
	行政村
	自然村
	户籍人口
	常住人口
	主要治理模式
	重点区域类别
	拟完成治理时间

	1
	云城区
	云城街
	鹏石村
	新塘基
	162
	148
	纳厂模式
	/
	2025年

	2
	云城区
	云城街
	鹏石村
	连州围
	168
	152
	纳厂模式
	/
	2025年

	3
	云城区
	云城街
	鹏石村
	田心围
	96
	81
	纳厂模式
	/
	2025年

	4
	云城区
	云城街
	鹏石村
	豪塘
	893
	865
	纳厂模式
	/
	2025年

	5
	云城区
	云城街
	鹏石村
	大围
	273
	268
	纳厂模式
	/
	2024年

	6
	云城区
	云城街
	鹏石村
	营下
	198
	191
	纳厂模式
	/
	2024年

	7
	云城区
	云城街
	鹏石村
	大睦塘
	356
	323
	纳厂模式
	/
	2024年

	8
	云城区
	云城街
	鹏石村
	榄坳
	178
	168
	纳厂模式
	/
	2025年

	9
	云城区
	云城街
	鹏石村
	彭屋
	1210
	1150
	纳厂模式
	人口规模大且集中自然村
	2025年

	10
	云城区
	云城街
	循常村
	大塘基
	793
	756
	纳厂模式
	/
	2023年

	11
	云城区
	云城街
	循常村
	塘基下
	325
	310
	纳厂模式
	/
	2023年

	12
	云城区
	云城街
	循常村
	六宅
	340
	312
	纳厂模式
	/
	2023年

	13
	云城区
	云城街
	循常村
	凤洲岗
	396
	353
	纳厂模式
	/
	2023年

	14
	云城区
	云城街
	循常村
	桐油墩
	271
	260
	纳厂模式
	/
	2023年

	15
	云城区
	云城街
	新中村
	毛屋
	421
	384
	纳厂模式
	/
	2024年

	16
	云城区
	云城街
	新中村
	童屋
	215
	185
	纳厂模式
	/
	2024年

	17
	云城区
	云城街
	新中村
	大围
	560
	525
	纳厂模式
	/
	2024年

	18
	云城区
	云城街
	新中村
	新屋围
	269
	244
	纳厂模式
	/
	2024年

	19
	云城区
	云城街
	新中村
	塘南
	160
	146
	纳厂模式
	/
	2025年

	20
	云城区
	云城街
	新中村
	中围
	265
	247
	纳厂模式
	/
	2024年

	21
	云城区
	云城街
	新中村
	犁头坑
	99
	87
	资源化利用模式
	/
	2024年

	22
	云城区
	云城街
	岔路村
	罗石
	702
	1300
	纳厂模式
	人口规模大且集中自然村
	2022年

	23
	云城区
	云城街
	罗沙村
	水冲
	180
	180
	纳厂模式
	/
	2022年

	24
	云城区
	云城街
	罗沙村
	高墩
	110
	110
	资源化利用模式
	/
	2022年

	25
	云城区
	高峰街
	高峰村委　
	连塘村　
	387
	450
	纳厂模式
	/
	2022年

	26
	云城区
	高峰街
	高峰村委　
	西溪塘村　
	390
	390
	纳厂模式
	/
	2022年

	27
	云城区
	安塘街
	安塘村委　
	云龙村
	125
	50
	资源化利用模式
	/
	2025年

	28
	云城区
	安塘街
	安塘村委　
	爱武村
	152
	98
	资源化利用模式
	/
	2025年

	29
	云城区
	安塘街
	安塘村委　
	石头地村　
	480
	468
	建设设施模式
	/
	2025年

	30
	云城区
	安塘街
	安塘村委　
	安塘圩
	496
	451
	建设设施模式
	/
	2025年

	31
	云城区
	安塘街
	珍竹村委
	山地村
	167
	167
	资源化利用模式
	/
	2025年

	32
	云城区
	安塘街
	珍竹村委
	墩岗村
	439
	307
	建设设施模式
	/
	2025年

	33
	云城区
	安塘街
	珍竹村委
	珍竹村
	445
	445
	建设设施模式
	/
	2025年

	34
	云城区
	安塘街
	古宠村委
	揽坑村
	258
	230
	建设设施模式
	/
	2024年

	35
	云城区
	安塘街
	布贯村委
	古洲村
	410
	220
	建设设施模式
	/
	2024年

	36
	云城区
	安塘街
	布贯村委
	小坡村
	133
	80
	资源化利用模式
	/
	2024年

	37
	云城区
	安塘街
	桐围村委
	象岗村
	308
	288
	建设设施模式
	/
	2024年

	38
	云城区
	安塘街
	桐围村委
	夏洞村
	180
	200
	纳厂模式
	/
	2022年

	39
	云城区
	安塘街
	桐围村委
	罗茆村
	918
	900
	纳厂模式
	/
	2024年

	40
	云城区
	安塘街
	大云村委
	松岗村
	320
	331
	建设设施模式
	/
	2025年

	41
	云城区
	安塘街
	大云村委
	沙塘村
	269
	152
	资源化利用模式
	/
	2025年

	42
	云城区
	安塘街
	白村村委
	下白村
	1010
	1200
	纳厂模式
	人口规模大且集中自然村
	2021年

	43
	云城区
	前锋镇
	矮岭村委　
	赤岭村
	343
	100
	建设设施模式
	/
	2022年

	44
	云城区
	前锋镇
	矮岭村委　
	龙屈村
	149
	50
	建设设施模式
	/
	2022年

	45
	云城区
	前锋镇
	前锋村委　
	大江头村　
	270
	170
	纳厂模式
	/
	2022年

	46
	云城区
	腰古镇
	腰古村委　
	新围村　
	204
	204
	建设设施模式
	水质考核断面附近自然村
	2024年

	47
	云城区
	腰古镇
	腰古村委
	大江边村
	196
	142
	资源化利用模式
	水质考核断面附近自然村
	2024年

	48
	云城区
	腰古镇
	水东村委
	长流村
	1084
	884
	纳厂模式
	水质考核断面附近自然村
	2023年

	49
	云城区
	腰古镇
	水东村委
	茅播村
	412
	321
	纳厂模式
	水质考核断面附近自然村
	2023年

	50
	云城区
	腰古镇
	黄岗塱村委
	上洞村
	273
	180
	建设设施模式
	水质考核断面附近自然村
	2023年

	51
	云城区
	腰古镇
	黄岗塱村委
	大沙塱村
	176
	120
	资源化利用模式
	水质考核断面附近自然村
	2023年

	52
	云城区
	腰古镇
	黄岗塱村委
	云硬村
	290
	130
	建设设施模式
	水质考核断面附近自然村
	2023年

	53
	云城区
	腰古镇
	黄岗塱村委
	芙莉村
	305
	130
	资源化利用模式
	水质考核断面附近自然村
	2023年

	54
	云城区
	腰古镇
	黄岗塱村委
	石参村
	280
	110
	资源化利用模式
	水质考核断面附近自然村
	2023年

	55
	云城区
	腰古镇
	黄岗塱村委
	云硬村
	290
	130
	资源化利用模式
	水质考核断面附近自然村
	2023年

	56
	云城区
	腰古镇
	黄岗塱村委
	杨桃坑村
	165
	90
	资源化利用模式
	水质考核断面附近自然村
	2024年

	57
	云城区
	腰古镇
	旺村村委
	红星村
	268
	170
	建设设施模式
	水质考核断面附近自然村
	2023年

	58
	云城区
	腰古镇
	旺村村委
	大屋村
	356
	215
	建设设施模式
	水质考核断面附近自然村
	2023年

	59
	云城区
	腰古镇
	旺村村委
	银星村
	230
	200
	建设设施模式
	水质考核断面附近自然村
	2024年

	60
	云城区
	腰古镇
	旺村村委
	红光村
	160
	125
	资源化利用模式
	水质考核断面附近自然村
	2024年

	61
	云城区
	腰古镇
	旺村村委
	上下围村
	230
	130
	资源化利用模式
	水质考核断面附近自然村
	2024年

	62
	云城区
	腰古镇
	联强村委
	大围村
	380
	360
	建设设施模式
	水质考核断面附近自然村
	2023年

	63
	云城区
	腰古镇
	联强村委
	塱塘村
	650
	500
	建设设施模式
	水质考核断面附近自然村
	2023年

	64
	云城区
	腰古镇
	联强村委
	三村
	480
	460
	建设设施模式
	水质考核断面附近自然村
	2023年

	65
	云城区
	腰古镇
	联强村委
	新丰村
	141
	120
	资源化利用模式
	水质考核断面附近自然村
	2023年

	66
	云城区
	腰古镇
	雄强村委
	城头村
	700
	400
	建设设施模式
	水质考核断面附近自然村
	2023年

	67
	云城区
	腰古镇
	雄强村委
	吉洞村
	550
	430
	建设设施模式
	水质考核断面附近自然村
	2024年

	68
	云城区
	腰古镇
	雄强村委
	吉田
	120
	90
	资源化利用模式
	水质考核断面附近自然村
	2024年

	69
	云城区
	腰古镇
	雄强村委
	朝阳
	140
	100
	资源化利用模式
	水质考核断面附近自然村
	2022年

	70
	云城区
	腰古镇
	雄强村委
	山村
	160
	100
	资源化利用模式
	水质考核断面附近自然村
	2022年

	71
	云城区
	腰古镇
	雄强村委
	河村
	580
	480
	建设设施模式
	水质考核断面附近自然村
	2024年

	72
	云城区
	腰古镇
	雄强村委
	正村
	188
	160
	资源化利用模式
	水质考核断面附近自然村
	2025年

	73
	云城区
	腰古镇
	雄强村委
	冼村
	400
	300
	建设设施模式
	水质考核断面附近自然村
	2023年

	74
	云城区
	腰古镇
	雄强村委
	塘村
	485
	400
	建设设施模式
	水质考核断面附近自然村
	2023年

	75
	云城区
	腰古镇
	雄强村委
	下岑
	766
	476
	建设设施模式
	水质考核断面附近自然村
	2023年

	76
	云城区
	腰古镇
	雄强村委
	圩背村
	200
	150
	资源化利用模式
	水质考核断面附近自然村
	2023年

	77
	云城区
	腰古镇
	永昌村委
	小河圩
	300
	260
	建设设施模式
	水质考核断面附近自然村
	2023年

	78
	云城区
	腰古镇
	永昌村委
	三角塘
	330
	260
	建设设施模式
	水质考核断面附近自然村
	2023年

	79
	云城区
	腰古镇
	永昌村委
	双利
	550
	350
	建设设施模式
	水质考核断面附近自然村
	2024年

	80
	云城区
	腰古镇
	永昌村委
	兰村
	350
	280
	建设设施模式
	水质考核断面附近自然村
	2022年

	81
	云城区
	河口街
	云龙村委　
	梅子根　
	122
	11
	资源化利用模式
	/
	2024年

	82
	云城区
	河口街
	泰安村委
	泰安村
	1635
	1073
	纳厂模式
	人口规模大且集中自然村
	2022年

	83
	云城区
	河口街
	泰安村委
	榃山村
	589
	436
	纳厂模式
	水质考核断面附近自然村
	2022年

	84
	云城区
	河口街
	布务村委
	塱卓村
	578
	554
	纳厂模式
	/
	2023年

	85
	云城区
	河口街
	布务村委
	三佰咀
	162
	162
	资源化利用模式
	/
	2024年

	86
	云城区
	河口街
	布务村委
	布西村
	460
	370
	建设设施模式
	/
	2022年

	87
	云城区
	河口街
	布务村委
	博村
	538
	500
	建设设施模式
	/
	2022年

	88
	云城区
	河口街
	田心村委
	田心村
	303
	303
	纳厂模式
	/
	2023年

	89
	云城区
	河口街
	洞心村委
	东约村
	780
	600
	纳厂模式
	/
	2025年

	90
	云城区
	河口街
	洞心村委
	南约村
	510
	445
	纳厂模式
	/
	2025年

	91
	云城区
	河口街
	洞心村委
	西约村
	550
	450
	纳厂模式
	/
	2025年

	92
	云城区
	河口街
	洞心村委
	社村
	192
	168
	纳厂模式
	/
	2025年

	93
	云城区
	南盛镇
	七洞村委　
	东边堲村
	150
	170
	资源化利用模式
	/
	2025年

	94
	云城区
	南盛镇
	铁场村委　
	三家村　
	210
	150
	资源化利用模式
	/
	2025年

	95
	云城区
	思劳镇
	布里村委
	新村村
	136
	102
	资源化利用模式
	/
	2021年

	96
	云城区
	思劳镇
	云初村委
	云初村
	330
	280
	资源化利用模式
	/
	2021年

	97
	云城区
	思劳镇
	云初村委
	赤黎村
	517
	257
	资源化利用模式
	/
	2021年

	98
	云城区
	思劳镇
	云初村委
	塘尾村
	80
	62
	资源化利用模式
	/
	2021年

	99
	云城区
	思劳镇
	旧村村
	旧村村
	568
	480
	建设设施模式
	/
	2025年

	100
	云城区
	思劳镇
	鸡村
	新治村
	316
	250
	建设设施模式
	/
	2025年

	101
	云城区
	思劳镇
	江尾
	路心村
	825
	825
	建设设施模式
	/
	2024年

	102
	云城区
	思劳镇
	江尾
	江尾村
	632
	500
	建设设施模式
	/
	2024年


（纳入“一村一策”治理的自然村如涉建设用地落实困难等情况，可适当进行调整）



