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云浮市水利工程建设项目审批流程图“4.0”（审批时间控制在18个工作日以内，不包括技术审查时间）
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政府投资项目储备库

(三年滚动计划)

建设单位申请

第一阶段    立项用地规划许可阶段

发改局牵头（原则上）
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评

审
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项目建议书
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第二阶段    工程建设许可阶段

水务局牵头（原则上）

6个工作日

审批管
理系统

并联办理

审批管
理系统

并联办理

审批管
理系统

并联办理

按

需

编

制

评

审

文

件

规划设计方案

建设单位申请

第三阶段    施工许可阶段

水务局牵头（原则上）

1工作日

供水、供电、燃气、通
信、排水管网等市政公

用基础设施报装

    (开工前办理)

建设单位申请

第四阶段    竣工验收阶段

水务局牵头（原则上）

7个工作日

供水、供电、燃气、通信、排水

管网等市政公用基础设施接驳

  (竣工验收后办理)

规划条件核实测量

人防测量

不动产测绘

   区域评估:

压覆重要矿产资源、环境影

响、节能评价、地质灾害危

险性、地震安全性、气候可

行性、洪水影响、水资源论

证、水土保持、文物考古调
查勘探、雷电灾害、自然保护地、

国有林地等

相关部门通过多规合一业务协

同平台提出建设条件，以及需

要开展的评估评价事项要求

中小型水利水电工程移民安置规划大纲

中小型水利水电工程移民安置规划

可行性研究报告（估算）

压覆重要矿产资源评估报告

环境影响报告书（表）

固定资产投资项目节能报告

洪水影响评价报告

地质危害评估报告

联
合
测
绘

勘察设计招标
（策划阶段，项目审批部门下达
前期工作计划后即可开展）

第二阶段可并联或并行办理事项

建设工程地震安全性评估

    (第三方机构)

第三阶段可并联或并行办理事项

建设工程永久占用林地审核（林业局，1个工

作日）

第四阶段可并联或并行办理事项

生产建设项目水土保持设施验收报备

(项目法人，1个工作日）

地震安全性评价报告

第一阶段可并联或并行办理事项 

中小型水利水电工程移民安

置规划大纲审批

（水务局，1个工作日）

中小型水利水电工程移民安

置规划审核

（水务局，1个工作日）

水资源论证报告书（表）

水土保持方案报告书（表）

项目建议书审批
(未经策划的项目)
（按需）  (发改局)

1
个
工
作
日

建设项目用地预审
与选址意见书

（自然资源局）

3
个
工
作
日

社会稳定风险评估
（政府部门）

1
个
工
作
日

并联办理

可行性研究报告
（估算）审批
（发改部门）

1
个
工
作
日

按需征求水利、财
政、交通运输、公
安交警、人防、消
防等部门意见

1
个
工
作
日

建设工程规划类许
可证核发（含审计

方案审查）
（自然资源局）

3
个
工
作
日

按需征求水利、财
政、交通运输、公
安交警、人防、消
防等部门意见

2
个
工
作
日

初步设计（概算）
审批

（发改局）

1
个
工
作
日

初步设计(概算）文件

初步设计审批
（水务局）

1
个
工
作
日

概算审核
（财政部门或水务

局）

3
个
工
作
日

对水利工程开工情况
的备案    (水务局)

1
个
工
作
日

竣工（完工）结算书

竣工财务决算书

编
制
文
件

竣工验收
（水务局）

1
个
工
作
日

工程移民安置验收

(水务局，1个工作日)

水利工程建设项目档案验收

(水务局，2个工作日)

建设工程消防验收备案

(住建局，1个工作日)

按需联合验收港口岸线使用审批

（交通局，1个工作日）

洪水影响评价类审批

（水务局，1个工作日）

取水许可审批

（水务局，1个工作日）

建设项目环境影响评价文件

审批

（生态环境局，1个工作日）

建设项目压覆重要矿产资源

审批（自然资源局，1个工

作日）

文物保护单位文物保护工程

许可（文广旅体局，1个工

作日）

地质灾害危险性评估

    (第三方机构)

建设工程使用林地审批

（临时、永久）

    (林业局，1个工作日)

国家级风景名胜区内重
大建设工程项目选址方

案核准

    (林业局，1个工作日)

占用农业灌溉水源、灌

排工程设施审批 (水务

局，1个工作日)

招标情况（结果）备案

(水务局，1个工作日)

取水工程或设施验收

(水务局，1个工作日）

生产建设项目水土保持方

案审批

(水务局，1个工作日)

备注：1.新增取水许可、生产建设项目水土保持方案审批（企业投资类）、生产建设项目水土保持方案审批（政府投资、非盈利组织投资和个人投资类）、非防洪建设项目洪水影响评价报

                告审批、河道管理范围内建设项目工程建设方案审批、水工程建设规划同意书审核共 6 项水行政主管部门负责实施的行政许可事项，均不属于工程建设项目第一阶段（立项用地规

               划许可阶段）必须完成的事项。上述事项在项目开工前完成即可，在第一阶段（立项用地规划许可阶段）、第二阶段（工程建设许可阶段）、第三阶段（施工许可阶段）均可开

                展，但最迟应在第三阶段且必须在开工前完成。

            2.国有建设用地供地审核(自然资源局)可在第一、二、三阶段可并联或并行办理

            3.财政性资金投资的基本建设项目，财政部门要进行财政投资评审。

            4.如需办理建设工程使用林地审批需要提供项目使用林地的可行性报告。

建设工程验线

3
个
工
作
日

图纸会审（涉及消防、人防、防雷）

(水务、住建)

技术审查
（按需）

1.洪水影响评价               
2.水资源论证                    
3.水土保持方案报告书审
查

技术审查
（按需）

初步设计文件审查
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