	云浮市住房和城乡建设局


[image: image1.png]



云建消防〔2023〕9号

关于云浮市2023年第四季度全市建设工程

消防施工质量检查情况通报

各县（市、区）住房和城乡建设局：

根据《关于开展云浮市2023年第四季度建设工程消防施工质量情况“双随机、一公开”检查的通知》工作安排，12月26日至12月29日，市住房和城乡建设局采取“双随机”的方式，开展2023年第四季度全市建设工程消防施工质量执法检查。现将有关情况通报如下：

一、基本情况

检查行动贯彻落实“双随机”（随机抽取检查专家、随机抽取备检项目）抽查监管要求，组成检查组，重点抽查全市处于消防施工阶段的在建房屋市政工程，对建设、设计、施工、监理等各方主体履行消防设计、消防施工质量责任等情况进行检查。每个县（市、区）各抽查1个项目，共抽查5个项目，共发出《责令限期整改通知书》4份，制作《现场检查笔录》5份，指出存在问题21条（主体责任方面7条、现场质量问题14条）。

二、发现的主要问题

从检查情况看，大多数项目及项目参建各方均能够严格执行相关法律、规章、规范性文件及国家工程建设消防技术标准要求，未发现违反标准规范强制性条文情况；但个别项目存在主体责任落实不到位、施工质量未达标、共性问题较多等情况，消防工程质量意识、各责任主体责任意识、消防专业素质有待提高。具体表现如下述：

（一）参建主体消防质量责任落实不到位。

1．普遍存在建设单位、监理单位未对消防工程材料进场审批进行合理把关情况，涉及消防的建筑材料未有见证取样检验资料或检验报告时间迟于材料进场使用时间；

2．有设计单位未严格程序环节，存在现场消防施工与图纸不相符情况而未能及时提供消防设计变更相关资料；

3．个别消防专业施工单位未严格落实消防施工管理要求，工作资料欠缺，未配备消防工程关键岗位人员，未能编制消防专项施工方案等；

4．监理单位普遍存在无合理消防施工监理规划、消防监理工作不系统、监理实施不规范等，具体为未能编制合理的消防监理实施细则，未对各参建主体消防职责行为严格把关，未对施工消防设施、材料原始凭证、检测报告等进行进场查验，未按规定组织涉及消防施工的关键部位、关键环节进行旁站并留下相关记录，未进行消防相关隐蔽验收等。

5．对第三方消防设施检测机构行为欠缺监管。

（二）消防施工质量不高。

1．消防施工执行规范要求不足。如塑料排水管未合理设置阻火装置，风管穿防火分区未设置钢制防护套管等。

2．消防施工质量共性问题突出。一是防火封堵不规范问题普遍存在，如防烟排烟风管、消防给水管道、电缆槽盒等管道、线槽穿越隔墙、楼板处，以及幕墙、防火卷帘等位置的防火封堵不符合标准规范要求。二是消防施工细部标准未把握到位，如消防管道未标识水流指示、电井漏设烟感、风管口未预留消防喷头，消防管穿防火分区套管使用PVC材质等。

（三）工程消防技术档案和施工管理资料不规范。
主要问题是无专职资料员或资料未能系统规范管理，包括：消防专业分包单位无图纸会审记录或接受设计交底记录；监理单位监理规划无建筑防火及消防设施等消防工程质量控制相关内容、无消防施工质量监理实施细则及旁站方案；未按规定组织涉及消防施工的关键部位、关键环节进行旁站并留下相关记录；未能提供消防相关隐蔽验收记录；无材料进场审批记录等。

三、下一步工作要求

（一）各县（市、区）主管部门要迅速行动，认真组织各项目建设、施工、监理单位对抽查发现问题进一步核查。举一反三督促相关责任单位进行排查整改，建立问题整改清单，按时跟踪复查形成工作闭环，确保问题清零，并将整改情况按整改通知书时限要求报辖区主管部门。

（二）各县（市、区）主管部门须切实加强消防施工质量过程监管，深入推进房屋市政工程与消防工程质量一体化监管工作。对涉及消防的关键施工节点，尤其是涉及消防的隐蔽工程、重要设备安装等进行质量抽查，组织竣工验收时必须按规定组织消防查验，严控竣工验收消防质量标准。

（三）强化企业消防主体质量责任全面落实到位。建设单位依法对建设工程消防设计、施工质量负首要责任，依法委托具有相应资质的设计、施工、工程监理单位，依法申请建设工程消防设计审查、消防验收，办理备案并接受抽查；设计、施工、监理单位应按照建设工程法律法规和国家工程建设消防技术标准进行设计、施工、监理；消防设计图纸技术审查、消防设施检测应对出具的意见或者报告负责；消防产品和具有防火性能要求的建筑材料、建筑构配件和设备使用、安装前，应严格履行报验程序，建设（监理）单位应核查产品质量证明文件，产品名称、规格、型号是否与设计文件一致，不得同意使用不合格或与设计不符的消防产品和防火性能不符合要求的建筑材料、建筑构配件和设备。

（四）推动消防施工规范化、标准化。消防施工贯穿一项建筑工程始终，应提前谋划，制定施工方案，严格按照设计、施工规范标准及设计图纸进行施工，认真做好涉及消防的隐蔽工程验收及检验工作。对于建筑防火、消防水系统、电系统等消防工程质量常见问题，应积极采取措施有效预防和避免。关键节点应采用“样板引路”，全面提升消防工程施工质量。

（五）严格执行《关于加强我市建设工程消防设施检测技术服务机构监督管理工作的通知》工作要求。严格规范第三方消防设施检测机构行为，在辖区内开展业务的需及时进行信息登记并提供相关的信息资料，建立管理台账，强化监督管理职责。

附件：2023年第四季度全市房屋市政工程消防施工质量检查情况汇总表
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云浮市住房和城乡建设局

2023年12月29日

2023 年第四季度全市房屋市政工程消防施工质量检查情况汇总表

	序号
	项目名称
	施工单位
	消防施工单位
	监理单位
	存在问题
	处理情况

	1
	罗定市附城医院建设项目
	湖南省中欣建筑工程有限公司
	广东中洲建设工程有限公司
	中达安股份有限公司
	主体：

1. 建设单位、监理单位未能提供消防材料进场抽检记录;

2. 施工单位未能提供消防设施施工组织设计或方案；

3. 施工单位未能提供进场消防材料产品送检记录、验收记录。

现场：

1．住院楼首层PVC管道穿防火区位置未设置阻火圈；

2．住院楼个别消防箱消防栓位置设置不合理；

3．住院楼有防火门框灌浆不严实。
	发出《责令改 正通知书》1 份。

	2
	新兴县创新中心项目
	广东翔顺建设集团有限公司
	江门市水电消防保安工程有限公司
	广东省广大工程顾问有限公司
	主体：

1．个别消防材料、构配件检测报告提供数量不足 。

现场：

1. 个别防火门铭牌缺失。
	

	3
	郁南县中医院易地新建项目（二、三期）
	屹峰建设有限公司
	广东建安消防机电工程有限公司
	广东顺策工程管理股份有限公司
	主体：

1．进场涉及消防的建筑材料未见见证取样检验资料。

现场：

1. 医技楼首层消防管后未作全封闭处理;

2. PVC管道穿防火区位置未设置阻火圈，穿墙位置套管材质不符合要求；

3. 消防管道穿门诊楼、医技楼位置未设置刚性伸缩接口；

4．门诊楼天面层未见试验消防栓。
	发出《责令改 正通知书》1 份。

	4
	云浮东雄实业有限公司年产18.8 万吨化妆品添加剂及锂电池材料建设项目（一期 7.8万吨）1.1期
	中施建设控股集团有限公司
	中施建设控股集团有限公司
	福建医工设计院有限公司
	主体：

1．部分涉及消防的建筑材料未见见证取样检验资料。

现场：

1. PVC管材穿楼板位置未套管，未设阻火圈;

2. 个别超1.2米宽通风管未设下喷淋头。
	发出《责令改 正通知书》1 份。

	5
	华盛•圆坊都荟花园五标段项目
	广东城市建设集团有限公司
	广东财安建设有限公司
	广东建咨工程管理有限公司
	主体：

1．部分涉及消防的建筑材料未见见证取样检验资料。
现场：

1. 地下室消防管道未标识水流指示;

2. 27#楼负二层弱电井未设置烟感；

3. 地下室有风管穿区未完成封堵，未按设计要求设置防火保护措施；

4．30#电梯机房未设门槛，缝隙过大。
	发出《责令改 正通知书》1 份。


ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSDtLBfwLR3vKiT1LCPtLB0VNB3vKi=tLSf3JSvuPWAvSlEsYS3MBiwDa1MIQC46NST3Pyb4Pi=sLDYDLhzzMjIDKTHvMzPsPSP1PzX1PyTwMSADeSvuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS541MOZ0LZ3nbqPLi=xL7SpscqKwKx9sriHp7qPuZiI5Kljr7yO96e=xpl4oMaJva976KKow9l+8r1nrZgaLUzxKlQuXyvuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOsSFtJGJzMdgs695yaOGy9d8pLmnusXzLqhwra37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT90LZ3nbqP05F2u6qMr7eO461nxdh90ivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT90LZ3naWm08OU+r6wOB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi4UUC=xLi=vMiDvLSbvLC=xNCTxNSvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCHzKS=wKS=0HC=4NiL4NiPxOB8SZVctXWQ0blUTZV0kOfzJODMuaWA0cFUxRU=9LSjtLSjxKiDvNB3xLiX7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOjDzKTEEKSDwKSD1KTH4KTLzOB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiHwLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtLiDvLC=tLB3wNCf7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4QZjsnSTIkc0koRV4wcWgmTy=xbiQOcjENTkgrYGoEZzMvK0oPQ18TSBsyX1z4XS0HRjYDNCD1cFIlUWj0M0cVLy=3Q1U3ZDcvUDgKZ0EtbUEQTUEQTVcVUkYVMUEQY1IQTVb8PSYmP0gkOTMUdC0vTmYqdiY5OR80VlruKzv8KyD4Z0QkRiz8SEUmcCf2Y0YVUjY2YloQSUEQTSUQakEQTUEQR1sQZSUQTUExUmEwbFkydSghUST1dUX1TTwZK2ILSUkgLkkwdm=zYUgvSDUIbzf2biUJRDUrZUElSVUAK1orcSINUkcRQzkJLDINZB8pbSkhX1ITYVP4M0Lwc1soOWTwLD45OSUBYD05TW=4SigUNEkuXl0gZjMCUWb2QzcpMT81VkM0ch8HVWcMLVwKZD8lcUfwZ0YpZUANVCkVUmkTYFcmK0nzaiEBQ1UTVkY5RCgDcDYTLiYmKzcwPy0BdVUNQCYHLVIjakf3az31QFgsRF0uMEUSLDIlTUTwSCYPVkoOXmoMR0=zRSP0XlcRTVM3NScEZlUQTEAYMTQVQ1QBMjjua2PxdTI4YEYONDDwZkkyQD4VaSgQalMKK1IMXTUuYVDzRkMwMWESMzb8YC0VQDf0MmAMRBsnS1YSTUENMSAYaT42TjwJRGUITkQpX2A2bkYsSzkSRmYHPUkZK2IRVlw1cUEkTkEBK2cYTzw1YB78QFQBaSH4UEIgS0Dwb2=1MykHLDs4MzowLkE2VmMPK2AJJyERXjHwbEgoVlMtTEElJyACYT4wZFT2Tzg1VVoSVFrvZiAiSzMAc1QASjkQRGQgLDY2ajMBLSYPSjzzSWcXSCTvR1YwT1cjVT7wQyQQb2kQPTfwdmYuZDL3K0T3VUEWTDsSaFQJYGj0T0AzQyQJc2gnPmg0RGcJTl8OQCQGQiAGZiz2NDfvY1IHbVf0RjoQbWQWUykSdGL0TBsxSjMFZCQSXlj2TzcgYCIUcGoJJ2j0LTwARFgUbk=vND0GLDIETh8OciUBR2ELLDY2XiABNEICZSAMLmU1TigFPmEBUkY5TVruSlnwbUEMcWT0PzombEX2RDX3ZlsuLVovVGkYK1gyK1UMTUj4aykocGM3dlY3YGnvZlYMZTr2bWL3YUDwMkY3RVwQbWcDZ2EpSSUMSVkiP1gmUCQXRWUpbjQUMDEUUEMSQjwpS2Q1YDI5MUMNXWo0PR8odmo1Q2DqQ2EBbkfuK2E5ZlQxRiUOdVoTTlQ3QkEYYUEOblE2MGUKLDMKRzcQYVsibWInXTL0RkYCLV3zLmUib2A1PlYvLTL3R2gwPmEGb1IQLVo4STslYh82YykKbTkqRWEOZUECM0MCVUcSSikqYDITVjYMK1oxMGMMUVkmZEoCSSYXYFn4Qmo2bijxT18GTyQKYk=0RzoMbRsCSmUFOUEoUzvvLSY0bUkVUDMpPVo1dGQycTwmSEEHMGoYZGoSZUcEOVQwX0YXdGYXTWg3Sh8xYTgNJzsiP1YqM0LqU2YCR14jZVorQ2UpZWgpYzsDaEYMQGUpPzIRLjEIU1U0TDTqTSYHTTz1aTYZLDcHQVYqSCABYkIRREIkbVnqbmoSaTYMU1ISZmUQT1oBbCDuLkkvTB8nbkoybCApMifuK0QpT1slalgOY2kOPjfqczUQTlU2aETvTTYKQ2oDRkA0UyAkQ0X0ZjsuYmAYS14HQ0cZK1fxdmPxMEgSVDwiZloRbWAuTS=wPVopZUEyXzc3UkkpcTfxR2TuUhs0KzQHPmYkZEg2c0AtSTYTZ2oUSDkUTGbvbl4oTyYkVkkLZFjvMDIAbWoKcGDuLUAnTF4TTTT0RF8VVDwPZDoxTzkwRGgVT1UPNVUHZTfzMCAFaVIYcCQZZV8XMj4FaDIQaGcMTFQyLjjxaV7vbmICbEnqPkkFSD0tRDUnRUcQbGg3STDzMWbzLlQxTjk1dDcYMkMQSykWJ1b0aDMmP0PxZVwnTzr0QGAuYV73UiExX1YGbmQCSGQmXUIMPVYxRFzzRjM3bTQXX0=xR0XuSzEWU0M2MEUAP2UhZkMmSm=wRFURMVIyZDr2REkBQ0MvRC00XmoLXVkUY0L1b2MScGMOdj7zckbqSx8QbFQjch71LCUvYBr0Jzw5aTz2QWYnNF34UUkTVBrwPkANQ0ohQlP8MVk1aGoBMVc5SkQGbUgBSVQUbVP0czz0K0=xc0=xSiPqZR8rbyQlNV0yT2X0VVYkR0n8bjzxTUg3PTUvMTYYSlk2ZiA5ZC0IREHvS0TqQx8sQlsiLTkmSzv3SlU1S2EwYj4GU2URTkoWbCUoaTMYTEcyZVogTWU4PzQTU0DqMzn1ayb4SVfqPToTSmkSST0OMmMEcFQMbEElTT83YWAzLVoXQVU3P0jvKx8oZ2fqTEoYPlsNVTkKYyYCcVXua1ghK2cqTV8ITDMsPlY3QUgZSSQmUzwLSTwBLWA0Rlc2ZmkrUGMySycQRikHQ14xQzkXXzbqXmoXR1QHdE=7KzIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3MBiwFT1UxclkiYUMNOfvRLC=2Li=xLC=3LS=wMCfvMyLyOB8FT1UxclkiYUMNOfzJOEAxZV4zUlkyZVIrYS3wOB8PblktcEYob1khaFT9CPn7b0MoY14ScFEzYS34NSj4OB8yT1kmakMzXWQkOfzJOD0jMS4hYighLiEkMCjvMSfwXVHvYlQiYSAhL1TxMiT3YijvLSvuSVP0OfzJOEAxZV4zT1UzOi=
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