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第一部分 验收的组织与程序

1.1 总  则

1.1.1 制定依据

为加强我市垦造水田建设项目的实施管理，规范项目竣工验收，根据《广东省垦造水田项目管理办法（试行）》（粤国土资耕保发〔2018〕4号）、《广东省土地整治垦造水田建设标准（试行）》（粤农〔2016〕180号），参照《土地整治项目验收规程》（TD/T1013-2013）、《广东省高标准基本农田建设项目验收规程（试行）》（粤国土资耕保发〔2012〕190号）、《云浮市开发补充水田和耕地提质改造工作的实施意见》（云府办〔2017〕32号）等规程及文件，制定本工作指南。

1.1.2 适用范围

本指南适用于云浮市垦造水田建设项目验收。

1.1.3 验收阶段

垦造水田建设项目验收工作分为单项工程验收、初步验收和市级验收三个阶段。

1.1.4 验收结论

垦造水田建设项目工程质量分为合格与不合格，垦造水田建设项目验收结论分为通过和不通过。

1.1.5 工作期限

验收工作应及时组织进行，不合格的工程须限期整改，重新验收。

1.1.6 验收组织

验收组织单位以成立验收组的方式进行验收工作。验收结论必须经过验收组所有成员签字同意。

单项工程验收的验收组织单位为项目建设单位。

初步验收的验收组织单位为县（市、区）级国土资源主管部门或省建工集团，验收组由县（市、区）级国土资源主管部门会同级农业、财政部门组成。

市级验收的验收组织单位为市级国土资源主管部门，验收组由市级国土资源主管部门会同级农业部门，联合相关专家（5名以上单数）组成。

验收组应对验收内容提出明确的认定意见。验收组成员对验收结论有保留意见时，应在验收成果资料中明确记载，并由保留意见人签字。

对验收过程中发现的问题，验收组应在验收结论中提出处理意见，明确责任单位和整改时限。

1.2 单项工程验收阶段

垦造水田项目不同于以往的土地整治项目，其犁底层构建、土壤有机质快速有效提升、土方挖填等隐蔽工程比重大，且专业技术要求相对较高，须进行单项工程（主要内容包括犁底层、耕作层、土壤改良、排灌设施和道路设施等）验收。

1.2.1 验收流程

1.2.1.1 待验收的单项工程已完成；单项工程验收申请材料（包括验收申请 单项工程验收图、土壤化验报告等）收集齐全。

1.2.1.2. 施工单位在单项工程完成后10天内向项目建设单位提出验收申请。

1.2.1.3 项目建设单位组织相关技术人员成立验收组对单项工程进行验收。主要检查成果及资料的齐全性、完整性和一致性；检查单项工程数量，评定单项工程质量等级。

1.2.1.4 单项工程验收合格，形成单项工程验收成果以备后续检查；不合格则由建设单位督促施工单位整改，整改完成后重新向项目建设单位申请验收。

1.2.2 验收成果

1.2.2.1 单项工程验收材料目录表（DX-M-01/01）

1.2.2.2 单项工程验收之犁底层成果格式（DX-B-01/05）

1.2.2.3 单项工程验收之耕作层成果格式（DX-B-02/05）

1.2.2.4 单项工程验收之土壤改良成果格式（DX-B-03/05）

1.2.2.5 单项工程验收之排灌设施成果格式（DX-B-04/05）

1.2.2.6 单项工程验收之道路设施成果格式（DX-B-05/05）

1.3 初步验收阶段

1.3.1 验收流程

1.3.1.1 工程建设内容已按批准的设计全部完成，单项工程验收通过。

1.3.1.2 建设单位向县（市、区）国土资源主管部门或省建工集团提交初步验收申请和初步验收申报材料。

1.3.1.3 县（市、区）国土资源主管部门在10个工作日内会同级财政、农业管理部门成立初步验收小组对项目进行初步验收审核。

（１）检查初步验收申报资料的齐全性和完整性。

（２）对项目进行内业核查，主要检查垦造水田图斑地类的合规性，竣工图与建后正射影像图的匹配性，“五项制度”的签订和执行情况，项目建设前与竣工后的权属情况以及项目的工程管护主体落实情况等。

（３）对项目实地外业核查，主要检查水源的保证性；72小时保水能力；犁底层、耕作层、排灌设施和道路设施等单项工程；竣工图与实地情况是否一致以及抽样检查工程的完成情况和质量情况等。

（４）对初步验收项目一些重要指标的检查。

1.3.1.4 初步验收阶段通过，初步验收组出初步验收报告，并进行市级验收确认的前置工作；不合格则出具审查意见，由建设单位督促施工单位整改，重新申请初步验收。

1.3.2 验收成果

1.3.2.1 初步验收材料目录表（CY-M-01/01）

1.3.2.2 初步验收资料完整性检查表（CY-J-01/04）

1.3.2.3 初步验收内业检查表（CY-J-02/04）

1.3.2.4 初步验收外业检查表（CY-J-03/04）

1.3.2.5 初步验收项目重要指标检查表（CY-J-04/04）

1.3.2.6 初步验收报告（CY-B-01/01）

1.4 市级验收确认前置工作
1.4.1 验收流程

1.4.1.1 初步验收已通过，县（市、区）财政部门对工程结算报告和财务决算报告出审核意见。

1.4.1.2 县（市、区）国土资源主管部门或省建工集团向市级国土资源主管部门提交市级验收申请、市级验收申报材料。

1.4.1.3 市国土资源主管部门检验市级申报材料（含县（市、区）财政部门出审核意见）是否齐全，若不齐全则将资料退回县（市、区）国土资源主管部门或省建工集团。

1.4.1.4 市级申报材料齐全，则市级国土资源主管部门委托第三方进行工程复核、耕地质量等别评价和资金审计。

（１）工程复核报告：由市级土地整治机构或其组织相关技术单位，采用内业审核和外业核查相结合的方式进行，并由市级土地整治机构出具工程复核报告或审核复核结果。其中内业审核包括核查验收资料的图、文、表、影像资料的齐全性、规范性和一致性；外业核查包括现场查看项目区实地与竣工图是否一致，全面核查工程的数量和质量，核实建设目标的完成情况以及工程的试运行情况。

（２）耕地质量等别评价报告：耕地质量等级评定中土壤取样由市级国土资源、农业部门分别派一名监督员进行监督和负责送检，并拍摄记录土壤取样点的选点、取样过程，对取样、送检过程负责。土壤样品应由市级及以上土壤专业机构进行检测和出具土壤化验报告。耕地质量等别评价由具备土地、农业、水利、水土保持等相关行业规划设计或评估咨询资质的耕地质量等别评价从业单位出具成果报告。

（３）资金审计报告：由具有省级以上财政部门批准的会计师事务所执业证书的资金审计从业单位出具资金审计报告。

1.4.1.5 若市级验收前置工作通过，则进行市级验收确认；不通过则由建设单位督促施工单位整改，重新向市国土资源主管部门申请市级验收确认。

1.4.2 市级验收前置工作成果

1.4.2.1 工程复核报告格式（CK-FH）

1.4.2.2 耕地质量等别评价报告格式（CK-ZL）

1.4.2.3 资金审计报告格式（CK-SJ）

1.5 市级验收确认阶段

1.5.1 验收流程

1.5.1.1 市级验收确认前置工作已完成，市级国土资源主管部门在15个工作日内会同级财政、农业管理部门成立市级验收组对项目进行验收确认。

1.5.1.2 市级验收确认主要进行资料完整性检查、内业核查、外业核查以及项目重要指标的检查。

1.5.1.3 市级验收确认审查后，由市级验收组出验收确认意见函，市级验收通过，建设单位根据意见函意见整改项目，再由市级国土资源主管部门联合同级农业管理部门核发验收确认函；不通过则由建设单位督促施工单位整改，重新申请市级验收确认。
1.5.2 验收成果

1.5.2.1 市级验收材料目录表 （YQ-M-01/01）

1.5.2.2 市级验收确认资料完整性检查表 （YQ-J-01/04）

1.5.2.3 市级验收确认内业检查表 （YQ-J-02/04）

1.5.2.4 市级验收确认外业检查表 （YQ-J-03/04）

1.5.2.5 市级验收确认项目重要指标检查表 （YQ-J-04/04）

1.5.2.6 市级验收报告（YQ-B-01/04）

1.5.2.7 验收意见函格式（YQ-B-02/04）

1.5.2.8 验收确认函格式一（YQ-B-03/04）

1.5.2.9 验收确认函格式二（YQ-B-04/04）
本验收工作指南（试行）自发布之日起30日后开始实施，有效期自施行之日起3年。

第二部分 验收工作表格汇编

2.1 表格编号说明

2.1.1 一级编号说明

DX表示“单项工程验收工作表格”；CY表示“初步验收工作表格”；YQ表示“市级验收确认工作表格”；CK表示“项目验收参考表格”。
2.1.2 二级编号说明

M表示“目录表格”；J表示“检查表格”；B表示“报告表格”。
2.1.3 三级编号说明

用X/Y（X、Y取值为01~09）表示，X代表这个表格在该阶段同级表格的排序，Y代表该阶段的表格总数，如初验阶段一共4张表格，其中第3张外业检查表格的编号表示为“CY-J-03/04”。
2.1.4 四级编号说明

用X-A/B（A、B取值为1~9，X为三级编号）表示，X代表这个表格在该阶段同级表格的顺序，A代表该表格在同级表格总数的排序，B表示该表格所在级别的表格总数，如初验阶段的外业检查表可分为三个检查表格，则三个表的编号分别表示为“CY-J-03-1/03”、“CY-J-03-2/03”和“CY-J-03-3/03”

2.2 单项工程验收工作表格（DX）

2.2.1 单项工程验收目录表格（DX-M）

2.2.1.1 单项工程验收材料目录表（DX-M-01/01）

项目名称：                          项目编号：

项目类型：                          建设单位：

施工单位：                          监理单位： 
	序号
	材料名称
	请在所选项打“√”

	
	
	有
	无
	备注

	1
	验收申请
	
	
	

	2
	单项工程验收图
	
	
	

	3
	经批准的规划设计
	
	
	

	4
	经批准的变更设计

（若有则提交）
	
	
	

	5
	施工技术措施
	
	
	

	6
	厂家提供的设备技术文件
	
	
	

	7
	签证资料
	
	
	

	8
	土壤化验报告
	
	
	

	9
	其他
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	检查人：                   复核人：                 时间：   


2.2.2 单项工程验收报告表格（DX-B）

2.2.2.1 单项工程验收之犁底层成果格式（DX-B-01/05）

XX垦造水田建设项目

犁底层验收成果

（二号黑体居中）

项目编号：

项目名称：

项目类型：

组织单位（盖章）：          

验收日期：XX年XX月XX日

（四号宋体居中）

犁底层验收表

	单项工程名称
	
	编号
	

	施工单位
	
	监理单位
	

	开工日期
	
	完工日期
	

	地块位置
	东经：               北纬： 

	地块编号
	

	规划/变更设计数据
	现场检查数据
	备注

	是否构建
	□
	是否构建
	□
	

	表土剥离后原土压实
	□
	表土剥离后原土压实
	□
	

	表土剥离后客土压实
	□
	表土剥离后客土压实
	□
	

	土壤质地
	砂质土
	□
	土壤质地
	砂质土
	□
	

	
	黏质土
	□
	
	黏质土
	□
	

	
	壤土
	□
	
	壤土
	□
	

	
	…
	
	
	…
	
	

	压实
	□
	压实
	□
	

	防渗漏试水
	□≥72h  □ <72h
	防渗漏试水
	□≥72h  □ <72h
	

	厚度
	原生土
	□（  ）cm
	厚度
	原生土
	□（  ）cm
	

	
	客土
	□（  ）cm
	
	客土
	□（  ）cm
	

	影像资料
	□
	影像资料
	□
	

	
	
	施工日志
	□
	

	
	
	监理日志
	□
	

	
	
	上传系统
	□
	

	质量认定意见
	合格(        不合格(

	存在问题及处理意见
	

	验收结论
	通过(       不通过(

	单项工程

验收组
	姓名
	单位
	职务/职称
	签名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、附土壤剖面的现场照片和影像资料等；

2、对于田面平整度高的地块，样点个数要求为每30-50亩取一个样点；

3、每个单项工程单独出一张单项工程验收表；

4、表中“□”表“肯定”填“√”；表否定填“×”；“（ ）”填具体数据；

5、单项工程验收表由工程监理单位负责制表，及时报送建设单位组织验收。

6、验收组成员应不少于5名；应标示验收组组长；表格可添加；须本人亲笔签字。

建设单位（盖章）：             
验收日期：      年   月   日  
2.2.2.2 单项工程验收之耕作层成果格式（DX-B-02/05）

XX垦造水田建设项目

耕作层验收成果

（二号黑体居中）

项目编号：

项目名称：

项目类型：

组织单位（盖章）：          

验收日期：XX年XX月XX日

（四号宋体居中）

耕作层验收表

	单项工程名称
	
	编号
	

	施工单位
	
	监理单位
	

	开工日期
	
	完工日期
	

	地块位置
	东经：           北纬：

	地块编号
	

	规划/变更设计数据
	现场抽查数据
	备注

	原生土翻耕
	□
	原生土翻耕
	□
	

	表土剥离后原土回填
	□
	表土剥离后原土回填
	□
	

	表土剥离后客土回填
	□
	表土剥离后客土回填
	□
	

	土壤

质地
	砂质土
	□
	土壤

质地
	砂质土
	□
	

	
	黏质土
	□
	
	黏质土
	□
	

	
	壤土
	□
	
	壤土
	□
	

	
	…
	
	
	…
	
	

	厚度
	原生土
	□（  ）m
	厚度
	原生土
	□（  ）m
	

	
	客土
	□（  ）m
	
	客土
	□（  ）m
	

	影像资料
	(
	影像资料
	□
	

	
	
	施工日志
	□
	

	
	
	监理日志
	□
	

	
	
	上传系统
	□
	

	土壤化验报告值
	土壤有机质含量
	（     ）
	

	
	土壤PH值
	（     ）
	

	质量认定意见
	合格(        不合格(

	存在问题及处理意见
	

	验收结论
	通过(       不通过(

	单项工程

验收组
	姓名
	单位
	职务/职称
	签名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、需附拍摄记录土壤化验取样点的选点、取样过程的现场照片和影像资料等；

2、需附土壤剖面样点的现场照片和影像资料等；

3、对于田面平整度高的地块，取样要求为每30-50亩取一个样点；

4、表中土壤有机质含量、土壤PH值根据施工单位提供的土壤化验报告填写，施工单位对土壤化验报告的真实性负责；

5、每个单项工程单独出一张单项工程验收表；

6、表中“□”表“肯定”填“√”；表否定填“×”；“（ ）”填具体数据；

7、单项工程验收表由工程监理单位负责制表，及时报送建设单位组织验收。

8、验收组成员应不少于5名；应标示验收组组长；表格可添加；须本人亲笔签字。

建设单位（盖章）：             
验收日期：      年   月   日  
2.2.2.3 单项工程验收之土壤改良成果格式（DX-B-03/05）

XX垦造水田建设项目

土壤改良验收成果

（二号黑体居中）

项目编号：

项目名称：

项目类型：

组织单位（盖章）：          

验收日期：XX年XX月XX日

（四号宋体居中）

土壤改良验收表

	单项工程名称
	
	编号
	

	施工单位
	
	监理单位
	

	开工日期
	
	完工日期
	

	地块位置
	东经：               北纬：      

	地块编号
	

	规划/变更设计数据
	现场抽查数据
	备注

	
	
	
	用量（吨/亩）
	
	
	
	用量（吨/亩）
	

	施肥

类型
	土杂肥
	□
	
	施肥

类型
	土杂肥
	□
	
	

	
	绿肥
	□
	
	
	绿肥
	□
	
	

	
	有机肥
	□
	
	
	有机肥
	□
	
	

	
	…
	
	
	
	…
	
	
	

	改良

用土

类型
	殖质泥炭土
	□
	
	改良

用土

类型
	殖质泥炭土
	□
	
	

	
	塘泥
	□
	
	
	塘泥
	□
	
	

	
	稻田土
	□
	
	
	稻田土
	□
	
	

	
	…
	
	
	
	…
	
	
	

	影像资料
	(
	影像资料
	□
	

	
	
	施工日志
	□
	

	
	
	监理日志
	□
	

	
	
	上传系统
	□
	

	改良用土购买发票
	□
	合格证
	□
	改良用肥购买发票
	□
	合格证
	□

	验收前的土壤化验值
	验收后的土壤化验值

	改良用土化验报告
	改良用肥、

酸碱剂化验报告
	改良用土化验报告
	改良用肥、

酸碱剂化验报告

	土壤质地
	土壤PH值
	土壤容重
	重金属检测
	商品名称
	PH值
	含量（%）
	土壤质地
	土壤PH值
	土壤容重
	重金属检测
	商品名称
	PH值
	含量（%）

	
	
	
	
	
	
	有机质
	水分
	
	
	
	
	
	
	有机质
	水分

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	质量认定意见
	合格(        不合格(

	存在问题及处理意见
	

	验收结论
	通过(       不通过(

	单项工程

验收组
	姓名
	单位
	职务/职称
	签名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、需附拍摄记录土壤化验取样点的选点、取样过程的现场照片和影像资料等；

2、需附土壤改良施工全过程的现场照片和影像资料，包括：产品存放、人工装卸、人工或机械推平、机械翻耕（分次数分别拍照）、引水灌溉、耙地（分次数分别拍照）等过程的整体照片和细部照片；

3、对于田面平整度高的地块，取样要求为每30-50亩取一个样点；

4、表中土壤有机质含量、土壤PH值根据施工单位提供的土壤化验报告填写，施工单位对土壤化验报告的真实性负责；

5、每个单项工程单独出一张单项工程验收表；

6、表中“□”表“肯定”填“√”；表否定填“×”；空白处填写具体数据；

7、单项工程验收表由工程监理单位负责制表，及时报送建设单位组织验收。

8、现场抽查的用量数据由签证资料来证明；

9、验收组成员应不少于5名；应标示验收组组长；表格可添加；须本人亲笔签字。

建设单位（盖章）：             
验收日期：      年   月   日  
2.2.2.4 单项工程验收之排灌设施成果格式（DX-B-04/05）

XX垦造水田建设项目

排灌设施验收成果

（二号黑体居中）

项目编号：

项目名称：

项目类型：
组织单位（盖章）：

验收日期：XX年XX月XX日

（四号宋体居中）

排灌设施验收表

	单项工程名称
	
	编号
	

	施工单位
	
	监理单位
	

	开工日期
	
	完工日期
	

	地块位置
	东经：              北纬：

	地块编号
	

	规划/变更设计数据
	现场抽检数据
	备注

	渠道
	宽
	（ ）m
	渠道
	宽
	（ ）m
	

	
	深
	（ ）m
	
	深
	（ ）m
	

	渠壁
	材料
	
	渠壁
	材料
	
	

	
	上宽
	（ ）m
	
	上宽
	（ ）m
	

	
	下宽
	（ ）m
	
	下宽
	（ ）m
	

	渠底
	材料
	
	渠底
	材料
	
	

	
	厚度
	（ ）m
	
	厚度
	（ ）m
	

	隐蔽工程
	(
	隐蔽工程
	(
	

	
	垫层
	□（ ）cm
	
	垫层
	□（ ）cm
	

	
	砼底板
	□（ ）cm
	
	砼底板
	□（ ）cm
	

	
	…
	
	
	…
	
	

	质量认定意见
	合格□        不合格□

	存在问题及

处理意见
	

	验收结论
	通过□       不通过□

	单项工程

验收组
	姓名
	单位
	职务/职称
	签名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、需附工程抽芯现场照片和影像资料等；

2、500米以下，需取至少2个样点；500米-1000米，需取至少4个样点；1000米以上，每增加300米，需增加1个样点，样点之间的距离尽量均匀；

3、每个单项工程单独出一张单项工程验收表；

4、单项工程验收表由工程监理单位负责制表，及时报送建设单位组织验收；

5、表中“□”表“肯定”填“√”；表否定填“×”；“（ ）”填具体数据；

6、以上数据均按“四舍五入”规则保留两位小数。

7、验收组成员应不少于5名；应标示验收组组长；表格可添加；须本人亲笔签字。

建设单位（盖章）：             
验收日期：      年   月   日  
2.2.2.5 单项工程验收之道路设施成果格式（DX-B-05/05）

XX垦造水田建设项目

道路设施验收成果

（二号黑体居中）

项目编号：

项目名称：

项目类型：

组织单位（盖章）：  

验收日期：XX年XX月XX日

（四号宋体居中）

道路设施验收表

	单项工程名称
	
	编号
	

	施工单位
	
	监理单位
	

	开工日期
	
	完工日期
	

	地块位置
	东经：              北纬：

	地块编号
	

	规划/变更设计数据
	现场抽检数据
	备注

	路基
	材料
	
	路基
	材料
	
	

	
	厚度
	（ ）m
	
	厚度
	（ ）m
	

	
	宽度
	（ ）m
	
	宽度
	（ ）m
	

	
	长度
	（ ）m
	
	长度
	（ ）m
	

	路面
	材料
	
	路面
	材料
	
	

	
	厚度
	（ ）m
	
	厚度
	（ ）m
	

	
	长度
	（ ）m
	
	长度
	（ ）m
	

	
	宽度
	（ ）m
	
	宽度
	（ ）m
	

	路肩
	材料
	
	路肩
	材料
	
	

	
	宽度
	（ ）m
	
	宽度
	（ ）m
	

	
	高度
	（ ）m
	
	高度
	（ ）m
	

	
	厚度
	（ ）m
	
	厚度
	（ ）m
	

	
	长度
	（ ）m
	
	长度
	（ ）m
	

	质量认定意见
	合格□        不合格□

	存在问题及处理意见
	

	验收结论
	通过□       不通过□

	单项工程

验收组
	姓名
	单位
	职务/职称
	签名

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、需附工程抽芯现场照片和影像资料等；

2、500米以下，需取至少2个样点；500米-1000米，需取至少4个样点；1000米以上，每增加300米，需增加1个样点，样点之间的距离尽量均匀；

3、每个单项工程单独出一张单项工程验收表；

4、单项工程验收表由工程监理单位负责制表，及时报送建设单位组织验收；

5、表中“□”表“肯定”填“√”；表否定填“×”；“（ ）”填具体数据；

6、以上数据均按“四舍五入”规则保留两位小数。

7、验收组成员应不少于5名；应标示验收组组长；表格可添加；须本人亲笔签字。

建设单位（盖章）：             
验收日期：      年   月   日  
2.3 初步验收工作表格（CY）
2.3.1 初步验收目录表格（CY-M）

2.3.1.1 初步验收材料目录表（CY-M-01/01）

项目名称：                          项目编号：

项目类型：                          建设单位：

施工单位：                          监理单位： 
	序号
	材料类别
	材料名称
	请在所选项打“√”

	
	
	
	有
	无
	备注

	1
	验收申请材料
	验收申请
	
	
	

	2
	工程竣工资料
	竣工验收报告
	
	
	

	3
	规划设计资料
	设计说明
	
	
	

	
	
	规划设计审批表
	
	
	

	
	
	规划设计图
	
	
	

	4
	变更设计资料（若有则提交）
	设计调整说明
	
	
	

	
	
	规划设计变更审批表
	
	
	

	
	
	变更设计单体图
	
	
	

	5
	单项工程

验收材料
	犁底层验收表
	
	
	

	
	
	耕作层验收表
	
	
	

	
	
	土壤改良验收表
	
	
	

	6
	监理资料
	工程监理报告
	
	
	

	7
	土壤化验资料
	项目实施前土壤化验结果

（附土壤检测报告）
	
	
	

	
	
	项目实施后土壤化验结果

（附土壤检测报告）
	
	
	

	8
	财务及审计资料
	工程结算书
	
	
	

	
	
	财务决算报告
	
	
	

	9
	相关图件表格
	项目设计图
	
	
	

	
	
	项目竣工图（分辨率不低于0.1米，比例尺≧1:500）
	
	
	

	
	
	项目竣工图册
	
	
	

	
	
	建前正射影像图

（比例尺≧1:2000）
	
	
	

	
	
	建后正射影像图

（分辨率不低于0.1米）
	
	
	

	
	
	施工前土地利用现状图

（标准分幅）
	
	
	

	
	
	施工前地类表
	
	
	

	
	
	施工后地类表
	
	
	

	
	
	土地利用结构情况变化表
	
	
	

	10 
	其他
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	11
	所有材料的电子文件
	
	
	

	检查人：                  复核人：                时间：            


2.3.2 初步验收检查表格（CY-J）

2.3.2.1 初步验收资料完整性检查表（CY-J-01/04）

项目名称：                          项目编号：

项目类型：                          建设单位：

施工单位：                          监理单位： 
	序号
	材料类别
	材料名称
	检查意见

（请在所选项打“√”）

	
	
	
	符合
	不符合
	备注

	1
	项目可研立项申请及有关批准文件
	项目立项申请
	
	
	

	
	
	项目可行性研究报告成果
	
	
	

	
	
	专家论证意见
	
	
	

	
	
	相关部门审核意见
	
	
	

	2
	项目规划设计方案及有关批准文件
	项目规划设计方案
	
	
	

	
	
	项目预算
	
	
	

	
	
	专家论证意见
	
	
	

	
	
	规划设计、预算公告（公示）
	
	
	

	
	
	相关部门审批文件
	
	
	

	3
	招投标资料
	招标文件
	
	
	

	
	
	招标公告
	
	
	

	
	
	投标文件
	
	
	

	
	
	评标报告
	
	
	

	
	
	招标标底编制文件
	
	
	

	
	
	中标通知书
	
	
	

	4
	项目合同材料
	招投标代理合同
	
	
	

	
	
	工程施工合同
	
	
	

	
	
	监理合同
	
	
	

	
	
	设计合同
	
	
	

	
	
	勘测合同
	
	
	

	
	
	其他合同
	
	
	

	5
	施工材料
	项目工程实施方案
	
	
	

	
	
	施工日志
	
	
	

	
	
	施工月报（若有则提供）
	
	
	

	
	
	施工总结
	
	
	

	6
	监理材料
	监理日志
	
	
	

	
	
	监理月报
	
	
	

	
	
	监理工作报告
	
	
	

	
	
	施工监管拍摄影像和照片资料
	
	
	

	7
	变更设计资料（若有则提交）
	设计调整说明
	
	
	

	
	
	规划设计变更审批表
	
	
	

	
	
	变更设计单体图
	
	
	

	8
	单项工程验收材料
	犁底层验收表
	
	
	

	
	
	耕作层验收表
	
	
	

	
	
	土壤改良验收表
	
	
	

	9
	土壤化验资料
	项目实施前土壤化验结果（附土壤检测报告）
	
	
	

	
	
	项目实施后土壤化验结果（附土壤检测报告）
	
	
	

	10
	财务资料
	规划设计与预算费用拨付
	
	
	

	
	
	勘测费用拨付
	
	
	

	
	
	招标代理费用拨付
	
	
	

	
	
	监理费用拨付
	
	
	

	
	
	工程施工费拨付
	
	
	

	
	
	工程结算书
	
	
	

	
	
	财务决算报告
	
	
	

	
	
	审计报告
	
	
	

	11
	竣工资料
	竣工验收报告
	
	
	

	
	
	项目竣工图（分辨率不低于0.1米，比例尺≧1:500）
	
	
	

	
	
	项目竣工图册
	
	
	

	
	
	建前正射影像图

（比例尺≧1:2000）
	
	
	

	
	
	建后正射影像图

（分辨率不低于0.1米）
	
	
	

	
	
	施工前土地利用现状图（标准分幅）
	
	
	

	
	
	施工前地类表
	
	
	

	
	
	施工后地类表
	
	
	

	
	
	土地利用结构情况变化表
	
	
	

	
	
	所有材料的电子文件
	
	
	

	12
	其他
	
	
	
	

	检查人：                  复核人：                 时间：             


2.3.2.2 初步验收内业检查表（CY-J-02/04）

项目名称：                          项目编号：

项目类型：                          建设单位：

施工单位：                          监理单位： 
	序号
	检查内容
	检查意见

（请在所选项打“√”）

	
	
	符合
	不符合
	备注

	1
	垦造水田图斑地类的合规性
	
	
	

	
	竣工图与建后正射影像图的匹配性
	
	
	

	2
	“五项制度”
	公告制
	
	
	

	
	
	项目法人制
	
	
	

	
	
	监理制
	
	
	

	
	
	招投标制
	
	
	

	
	
	合同制
	
	
	

	3
	项目建设前与竣工后的权属情况确认无纠纷
	
	
	

	4
	项目的工程管护主体落实情况
	
	
	

	5
	项目实施组织管理机构的建立情况
	
	
	

	6
	归档资料是否齐全、完整
	
	
	

	检查人：                  复核人：                 时间：          


2.3.2.3 初步验收外业检查表（CY-J-03/04）

项目名称：                          项目编号：

项目类型：                          建设单位：

施工单位：                          监理单位： 
	序号
	检查类别
	检查内容
	检查意见

（请在所选项打“√”）

	
	
	
	符合
	不符合
	备注

	1
	水源及保水
	水源保证
	
	
	

	
	
	72小时保水
	
	
	

	2
	排灌设施
	排渠
	
	
	

	
	
	灌渠
	
	
	

	
	
	每块田是否有灌水
	
	
	

	
	
	每块田是否有排水
	
	
	

	
	
	排灌设施设计是否合理
	
	
	

	3
	单项工程
	犁底层挖剖面抽查
	
	
	

	
	
	耕作层挖剖面抽查
	
	
	

	
	
	路、沟、渠长宽（高）度测量
	
	
	

	4
	平整性检查
	水田表面的平整性情况
	
	
	

	5
	一致性检查
	竣工图与实地情况一致性检查
	
	
	

	6
	抽样检查
	抽样检查工程完成情况
	
	
	

	
	
	抽样检查工程质量情况
	
	
	

	检查人：                     复核人：                    时间：    


2.3.2.3.1 初步验收外业检查之犁底层检查表（CY-J-03-1/03）
项目名称：                          项目编号：

项目类型：                          建设单位：

施工单位：                          监理单位： 
开工时间：                          竣工时间：

	地块位置
	东经：               北纬： 

	地块编号
	

	规划/变更设计数据
	现场检查数据
	备注

	是否构建
	□
	是否构建
	□
	

	表土剥离后原土压实
	□
	表土剥离后原土压实
	□
	

	表土剥离后客土压实
	□
	表土剥离后客土压实
	□
	

	土壤质地
	砂质土
	□
	土壤质地
	砂质土
	□
	

	
	黏质土
	□
	
	黏质土
	□
	

	
	壤土
	□
	
	壤土
	□
	

	
	…
	
	
	…
	
	

	压实
	□
	压实
	□
	

	防渗漏试水
	□≥72h  □ <72h
	防渗漏试水
	□≥72h  □ <72h
	

	厚度
	原生土
	□（  ）cm
	厚度
	原生土
	□（  ）cm
	

	
	客土
	□（  ）cm
	
	客土
	□（  ）cm
	

	影像资料
	□
	影像资料
	□
	

	
	
	施工日志
	□
	

	
	
	监理日志
	□
	

	
	
	上传系统
	□
	

	质量认定意见
	合格(        不合格(

	存在问题及处理意见
	

	验收结论
	通过(       不通过(

	检查人：     

复核人：                                          时间：    


注：

1、附土壤剖面的现场照片和影像资料等；

2、对于田面平整度高的地块，样点个数要求为每30-50亩取一个样点；

3、每个单项工程单独出一张单项工程验收表；

4、表中“□”表“肯定”填“√”；表否定填“×”；“（ ）”填具体数据；

5、单项工程验收表由工程监理单位负责制表，及时报送建设单位组织验收。

6、验收组成员应不少于5名；应标示验收组组长；表格可添加；须本人亲笔签字。

2.3.2.3.2 初步验收外业检查之耕作层检查表（CY-J-03-2/03）

项目名称：                          项目编号：

项目类型：                          建设单位：

施工单位：                          监理单位： 
开工时间：                          竣工时间：

	地块位置
	东经：            北纬：

	地块编号
	

	规划/变更设计数据
	现场抽查数据
	备注

	原生土翻耕
	□
	原生土翻耕
	□
	

	表土剥离后原土回填
	□
	表土剥离后原土回填
	□
	

	表土剥离后客土回填
	□
	表土剥离后客土回填
	□
	

	土壤

质地
	砂质土
	□
	土壤

质地
	砂质土
	□
	

	
	黏质土
	□
	
	黏质土
	□
	

	
	壤土
	□
	
	壤土
	□
	

	
	…
	
	
	…
	
	

	厚度
	原生土
	□（  ）m
	厚度
	原生土
	□（  ）m
	

	
	客土
	□（  ）m
	
	客土
	□（  ）m
	

	影像资料
	(
	影像资料
	□
	

	
	
	施工日志
	□
	

	
	
	监理日志
	□
	

	
	
	上传系统
	□
	

	土壤化验报告值
	土壤有机含量
	（     ）
	

	
	土壤PH值
	（     ）
	

	质量认定意见
	合格(        不合格(

	存在问题及处理意见
	

	验收结论
	通过(       不通过(

	检查人：     

复核人：                                        时间：    


注：

1、需附拍摄记录土壤化验取样点的选点、取样过程的现场照片和影像资料等；

2、需附土壤剖面样点的现场照片和影像资料等；

3、对于田面平整度高的地块，取样要求为每30-50亩取一个样点；

4、表中土壤有机质含量、土壤PH值根据施工单位提供的土壤化验报告填写，施工单位对土壤化验报告的真实性负责；

5、每个单项工程单独出一张单项工程验收表；

6、表中“□”表“肯定”填“√”；表否定填“×”；“（ ）”填具体数据；

7、单项工程验收表由工程监理单位负责制表，及时报送建设单位组织验收。

8、验收组成员应不少于5名；应标示验收组组长；表格可添加；须本人亲笔签字。

2.3.2.3.3 初步验收外业检查之工程量完成情况检查表（CY-J-03-3/03）

项目名称：                                项目类型：                           项目编号：

建设单位：                                施工单位：                           监理单位：

开工时间：                                竣工时间：

	序号
	单项工程

名称及编号
	规划设计
	竣工
	工程量相差

	
	
	材料
	规格

（m）
	长度

（m）
	隐蔽工程
	材料
	规格

（m）
	长度

（m）
	隐蔽工程
	材料
	规格

（m）
	长度

（m）
	隐蔽工程

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检查人：     

复核人：                                                 时间：   


注：

1、以上数据均按“四舍五入”规则保留两位小数；

C、F、I、L列填写“C15、C20、C25…等砼方”或者“浆砌砖、浆砌石等其他砌体”或者其他材料名称；D、G、J、M列要求填写“上宽*内高”。

2.3.2.4 初步验收项目重要指标检查表（CY-J-04/04）

项目名称：                          项目编号：

项目类型：                          项目坐落：

建设单位：

施工单位：                          监理单位：

开工时间：                          竣工时间：

	序号
	检查内容
	数量

（质量）
	检查意见
（请在所选项打“√”）

	
	
	
	符合
	不符合
	备注

	1
	规划建设规模（亩）
	
	
	
	

	2
	实际建设规模（亩）
	
	
	
	

	3
	新增耕地面积（亩）
	
	
	
	

	4
	新增水田面积（亩）
	
	
	
	

	5
	新增粮食产量
	
	
	
	

	6
	田间道路建设（m）
	
	
	
	

	7
	排灌设施（m）
	
	
	
	

	8
	其他工程设施：
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	9
	建设前项目耕地质量平均等别
	
	
	
	

	10
	建设后项目耕地质量平均等别
	
	
	
	

	检查人：

复核人：                                          时间：


2.3.3 初步验收报告表格（CY-B）

2.3.3.1 初步验收报告（CY-B-01/01）

«初步验收报告编号»
云浮市XX县（市、区）

垦造水田建设项目

初步验收报告

（二号黑体居中）

项目编号：

项目名称：

项目类型：

验收组织单位

验收日期：XX年XX月XX日

（四号宋体居中）
	一、项目概况

	（1） 项目编号：

（2） 项目名称：

（3） 项目类型：

（4） 项目坐落：

（5） 建设单位：

（6） 施工单位：

（7） 监理单位：

（8） 项目开工时间：

（9） 项目竣工时间：

	二、初步验收的组织情况

	（1） 初步验收单位：

（2） 初步验收组织单位：

（3） 初步验收组成员：

（4） 初步验收时间：

（5） 初步验收依据：

1、 《广东省垦造水田项目管理办法（试行）》（粤国土资耕保发〔2018〕4号）

2、 《广东省土地整治垦造水田建设标准（试行）》（粤农〔2016〕180号）

3、 《土地整治项目验收规程》（TD/T1013-2013）

4、 《广东省高标准基本农田建设项目验收规程（试行）》（粤国土资耕保发〔2012〕190号）

5、 《云浮市开发补充水田和耕地提质改造工作的实施意见》

6、 云浮市垦造水田项目验收工作指南

（六）初步验收方法：内外业检查

	三、各项内容核查情况

	检查项目
	检查结论
	备注

	（1）项目建设任务
	全部完成(　基本完成(　部分完成( 
	

	（2）项目工程质量
	合格(　不合格(
	

	（3）单项工程验收
	符合(　基本符合(　不符合( 
	

	（4）资金使用管理
	合理(　基本合理(　不合理( 
	

	（5）制度执行情况
	执行(　基本执行(　部分执行( 
	

	（6）土地权属调整
	落实(　基本落实(　部分落实( 
	

	（7）工程管护措施
	落实(　基本落实(　未落实(
	

	（8）资金筹集渠道
	落实(　基本落实(　未落实(
	

	四、存在问题和处理意见

	　　


	五、初步验收结论

	由XX单位承担的XX项目位于XX镇XX村，规划建设规模xx亩，于XX年XX月XX日动工，XX年XX月XX日竣工。项目实际完成建设面积为xx亩、新增耕地面积为xx亩、新增水田面积为xx亩、新增粮食产量xx，田间道路xx m，排灌设施xx m，及xxx、xxx、xxx等其他工程情况。建设前项目区耕地质量平均等别为xx等，建设后项目区耕地质量平均等别为xx等。县（市、区）国土资源主管部门会同级农业管理部门成立初步验收组，对XX项目进行初步验收审核。

初步验收结论为：  通过(    不通过(

	六、初步验收组成员签名表

	验收组
	姓名
	单位
	职务/职称
	签名

	组长
	
	
	
	

	组员
	
	
	
	

	组员
	
	
	
	

	组员
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


2.4 市级验收确认工作表格（YQ）

2.4.1 市级验收确认目录表格（YQ-M）

2.4.1.1 市级验收材料目录表（YQ-M-01/01）

项目名称：                          项目编号：

项目类型：                          建设单位：

施工单位：                          监理单位：

	序号
	材料类别
	材料名称
	请在所选项打“√”

	
	
	
	有
	无
	备注

	1
	验收申请材料
	验收申请
	
	
	

	2
	工程竣工资料
	竣工验收报告
	
	
	

	3
	规划设计资料
	设计说明
	
	
	

	
	
	规划设计审批表
	
	
	

	
	
	规划设计图
	
	
	

	4
	变更设计资料（若有则提交）
	设计调整说明
	
	
	

	
	
	规划设计变更审批表
	
	
	

	
	
	变更设计单体图
	
	
	

	5
	单项工程验收材料
	犁底层验收表
	
	
	

	
	
	耕作层验收表
	
	
	

	
	
	土壤改良验收表
	
	
	

	6
	监理资料
	工程监理报告
	
	
	

	7
	工程复核
	工程复核报告
	
	
	

	8
	土壤化验资料
	项目实施前土壤化验结果

（附土壤检测报告）
	
	
	

	
	
	项目实施后土壤化验结果

（附土壤检测报告）
	
	
	

	9
	财务及审计资料
	工程结算书
	
	
	

	
	
	财务决算报告
	
	
	

	
	
	县（市、区）财政部门对工程结算、财务决算的审核意见
	
	
	

	10
	相关图件表格
	项目竣工图（分辨率不低于0.1米，比例尺≧1:500）
	
	
	

	
	
	项目竣工图册
	
	
	

	
	
	建前正射影像图

（比例尺≧1:2000）
	
	
	

	
	
	建后正射影像图

（比例尺≧1:1000）
	
	
	

	
	
	施工前土地利用现状图

（标准分幅）
	
	
	

	
	
	施工前地类表
	
	
	

	
	
	施工后地类表
	
	
	

	
	
	土地利用结构情况变化表
	
	
	

	11
	其他
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	12
	所有材料的电子文件
	
	
	

	检查人：                 复核人：                 时间：            


2.4.2 市级验收确认检查表格（YQ-J）
2.4.2.1 市级验收确认资料完整性检查表（YQ-J-01/04）

项目名称：                          项目编号：

项目类型：                          建设单位：

施工单位：                          监理单位：

	序号
	材料类别
	材料名称
	检查意见

（请在所选项打“√”）

	
	
	
	符合
	不符合
	备注

	1
	项目可研立项申请及有关批准文件
	项目立项申请
	
	
	

	
	
	项目可行性研究报告成果
	
	
	

	
	
	专家论证意见
	
	
	

	
	
	相关部门审核意见
	
	
	

	2
	项目规划设计方案及有关批准文件
	项目规划设计方案
	
	
	

	
	
	项目预算
	
	
	

	
	
	专家论证意见
	
	
	

	
	
	规划设计、预算公告（公示）
	
	
	

	
	
	相关部门审批文件
	
	
	

	3
	招投标资料
	招标文件
	
	
	

	
	
	招标公告
	
	
	

	
	
	投标文件
	
	
	

	
	
	评标报告
	
	
	

	
	
	招标标底编制文件
	
	
	

	
	
	中标通知书
	
	
	

	4
	项目合同材料
	招投标代理合同
	
	
	

	
	
	工程施工合同
	
	
	

	
	
	监理合同
	
	
	

	
	
	设计合同
	
	
	

	
	
	勘测合同
	
	
	

	
	
	其他合同
	
	
	

	5
	施工材料
	项目工程实施方案
	
	
	

	
	
	施工日志
	
	
	

	
	
	施工月报（若有则提供）
	
	
	

	
	
	施工总结
	
	
	

	6
	监理材料
	监理日志
	
	
	

	
	
	监理月报
	
	
	

	
	
	监理工作报告
	
	
	

	
	
	施工监管拍摄影像和照片资料
	
	
	

	7
	变更设计资料（若有则提交）
	设计调整说明
	
	
	

	
	
	规划设计变更审批表
	
	
	

	
	
	变更设计单体图
	
	
	

	8
	单项工程验收材料
	犁底层验收表
	
	
	

	
	
	耕作层验收表
	
	
	

	
	
	土壤改良验收表
	
	
	

	9
	耕地质量评定材料
	项目实施前土壤化验结果（附土壤检测报告）
	
	
	

	
	
	项目实施后土壤化验结果（附土壤检测报告）
	
	
	

	10
	第三方工作报告
	工程复核报告
	
	
	

	
	
	耕地质量评定报告
	
	
	

	
	
	资金审计报告
	
	
	

	11
	财务资料
	规划设计与预算费用拨付
	
	
	

	
	
	勘测费用拨付
	
	
	

	
	
	招标代理费用拨付
	
	
	

	
	
	监理费用拨付
	
	
	

	
	
	工程施工费拨付
	
	
	

	
	
	工程结算书
	
	
	

	
	
	财务决算报告
	
	
	

	
	
	审计报告
	
	
	

	
	
	县（市、区）财政部门对工程结算、财务决算的审核意见
	
	
	

	12
	竣工资料
	竣工验收报告
	
	
	

	
	
	项目竣工图（分辨率不低于0.1米，比例尺≧1:500）
	
	
	

	
	
	项目竣工图册
	
	
	

	
	
	建前正射影像图（比例尺≧1:2000）
	
	
	

	
	
	建后正射影像图（分辨率不低于0.1米）
	
	
	

	
	
	施工前土地利用现状图（标准分幅）
	
	
	

	
	
	施工前地类表
	
	
	

	
	
	施工后地类表
	
	
	

	
	
	土地利用结构情况变化表
	
	
	

	13
	其他
	所有材料的电子文件
	
	
	

	检查人：

复核人：                                 时间：             


2.4.2.2 市级验收确认内业检查表（YQ-J-02/04）

项目名称：                          项目编号：

项目类型：                          建设单位：

施工单位：                          监理单位：

	序号
	检查内容
	检查意见
（请在所选项打“√”）

	
	
	符合
	不符合
	备注

	1
	垦造水田图斑地类的合规性
	
	
	

	
	竣工图与建后正射影像图的匹配性
	
	
	

	2
	“五项制度”
	公告制
	
	
	

	
	
	项目法人制
	
	
	

	
	
	监理制
	
	
	

	
	
	招投标制
	
	
	

	
	
	合同制
	
	
	

	3
	项目建设前与竣工后的权属情况确认无纠纷
	
	
	

	4
	项目的工程管护主体落实情况
	
	
	

	5
	项目实施组织管理机构的建立情况
	
	
	

	6
	归档资料是否齐全、完整
	
	
	

	7
	初步验收报告
	
	
	

	8
	县（市、区）财政部门对工程结算、财务决算的审核意见
	
	
	

	9
	工程复核报告
	
	
	

	10
	耕地质量等别评价报告（含土壤化验）
	
	
	

	11
	资金审计报告
	
	
	

	检查人：

复核人：                                  时间：          


2.4.2.3 市级验收确认外业检查表（YQ-J-03/04）

项目名称：                          项目编号：

项目类型：                          建设单位：

施工单位：                          监理单位：

	序号
	检查类别
	检查内容名称
	检查意见
（请在所选项打“√”）

	
	
	
	符合
	不符合
	备注

	1
	水源及保水
	水源保证
	
	
	

	
	
	72小时保水
	
	
	

	2
	排灌设施
	排渠
	
	
	

	
	
	灌渠
	
	
	

	
	
	每块田是否有灌水
	
	
	

	
	
	每块田是否有排水
	
	
	

	
	
	排灌设施设计是否合理
	
	
	

	3
	单项工程
	犁底层挖剖面抽查
	
	
	

	
	
	耕作层挖剖面抽查
	
	
	

	
	
	路、沟、渠长宽（高）度测量
	
	
	

	4
	平整性检查
	水田表面的平整性情况
	
	
	

	5
	一致性检查
	竣工图与实地情况一致性检查
	
	
	

	6
	抽样检查
	抽样检查工程完成情况
	
	
	

	
	
	抽样检查工程质量情况
	
	
	

	检查人：  

复核人：                                     时间：


2.4.2.4 市级验收确认项目重要指标检查表（YQ-J-04/04）

项目名称：                          项目编号：

项目类型：                          项目坐落：

建设单位：

施工单位：                          监理单位：

开工时间：                          竣工时间：

	序号
	检查内容
	数量

（质量）
	检查意见
（请在所选项打“√”）

	
	
	
	符合
	不符合
	备注

	1
	规划建设规模（亩）
	
	
	
	

	2
	实际建设规模（亩）
	
	
	
	

	3
	新增耕地面积（亩）
	
	
	
	

	4
	新增水田面积（亩）
	
	
	
	

	5
	新增粮食产量
	
	
	
	

	6
	田间道路建设（m）
	
	
	
	

	7
	排灌设施（m）
	
	
	
	

	8
	其他工程设施：
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	9
	建设前项目耕地质量平均等别
	
	
	
	

	10
	建设后项目耕地质量平均等别
	
	
	
	

	检查人： 

复核人：                                       时间：


2.4.3 市级验收确认报告表格（YQ-B）
2.4.3.1 市级验收报告（YQ-B-01/04）

«市级验收报告编号»
云浮市XX县（市、区）

垦造水田建设项目

市级验收报告

（二号黑体居中）

项目编号：

项目名称：

项目类型：

验收组织单位：

验收日期：XX年XX月XX日

（四号宋体居中）

	一、项目概况

	（1） 项目编号：

（2） 项目名称：

（3） 项目类型：

（4） 项目坐落：

（5） 建设单位：

（6） 施工单位：

（7） 监理单位：

（8） 项目开工时间：

（9） 项目竣工时间：

	二、市级验收确认的组织情况

	（1） 市级验收单位：

（2） 市级验收组织单位：

（3） 市级验收组成员：

（4） 市级验收确认时间：

（5） 市级验收确认依据：

1、 《广东省垦造水田项目管理办法（试行）》（粤国土资耕保发〔2018〕4号）

2、 《广东省土地整治垦造水田建设标准（试行）》（粤农〔2016〕180号）

3、 《土地整治项目验收规程》（TD/T1013-2013）

4、 《广东省高标准基本农田建设项目验收规程（试行）》（粤国土资耕保发〔2012〕190号）

5、 《云浮市开发补充水田和耕地提质改造工作的实施意见》

6、 云浮市垦造水田项目验收工作指南

（六）市级验收确认方法：内外业检查

	三、各项内容核查情况

	检查项目
	检查结论
	备注

	（1）项目建设任务
	全部完成(　基本完成(　部分完成( 
	

	（2）项目工程质量
	合格(　不合格(
	

	（3）资金使用管理
	合理(　基本合理(　不合理( 
	

	（4）制度执行情况
	执行(　基本执行(　部分执行( 
	

	（5）土地权属调整
	落实(　基本落实(　部分落实( 
	

	（6）工程管护措施
	落实(　基本落实(　未落实(
	

	（7）资金筹集渠道
	落实(　基本落实(　未落实(
	

	（8）初步验收报告
	合格(　不合格(
	

	（9）县（市、区）财政部门审核意见
	合理(　基本合理(　不合理(
	

	（10）工程复核报告
	合格(　不合格(
	

	（11）耕地质量等别评价报告（含土壤化验）
	合格(　不合格(
	

	（12）资金审计报告
	合格(　不合格(
	

	四、存在问题和处理意见

	　　


	五、市级验收意见

	由XX单位承担的XX项目位于XX镇XX村，规划建设规模xx亩，于XX年XX月XX日动工，XX年XX月XX日竣工。项目实际完成建设面积为xx亩、新增耕地面积为xx亩、新增水田面积为xx亩、新增粮食产量xx。建设前项目区耕地质量平均等别为xx等，建设后项目区耕地质量平均等别为xx等。市国土资源主管部门会同级农业管理部门组织相关专家（名单附后）成立市级验收确认专家组，对XX项目进行市级验收确认。

市级验收意见为：  通过(    不通过(

	六、市级验收确认专家组成员签名表

	验收组
	姓名
	单位
	职务/职称
	签名

	组长
	
	
	
	

	组员
	
	
	
	

	组员
	
	
	
	

	组员
	
	
	
	

	组员
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	七、相关部门代表签名表

	姓名
	单位
	职务/职称
	签名

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2.4.3.2 验收意见函格式（YQ-B-02/04）
X国土资（验）函〔20XX〕XX号

关于XX垦造水田项目验收意见的函

（参考样式）
XX县国土资源局、农业局（/广东省建筑工程集团有限公司）：

你局（/集团）上报《关于XX垦造水田项目验收确认的请示》（XX文号）收悉。根据《广东省垦造水田项目管理办法（试行）》（粤国土资耕保发﹝2018﹞4号，如下简称《办法》），现对项目工程竣工验收工作提出如下验收意见： 

一、经市国土资源局、农业局联合专家组成验收组实地验收，XX项目建设单位（/广东省建筑工程集团有限公司）承担的XX垦造水田项目，实际完成建设规模XX公顷，新增水田面积XX公顷、新增耕地数量指标XX公顷（项目其他主要指标详见附表《项目主要建成指标表》），已按项目规划设计要求完成了相关建设任务，垦造水田质量达到《广东省土地整治垦造水田项目建设标准（试行）》（粤农﹝2016﹞180号）等要求，现予以通过项目工程竣工验收。

（注：实地验收过程发现项目存在工程施工未完成、工程质量不达标、设计变更手续不完备、重金属超标、土壤检查结果不合格等原则性问题的，应整改完成并经复核后再核发项目验收意见函）

二、根据省级审核通过的项目耕地质量等别评价成果（省级审核文号XXXX-XX），该项目竣工后的新增耕地质量国家利用等平均等别为XX等（保留两位小数点），项目耕地提质改造前、后耕地质量国家利用等平均等别分别为XX、XX等。

三、下一步工作要求

（一 ）按照项目验收组意见与建议，进一步完善项目……等竣工验收相关工作；

（二）严格按照《国土资源部关于严格核定土地整治和高标准农田建设项目新增耕地的通知》（国土资发﹝2018﹞31号）要求，在项目信息报备前须完成项目新增耕地（含新增水田、耕地数量、耕地质量等别）等项目占补平衡指标的核定工作。该项目可用于耕地占补平衡指标以核定后的上述三类指标为准。经核定后的项目新增水田、耕地数量、粮食产能指标，分别由省、市、县三级按5：1：4的比例进行分配（仅指省建工集团实施的垦造水田项目，新增水田、耕地数量保留到小数点4位）。

（三）按照项目工程竣工验收结果和新增耕地核定结果，做好项目信息备案、地类变更和耕地质量等别年度更新工作。

（四）尽快按照《办法》和相关财务管理规定要求，完成该项目的工程结算和财务决算审核工作。

请按以上意见抓好落实后再上报市级予以验收确认。

附：XX垦造水田项目主要建成指标表                
                                20XX年XX月XX日

附表

	XX垦造水田项目主要建成指标表

	指标类型
	指标名称
	单位
	指标值

	建设规模指标
	建设总规模
	公顷
	

	
	整理规模
	公顷
	

	
	复垦规模
	公顷
	

	
	开发规模
	公顷
	

	
	基本农田整理规模
	公顷
	

	
	建成高标准农田规模
	公顷
	

	新增耕地指标
	新增耕地面积
	公顷
	

	
	新增耕地中水田面积
	公顷
	

	
	新增耕地中水浇地面积
	公顷
	

	
	新增耕地中旱地面积
	公顷
	

	
	新增耕地平均质量等别
	等
	

	耕地提质改造指标
	提质改造面积
	公顷
	

	
	旱地改造为水田面积
	公顷
	

	
	水浇地改造为水田面积
	公顷
	

	
	改造为水浇地面积
	公顷
	

	
	改造前平均质量等别
	等
	

	
	改造后平均质量等别
	等
	


附件2

项目主要建成指标说明

	指标类型
	指标名称
	单位
	保留小数位
	值域
	数据逻辑
	指标解释

	建设规模指标
	建设总规模
	公顷
	4
	＞0
	等于整理规模、复垦规模、开发规模之和
	项目区参与整治的各地类面积之和。

	
	整理规模
	公顷
	4
	≥0
	小于等于建设总规模
	建设总规模中需整理的土地面积，旱地、水浇地改造为水田等提质一般计入此项。

	
	复垦规模
	公顷
	4
	≥0
	小于等于建设总规模
	建设总规模中需复垦的土地面积。

	
	开发规模
	公顷
	4
	≥0
	小于等于建设总规模
	建设总规模中需开发的土地面积，非耕地开垦为水田等耕地的一般计入此项。

	
	基本农田整理规模
	公顷
	4
	≥0
	小于等于建设总规模
	建设总规模中需整理的基本农田图斑面积之和。

	
	建成高标准农田规模
	公顷
	4
	≥0
	小于等于建设总规模
	建成的高标准农田面积。

	新增耕地指标
	新增耕地面积
	公顷
	4
	≥0
	等于新增耕地中水田面积、新增耕地中旱地面积与新增耕地中水浇地面积之和
	新增耕地面积，计算时因需扣除宽度大于1米的工程设施及其他线状地物和零星地物，其数值一般小于建设总规模。

	
	新增耕地中水田面积
	公顷
	4
	≥0
	小于等于新增耕地面积
	新增耕地面积中的水田面积。

	
	新增耕地中水浇地面积
	公顷
	4
	≥0
	小于等于新增耕地面积
	新增耕地面积中的水浇地面积。

	
	新增耕地中旱地面积
	公顷
	4
	≥0
	小于等于新增耕地面积
	新增耕地面积中的旱地面积。

	
	新增耕地平均质量等别
	等
	2
	≥1且≤15
	
	依据《农用地质量分等规程》和项目竣工验收成果资料，计算评估项目区新增耕地的国家级质量等别，并采用面积加权平均的方法计算新增耕地的国家级平均质量等别。

	耕地提质改造指标
	提质改造面积
	公顷
	4
	≥0
	小于等于项目区现有耕地总面积；大于等于旱地改造为水田面积、水浇地改造为水田面积、改造为水浇地面积之和
	提高耕地质量和改造为水田的现有耕地面积总和。因建设总规模中一般含有其他农用地等非耕地地类，提质改造面积一般小于项目建设总规模。

	
	旱地改造为水田面积
	公顷
	4
	≥0
	小于等于提质改造面积
	旱地和带K地类改造为水田面积。

	
	水浇地改造为水田面积
	公顷
	4
	≥0
	小于等于提质改造面积
	水浇地改造为水田面积。

	
	改造为水浇地面积
	公顷
	4
	≥0
	小于等于提质改造面积
	旱地等改造为水浇地面积。

	
	改造前平均质量等别
	等
	2
	≥1且≤15
	
	依据项目区所涉及的农用地分等成果，计算确定项目区内涉及提质改造地块建设前的国家级平均质量等别，并采用面积加权平均的方法计算提质改造区域的国家级平均质量等别。

	
	改造后平均质量等别
	等
	2
	≥1且≤15
	
	依据《农用地质量分等规程》和项目竣工验收成果资料，计算评估项目区内涉及提质改造的地块建设后的国家级质量等别，并采用面积加权平均的方法计算提质改造区域的国家级平均质量等别。


2.4.3.3 验收确认函格式（YQ-B-03/04）
X国土资（确认）函〔20XX〕XX号

关于XX垦造水田项目验收确认的函

（参考样式）

XX县国土资源局、农业局（/广东省建筑工程集团有限公司）：

你局（/集团）上报《关于核发XX垦造水田项目验收确认函的请示》（XX文号）收悉。根据《广东省垦造水田项目管理办法（试行）》（粤国土资耕保发﹝2018﹞4号，如下简称《办法》）和《关于XX垦造水田项目验收意见的函》（XX文号），现对XX垦造水田项目验收确认如下： 

一、经审核你局（/集团）报经县（/市）级财政部门审核批复的项目工程结算、财务决算材料，以及项目新增水田、补充耕地数量、耕地质量等别等项目占补平衡指标的核定材料，XX项目建设单位（/广东省建筑工程集团有限公司）承担的XX垦造水田项目，实际完成建设规模XX公顷，新增水田面积XX公顷、新增耕地数量XX公顷，新增耕地质量国家利用等平均等别为XX等（保留两位小数点），项目耕地提质改造前、后耕地质量国家利用等平均等别分别为XX、XX等。其中，可用于耕地占补平衡的新增水田面积XX公顷、新增耕地数量XX公顷，新增粮食产能XX百公斤，现予以验收确认。

二、请按照土地变更调查的有关规定，及时做好新增耕地的地类变更工作，做到新增耕地的实地、图件、数据三者相一致。涉及权属调整的，要做好确权颁证工作。

                                20XX年XX月XX日

第三部分 参考工作表格汇编

3.1 项目验收参考表格（CK）

3.1.1 施工总结报告格式（CK-SG）

«施工总结报告编号»
XX垦造水田建设项目

施工总结报告

（二号黑体居中）
项目编号：

项目名称：

项目类型：

施工单位：

验收日期：XX年XX月XX日

（四号宋体居中）

XX垦造水田建设项目施工总结报告

	一 、项目概况（标题小四宋体加粗）

	项目建设单位
	
	项目区位置
	

	施工单位
	
	设计单位
	

	工程造价
（万元）
	
	工期
	XX年X月X日—XX年X月X日

	工程内容及设计变更情况：
（文本内容小四宋体）


	二、施工依据

	(1) 正式合同；
(2) 规划设计及变更材料；
(3) 国家、省、市相关验收规范及质量评定标准；
(4) 工程质量管理规定；
(5) 施工单位编制经审批的施工组织设计；
(6) 各专项工程施工方案；


	三、项目施工情况

	(1) 单项工程开完工情况

	单项工程名称
	开工日期
	完工日期

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	(2) 建设任务完成情况

	

	(3) 实施遇到问题及处理情况

	出现的问题
	处理情况和建议

	
	

	
	

	
	

	四、项目质量管理情况

	(1) 质量控制措施

	

	(2) 施工中质量自检情况

	

	(3) 工程质量问题处理情况

	

	五、工程建设质量评价

	(1) 是否出现重大质量事故：                                是( 否(

	(2) 是否满足规划设计及变更材料要求：                      是( 否(

	(3) 是否满足施工规范等标准：                              是( 否(

	(4) 是否达到招标文件和合同条款的要求：                    是( 否(

	(5) 工程建设质量综合评价

	

	六、施工进度控制

	(1) 是否按照计划安排的进度执行：                         是( 否(

	(2) 保障措施：
1. 组织保障
2. 人员保障
3. 技术保障
4. 物资保障
5. 设备保障
6. 财务保障


	七、安全保障措施

	

	八、文明施工情况

	

	九、资金使用与管理

	（预算分解、执行，竣工决算，设计与实际完成的工程量对比及增减原因说明，竣工决算审计结论等）


	十、项目档案管理

	（1） 归档资料是否齐全、完整：                            是( 否(
（2） 档案资料是否分类、整理：                            是( 否(
（3） 技术档案是否专人管理：                              是( 否(
（4） 技术档案是否专用场所来存放：                        是( 否(

	十一、施工体会

	


附表：

1、项目经理部主要人员组成情况一览表
2、主要机械设备明细表
附表 1 项目经理部主要人员组成情况一览表
	序号
	姓名
	职务
	职称
	签字

	1
	
	项目经理
	高工
	

	2
	
	项目副经理
	工程师
	

	3
	
	总工
	高工
	

	4
	
	副总工
	高工
	

	5
	
	技术负责
	高工
	

	6
	
	技术负责
	工程师
	

	7
	
	技术负责
	工程师
	

	8
	
	技术负责
	工程师
	

	9
	
	合同管理
	工程师
	

	10
	
	财务负责人
	会计师
	

	11
	
	安全负责人
	注安师
	


附表2  主要机械设备明细表
	序号
	设备
名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定
功率
	生产
能力
	用于施工部位
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.1.2 监理总结报告格式（CK-JL）

«监理总结报告编号»
XX垦造水田建设项目

监理总结报告

（二号黑体居中）
项目编号：

项目名称：

项目类型：

监理单位（盖章）：          

验收日期：XX年XX月XX日

（四号宋体居中）

XX垦造水田建设项目监理总结报告

	一 、工程概况（标题小四宋体加粗）

	工程位置
	
	工程范围
	

	主要工程数量、规模、技术指标

	工程名称
	工程数量
	工程规模
	技术指标

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	二、监理组织

	（1） 监理合同委托情况：
（文本内容小四宋体）


	（2） 监理机构设置情况：


	（3） 监理工作制度的建立和执行情况：


	三、监理合同履行情况

	（1） 是否按照设计施工                                    是(  否(

	（2） 项目设计工程措施

	

	（3） 是否存在设计变更                                    是(  否(

	（4） 施工单位工程变更措施

	　　　　



	（5） 变更后的完成情况

	

	（6） 最终完成的工程质量情况

	

	四、监理工作成效

	（综合评价质量、进度、投资控制工作取得的成效）


	五、经验与建议

	施工过程中出现的问题及其处理情况和建议

	出现的问题
	处理情况和建议

	
	

	
	

	
	

	六、附件

	（1） 主要监理人员情况表

	序号
	姓名
	职务
	职称
	签名

	1
	
	总监
	
	

	2
	
	监理工程师
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	（2） 监理大事记：

	

	（3） 监理日志、月报：

	


3.1.3 工程复核报告格式（CK-FH）

«工程复核报告编号»
XX垦造水田建设项目

工程复核报告

（二号黑体居中）

项目编号：

项目名称：

项目类型：
组织单位：

审计单位：

XX年XX月XX日

（四号宋体居中）
1 项目概况
项目名称、项目类型、座落位置、整治规模、整治前后二级地类、新增耕地权属及面积、规划批复情况、地类拟变更情况等。
2 工程复核依据
3 工程复核方法
3.1 工程数量复核
含内业复核、现场复核等。
3.2 工程质量复核
含土壤化验、抽芯等。
4 工程复核情况
4.1 内业核查
（1）竣工材料的齐全性、规范性
①验收必报材料的检查
表 4-1-1 验收必报材料的检查结果表

	编号
	资料名称
	有、无
	资料是否规范
	存在问题

	1
	验收申请材料
	
	
	

	2
	工程竣工资料
	
	
	

	3
	规划设计资料
	
	
	

	4
	变更设计资料（若有则提交）
	
	
	

	5
	单项工程验收材料
	
	
	

	6
	监理资料
	
	
	

	7
	土壤化验资料
	
	
	

	8
	财务及审计资料
	
	
	

	9
	相关图件表格
	项目竣工图（分辨率不低于0.1米，比例尺≧1:500）
	
	
	

	
	
	项目竣工图册
	
	
	

	
	
	建前正射影像图

（比例尺≧1:2000）
	
	
	

	
	
	建后正射影像图

（比例尺≧1:1000）
	
	
	

	
	
	施工前土地利用现状图

（标准分幅）
	
	
	

	
	
	施工前地类表
	
	
	

	
	
	施工后地类表
	
	
	

	
	
	土地利用结构情况变化表
	
	
	

	
	
	项目竣工图（分辨率不低于0.1米，比例尺≧1:500）
	
	
	

	复核意见及工作人员签名
	


②设计变更材料的检查
应对垦造水田项目的变更工程量、变更工程资金、《变更审批表》、《变更申请书》、《变更单体图》等的核查。
表 4-1-2 变更材料的检查结果表

	序号
	单项工程名称及编号
	变更材料名称
	有、无
	资料是否规范
	存在问题

	1
	xx
	（主管单位）规划设计变更批复
	
	
	

	
	
	（建设单位向主管单位）规划设计变更申请
	
	
	

	
	
	（建设单位组织）变更设计的论证（重大变更）
	
	
	

	
	
	（需要变更的单位向建设单位）变更申请书
	
	
	

	
	
	技术性变更审批表

（包括：工程名称、原工程设计内容、变更后工程设计内容、变更前后施工费预算、变更后施工费增减情况、相关单位意见）
	
	
	

	
	
	变更前后横断面图
	
	
	

	
	
	变更前后位置图
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	

	复核意见及工作人员签名
	


表 4-1-3 变更前后工程量及资金对比情况表
	序号
	单项工程

名称及编号
	工程量对比情况
	资金对比情况

	
	
	变更前
	变更后
	工程量相差
	变更前
	变更后
	施工费相差

	
	
	材料
	规格

（m）
	长度

（m）
	材料
	规格

（m）
	长度

（m）
	材料
	规格

（m）
	长度

（m）
	综合单价（元）
	工程施工费（元）
	综合单价（元）
	工程施工费（元）
	增减量（元）
	增减幅度（%）

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	N
	O
	P
	Q

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	复核意见及工作人员签名
	


注：1、以上数据均按“四舍五入”规则保留两位小数。

2、C、F、I列填写“C15、C20、C25…等砼方”或者“浆砌砖、浆砌石等其他砌体”或者其他材料名称；D、G、J列填写“上宽*内高”；

③竣工报告的实体内容检查
包含对《竣工报告》、《施工总结报告》、《工程完成明细表》、《工程监理报告》、《单项工程验收表》、《工程结算书》等的核查。
（2）竣工材料的一致性
（3）复核项目竣工图和正射影像图
应重点复核竣工图的比例尺（≥1:1000）及其竣工图章的规范性，竣工图中线状工程的长度、编号等应与《工程明细表》相对应。正射影像图比例尺（≥1:1000）。
（4） 变更后工程量和竣工工程量的对比

表 4-1-4 变更后与竣工工程量对比情况表

	序号
	单项工程

名称及编号
	规划设计
	竣工
	工程量相差

	
	
	材料
	规格

（m）
	长度

（m）
	隐蔽工程
	材料
	规格

（m）
	长度

（m）
	隐蔽工程
	材料
	规格

（m）
	长度

（m）
	隐蔽工程

	A
	B
	C
	D
	E
	
	F
	G
	H
	
	I
	J
	K
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检查人：    

复核人：                                               时间：   


注：1、以上数据均按“四舍五入”规则保留两位小数；

2、C、F、I列填写“C15、C20、C25…等砼方”或者“浆砌砖、浆砌石等其他砌体”或者其他材料名称；D、G、J列要求填写“上宽*内高”。

4.2 外业核查
（1）竣工图与实地是否一致
包括项目竣工界址点坐标、竣工图上的主要工程与实地一致性。
（2）实地量测工程量
包括线状工程的长度、面状工程的长宽、主要工程的砌筑材料、建成规格等。

表 4-2-1 规划设计、变更及竣工工程量复核登记表

	序号
	单项工程名称及编号
	设计工程量
	变更后工程量
	竣工工程量
	现场丈量情况
	备注

	
	
	材料
	规格

（m）
	长度（m）
	隐蔽工程
	材料
	规格

（m）
	长度（m）
	隐蔽工程
	材料
	规格

（m）
	长度（m）
	隐蔽工程
	材料
	规格

（m）
	长度（m）
	隐蔽工程
	

	A
	B
	C
	D
	E
	
	F
	G
	H
	
	I
	J
	K
	
	L
	M
	N
	
	O

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	复核意见及工作人员签名
	


注：

1、以上数据均按“四舍五入”规则保留两位小数；

2、 C、F、I、L列填写“C15、C20、C25…等砼方”或者“浆砌砖、浆砌石等其他砌体”或者其他材料名称；D、G、J、M列要求填写“上宽*内高”。

（3）工程抽芯
表 4-2-2 路、沟、渠抽芯工程市（县）验收登记表

	复核工程名称、编号
	抽芯位置
	标号
	厚度
	是否合格 

	名称
	编号
	
	设计值
	竣工值
	设计值
	竣工值
	

	灌溉与排水
	新修斗渠
	新修斗渠1
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	田间道
	
	生产路1
	
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	复核意见及工作

人员签名
	


注：1、表中“抽芯位置”填写抽芯样点位置坐标，沟、渠应对渠底抽芯检查，路应对路面进行抽芯检查；

2、需附抽芯现场照片和录像。

5 工程复核结论
工程复核结论主要从以下三个方面加以描述：

（1）内业核查后，资料是否规范、齐全、规范等；

（2）外业核查后，工程数量、质量及指标是否达标等；

（3）资金方面是否达到平衡。

6 外业检查附表

（1） 工程复核之犁底层复核表（CK-FH-01/02）

（2） 工程复核之耕作层复核表（CK-FH-02/02）

3.1.3.1 工程复核之犁底层复核表（CK-FH-01/02）

项目名称：                          项目编号：

项目类型：                          建设单位：

施工单位：                          监理单位： 
开工时间：                          竣工时间：
	地块位置
	东经：               北纬： 

	地块编号
	

	规划/变更设计数据
	现场检查数据
	备注

	是否构建
	□
	是否构建
	□
	

	表土剥离后原土压实
	□
	表土剥离后原土压实
	□
	

	表土剥离后客土压实
	□
	表土剥离后客土压实
	□
	

	土壤质地
	砂质土
	□
	土壤质地
	砂质土
	□
	

	
	黏质土
	□
	
	黏质土
	□
	

	
	壤土
	□
	
	壤土
	□
	

	
	…
	
	
	…
	
	

	压实
	□
	压实
	□
	

	防渗漏试水
	□≥72h  □ <72h
	防渗漏试水
	□≥72h  □ <72h
	

	厚度
	原生土
	□（  ）cm
	厚度
	原生土
	□（  ）cm
	

	
	客土
	□（  ）cm
	
	客土
	□（  ）cm
	

	影像资料
	□
	影像资料
	□
	

	
	
	施工日志
	□
	

	
	
	监理日志
	□
	

	
	
	上传系统
	□
	

	质量认定意见
	合格(        不合格(

	存在问题及处理意见
	

	验收结论
	通过(       不通过(

	检查人：     

复核人：                                          时间：    


注：

1、附土壤剖面的现场照片和影像资料等；

2、对于田面平整度高的地块，样点个数要求为每30-50亩取一个样点；

3、每个单项工程单独出一张单项工程验收表；

4、表中“□”表“肯定”填“√”；表否定填“×”；“（ ）”填具体数据；

5、单项工程验收表由工程监理单位负责制表，及时报送建设单位组织验收。

6、验收组成员应不少于5名；应标示验收组组长；表格可添加；须本人亲笔签字。

3.1.3.2 工程复核之耕作层复核表（CK-FH-02/02）

项目名称：                          项目编号：

项目类型：                          建设单位：

施工单位：                          监理单位：

开工时间：                          竣工时间：

	地块位置
	东经：               北纬：

	地块编号
	

	规划/变更设计数据
	现场抽查数据
	备注

	原生土翻耕
	□
	原生土翻耕
	□
	

	表土剥离后原土回填
	□
	表土剥离后原土回填
	□
	

	表土剥离后客土回填
	□
	表土剥离后客土回填
	□
	

	土壤

质地
	砂质土
	□
	土壤

质地
	砂质土
	□
	

	
	黏质土
	□
	
	黏质土
	□
	

	
	壤土
	□
	
	壤土
	□
	

	
	…
	
	
	…
	
	

	厚度
	原生土
	□（  ）m
	厚度
	原生土
	□（  ）m
	

	
	客土
	□（  ）m
	
	客土
	□（  ）m
	

	影像资料
	(
	影像资料
	□
	

	
	
	施工日志
	□
	

	
	
	监理日志
	□
	

	
	
	上传系统
	□
	

	土壤化验报告值
	土壤有机含量
	（     ）
	

	
	土壤PH值
	（     ）
	

	质量认定意见
	合格(        不合格(

	存在问题及处理意见
	

	验收结论
	通过(       不通过(

	检查人：     

复核人：                                        时间：    


注：1、需附拍摄记录土壤化验取样点的选点、取样过程的现场照片和影像资料等；

2、需附土壤剖面样点的现场照片和影像资料等；

3、对于田面平整度高的地块，取样要求为每30-50亩取一个样点；

4、表中土壤有机质含量、土壤PH值根据施工单位提供的土壤化验报告填写，施工单位对土壤化验报告的真实性负责；

5、每个单项工程单独出一张单项工程验收表；

6、表中“□”表“肯定”填“√”；表否定填“×”；“（ ）”填具体数据；

7、单项工程验收表由工程监理单位负责制表，及时报送建设单位组织验收。

8、验收组成员应不少于5名；应标示验收组组长；表格可添加；须本人亲笔签字。

3.1.4 耕地质量等别评价报告格式（CK-ZL）

«耕地质量等别评价报告编号»
XX年XX垦造水田项目

耕地质量等别评价报告

（二号黑体居中、2倍行距）

项目编号：

项目名称：

项目类型：

编制单位（盖章）：XX县（市、区）国土资源局

编制时间：二〇xx年xx月

（四号宋体居中，2倍行距）

1 概况

1.1 项目概况

项目名称、项目类型、座落位置、整治规模、整治前后二级地类、新增耕地权属及面积、规划批复情况、地类拟变更情况等。
1.2 区域概况

项目所在区域地理位置、自然条件、社会经济条件、耕地质量情况等。自然条件重点描述地形地貌和土壤情况，耕地质量情况细化至项目区所在镇级。
2 项目建设基本情况

2.1 项目投资及竣工验收情况

项目资金来源、资金总额、项目竣工及验收时间等。
2.2 工程建设完成情况

分土地平整工程、灌溉与排水工程、田问道路工程、其他工程等对项目工程完成情况描述，附相关工程现场照片。
应重点对水源与灌排工程描述，附水源地与引灌工程照片作为佐证。含土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程等。
2.3 整治后地类确定及土种认定情况

说明整治后耕地地类变更情况及相关证明，说明评价耕地土种认定情况及认定依据。
按表4-1-1的样式编制耕地质量等别评价情况表（CK-ZL-01/10）。

3 耕地质量等别评价概述

开展耕地质量等别评价工作目的任务、工作对象、评价工作依据、技术方法和技术路线等。
4 耕地质量等别评价过程和结果

4.1 评价参数确定

根据项目区所在省二级区，确定标准耕作制度、基准作物、指定作物、光温（气候）生产潜力指数、指定作物产量比系数、土地利用系数和经济系数、分等因素权重及指标分级、限制性因素等（CK-ZL-02/10）。
4.2 记分规则表查取

按指定作物分别查取“指定作物一分等因素一自然质量分” 记分规则表（CK-ZL-03/10）。
4.3 评价因素属性获取

说明评价因素属性合理取值情况。在整治中未变动的评价因素，参考最新年度的耕地质量等别评价更新成果相应因素取值；有变动的评价因素，按照下述方法获取因素属性。涉及土壤化验检测的，须按规范方法进行取样，并对取样过程进行描述和拍照，并编制评价因素属性表（CK-ZL-04/10）。
（1）地形坡度：通过地形图或DEM模型获取。
（2）田面坡度：通过实地勘测获取，其中水田、水浇地、田原则上定为1级。
（3）地下水位：根据现场实测或根据最新的耕地质量等别成果， 结合水文地质部门提供的地下水位分布图获取。
（4）有效土层厚度：由野外实地剖土获取。
（5）土壤 剖面构型：通过叠加土种图，结合土种相关知识综合评判获取。
（6）土壤有机质含量：通过土壤化验检测获取。
（7）pH值：通过土壤化验检测获取。
（8）表土质地：通过土壤化验检测或者通过野外实地调查获取。 通过野外实地调查获取的， 需要检测人员具备相关专业知识， 并提供检测人员信息和相关证明材料作为佐证。
（9）灌溉条件：根据项目灌排工程建设情况，结合周边区域水源保障总体情况综合评判获取。
（10）排水条件：根据项目灌排工程建设情况，结合周边区域排水总体情况综合评判获取。
（11）岩石露头度、障碍层距地表深度、盐渍化程度：根据项目所处区域综合分析确定影响项目正常农业生产活动的限制性因素以及影响程度。
4.4 指定作物自然质量分计算

根据“指定作物一分等因素一自然质量分”记分规则表计算指定作物分等因素指标分值，采用因素法计算耕地自然质量分，并编制指定作物自然质量分计算成果表（CK-ZL-05/10）。
4.5 耕地质量分等指数计算

计算耕地自然等、利用等和经济等指数，并将省级等级成果转化成国家级成果，并编制省级和国家级耕地质量分等指数表（CK-ZL-06/10）。
4.6 耕地质量等别划分

根据耕地自然等、利用等和经济等指数，划分自然等、利用等和经济等等别（CK-ZL-07/10）。
5 项目整治前后耕地质量对比分析

汇总项目耕地质量等别成果，进行整治前后对比分析，并编制相关表格（CK-ZL-08/10）。
6 投资预期效益分析

从经济效益、 生态效益和社会效益三个方面分析 项目预期取得的效益。
7 附件

7.1 附表

含《XX垦造水田项目评价耕地质量等别情况分析表（详表）》、《XX项目评价耕地质量等别情况分析表（总表）》等（CK-ZL-09/10）。
7.2 附图

含评价耕地位置图、评价耕地国家利用等别图、竣工图（比例尺不小于1:500）等。
7.3 其他

含土壤取样检查表（CK-ZL-10/10）、土壤检测报告、景观照片、规划批复文件、地类证明文件等。

3.1.4.1  XX项目耕地质量等别评价情况表（CK-ZL-01/10）

表4-1-1  xx项目耕地质量等别评价情况表
	单元编号
	所属
乡镇
	地块
编号
	权属
性质
	权属单位
代码
	权属单位名称
	座落单位
代码
	座落单位名称
	整治前地类编码
	整治前地类名称
	评价地类编码
	评价地类名称
	评价面积(公顷)
	土属名称
	土种名称
	土种编号
	所在区域耕地主要渐变类型

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：按照《广东省县级耕地质量等别年度更新评价成果要求》中的“表24 基准作物中间成果属性表”及“表25 指定作物中间成果属性表”要求填写。
3.1.4.2  XX项目评价参数表（CK-ZL-02/10）

表4-2-1 标准耕作制度分区表（CK-ZL-02-1/08）

	行政区
	国家一级区
	国家二级区
	省二级区

	
	
	
	


表4-2-2 标准耕作制度分区表（CK-ZL-02-2/08）

	行政区
	地类
	标准耕作制度
	复种类型

	xx县（市、区）
	
	
	

	
	
	
	


表4-2-3 指定作物光温生产潜力指数表（CK-ZL-02-3/08）

	行政区名
	早稻
	晚稻
	中稻
	秋甘薯
	冬甘薯
	花生
	纬度
	经度
	高度

	xx县（市、区）
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表4-2-4 指定作物气候生产潜力指数表（CK-ZL-02-4/08）

	行政区名
	早稻
	晚稻
	秋甘薯
	冬甘薯
	花生
	纬度
	经度
	高度

	xx县（市、区）
	
	
	
	
	
	
	
	


表4-2-5 指定作物产量比系数表（CK-ZL-02-5/08）

	行政区名
	耕作区
	水稻
	甘薯
	花生

	xx县（市、区）
	
	
	
	


表4-2-6土地利用等值区和系数表（CK-ZL-02-6/08）

	行政区名称
	行政辖区
	水田利用等值区
	水田利用等值区系数
	旱地利用等值区
	旱地利用等值区系数

	xx县（市、区）
	xx镇
	
	
	
	


表4-2-7土地经济等值区和系数表（CK-ZL-02-7/08）

	行政区名称
	行政辖区
	水田经济等值区
	水田经济等值区系数
	旱地经济等值区
	旱地经济等值区系数

	xx县（市、区）
	xx镇
	
	
	
	


表4-2-8分等因素权重表（CK-ZL-02-8/08）

	行政区名称
	五华县
	省二级区
	粤中南丘陵地区

	地形坡度
	田面坡度
	地下水位
	有效土层厚度
	表层土壤质地

	
	
	
	
	

	剖面结构
	有机质含量
	pH值
	灌溉保证率
	排水条件

	
	
	
	
	


3.1.4.3  XX项目计分规则表（CK-ZL-03/10）

表4-3-1 “水稻～分等因素～质量分”记分规则表（CK-ZL-03-1/03）

	因素

分值
	地形
	田面坡度
	地下水位（cm）
	有效土层厚度（cm）
	表层土壤质地
	剖面构型
	有机质含量（%）
	PH值
	灌溉保证率
	排水条件

	
	
	
	
	
	
	江南区
	华南区
	
	
	
	

	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表4-3-2 “甘薯～分等因素～质量分”记分规则表（CK-ZL-03-2/03）

	因素

分值
	地形
	田面坡度
	地下水位（cm）
	有效土层厚度（cm）
	表层土壤质地
	剖面构型
	有机质含量（%）
	PH值
	灌溉保证率
	排水条件

	
	
	
	
	
	
	江南区
	华南区
	
	
	
	

	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表4-3-3 “花生～分等因素～质量分”记分规则表（CK-ZL-03-3/03）

	因素

分值
	地形
	田面坡度
	地下水位（cm）
	有效土层厚度（cm）
	表层土壤质地
	剖面构型
	有机质含量（%）
	PH值
	灌溉保证率
	排水条件

	
	
	
	
	
	
	江南区
	华南区
	
	
	
	

	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.1.4.4  XX项目评价因素属性表（CK-ZL-04/10）

表4-4-1 评价单元分等因素属性表（CK-ZL-04-1/02）

	单元编号
	地块编号
	地形坡度
	田面坡度
	地下水位(cm)
	土层厚度(cm)
	表土质地
	剖面构型
	有机质（g/kg）
	pH值
	灌溉保证率
	排水条件

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表4-4-2 评价单元限制性因素属性表（CK-ZL-04-2/02）

	单元编号
	地块编号
	障碍层距地表深（cm）
	岩石露头度（m）
	盐渍化程度

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.1.4.5  XX项目指定作物自然质量分计算成果表（CK-ZL-05/10）

表4-5-1 评价单元指定作物分等因素指标分值表（CK-ZL-05-1/02）

	单元编号
	地块编号
	评价地类
	指定作物
	地形
坡度
	田面
坡度
	地下

水位
	土层
厚度
	表土
质地
	剖面
构型
	有机质
	pH值
	灌溉

保证率
	排水

条件

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	单元编号
	地块编号
	评价地类
	指定作物
	地形
坡度
	田面
坡度
	地下

水位
	土层
厚度
	表土
质地
	剖面
构型
	有机质
	pH值
	灌溉
保证率
	排水条件
	指定作物自然质量分

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.1.4.6  XX项目耕地质量分等指数表（CK-ZL-06/10）

表4-6-1 项目区评价耕地省级质量分等指数计算成果表（CK-ZL-06-1/02）

	单元编号
	地块
编号
	评价地类
	指定作物
	指定作物自然等指数
	耕地自然等指数
	指定作物利用等指数
	耕地利用等指数
	指定作物经济等指数
	耕地经济等指数

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表4-6-2  项目区评价耕地国家级质量分等指数成果表（CK-ZL-06-2/02）

	单元编号
	地块编号
	评价地类
	国家自然等指数
	国家利用等指数
	国家经济等指数

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表4-7-1 项目区评价耕地省级质量等别划分成果表（CK-ZL-07-1/02）

	单元编号
	地块编号
	评价地类
	省自然等
	省利用等
	省经济等
	面积(公顷)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表4-7-2 项目区评价耕地国家级质量等别划分成果表（CK-ZL-07-2/02）

	单元编号
	地块编号
	评价地类
	国家自然等
	国家利用等
	国家经济等
	面积(公顷)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3.1.4.8  XX项目整治前后耕地质量对比分析表（CK-ZL-08/10）

表4-8-1 项目区评价耕地质量等别评价结果汇总表（CK-ZL-08-1/02）
面积单位：公顷

	省级耕地

质量等别

评价结果
	省自然等
	xx等地
	xx等地
	xx等地
	面积合计
	平均等别

	
	面积
	
	
	
	
	

	
	省利用等
	xx等地
	xx等地
	xx等地
	面积合计
	平均等别

	
	面积
	
	
	
	
	

	
	省经济等
	xx等地
	xx等地
	xx等地
	面积合计
	平均等别

	
	面积
	
	
	
	
	

	国家级耕地

质量等别

评价结果
	国家自然等
	xx等地
	xx等地
	xx等地
	面积合计
	平均等别

	
	面积
	
	
	
	
	

	
	国家利用等
	xx等地
	xx等地
	xx等地
	面积合计
	平均等别

	
	面积
	
	
	
	
	

	
	国家经济等
	xx等地
	xx等地
	xx等地
	面积合计
	平均等别

	
	面积
	
	
	
	
	


表4-8-2 项目整治前后耕地质量对比表（CK-ZL-08-2/02）

面积单位：公顷

	项目

名称
	新增耕地面积
	省利用等
	国家利用等
	区域耕地质量
	整治后质量对比

	
	
	整治前
	整治后
	整治前
	整治后
	省利用等
	国家利用等
	省利用等（+-）
	国家利用等（+-）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注1：耕地等别填写平均等别，平均等别按照等别面积加权平均计算；

	2：新增耕地项目不需要填写项目整治前等别；

	3：质量对比采用“整治后项目区耕地利用等-区域耕地利用等”。

	4：区域耕地质量指的是县域耕地质量，采最新年度的耕地质量等别年度变更成果计算得出。


3.1.4.9  XX项目评价耕地质量等别情况分析表（CK-ZL-09/10）

表4-9-1 XX垦造水田项目评价耕地质量等别情况分析表（详表）（CK-ZL-09-1/02）
单位：公顷

	项目名称
	单元编号
	评价地类编码
	乡镇名称
	村委名称
	评价面积
	省利用等
	国家利用等
	地块
编号

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XX项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表4-9-2  XX项目评价耕地质量等别情况分析表（总表）（CK-ZL-09-2/02）
单位：公顷

	项目名称
	评价地类编码
	国家利用等
	面积小计
	图斑个数

	
	
	xx等地
	xx等地
	xx等地
	
	

	五华县2015年度岐岭镇高标准基本农田建设项目
	
	
	
	
	
	


3.1.4.10  XX项目土壤取样检查表（CK-ZL-10/10）

项目名称：                          项目编号：

项目类型：                          建设单位：

施工单位：                          监理单位：

	混合样编号
	

	样点一
	样点编号
	
	样点坐标
	

	
	样品大小
	
	样品状态
	

	
	抽样时间
	
	存样时间
	

	样点二
	样点编号
	
	样点坐标
	

	
	样品大小
	
	样品状态
	

	
	抽样时间
	
	存样时间
	

	样点三
	样点编号
	
	样点坐标
	

	
	样品大小
	
	样品状态
	

	
	抽样时间
	
	存样时间
	

	样点四
	样点编号
	
	样点坐标
	

	
	样品大小
	
	样品状态
	

	
	抽样时间
	
	存样时间
	

	样点五
	样点编号
	
	样点坐标
	

	
	样品大小
	
	样品状态
	

	
	抽样时间
	
	存样时间
	

	检测项目
	PH值、镉、汞、镍、铅、砷、铜、锌、有机质、总铬

	
	机械组成结果、质地、质地名称

	送样方式
	受检方送寄 (         抽样方自提 (

	样本资料
	照片 (      影像 (      抽样点位置图 (  

	样点检测认定意见
	合格 (        不合格 (

	上述记录经核无误。



	监督单位（签名）

市国土局代表：

市农业局代表：

电话：                   年    月    日
	抽样人员（签名）

抽样员1：

抽样员2：

电话：                  年    月    日


注：

1、 附土壤抽样检测的现场照片和影像资料等；

2、 从项目区四周及中央均匀地随机抽取5个样点，做成一个混合样；

3、 每个取样点大小为1KG左右，做成的混合样需分成转存和送检两部分；

4、 每个混合样需单独出一张土壤取样检查表；

5、 表中“□”表“肯定”填“√”；表否定填“×。

3.1.5 资金审计报告格式（CK-SJ）

«资金审计报告编号»
XX垦造水田建设项目

资金审计报告

（二号黑体居中）

项目编号：    

项目名称：    

项目类型：    

组织单位：    

审核单位：

XX年XX月XX日

（四号宋体居中）

XX（组织单位）：
说明接受委托的缘由，审核的目的、责任，审核依据，审核完成情况等。
1 项目建设基本情况
2 审计情况
2.1 资金到位情况
说明工程项目资金来源、支出及结余或超支等财务情况，
2.2 投资完成情况
说明工程价款结算情况
2.3 项目支出概况
说明概算执行情况等
2.4 项目执行情况
说明总投资与概算的比较情况
2.5 债权债务清理情况
尾款工程及未尽事宜处理情况
2.6 资金移交情况
项目支出存在的问题，资金交付使用情况
3 审计意见
资金审计的结论
4 附件

1.《XX项目竣工财务决算报表》（CK-SJ-01/05）；
2.《XX项目资产负债表》（CK-SJ-02/05）；
3.《XX项目拨入专项资金实际收支情况表》（CK-SJ-03/05）；
4.《XX项目收支明细表》（CK-SJ-04/05）；
5.《XX项目预算与结算节余情况表》（CK-SJ-05/05）；
6.审计单位会计师事务所执业证书；
7.注册会计师证书等其他证明材料。
二〇xx年xx月xx日  
3.1.5.1  XX项目竣工财务决算报表（CK-SJ-01/05）

项目名称：                                                       审核日期：
项目建设单位（盖章）：                                            审核单位（盖章）：
 单位：元，%
	资金来源
	预算数
	实际数
	资金占用
	预算数
	实际数
	备注

	一、投资总额
	
	
	二、支出总额
	
	
	——

	其中：财政资金
	
	
	（1）工程施工费
	
	
	占支出总额的比例

	其他资金
	
	
	（2）设备购置费
	
	
	占支出总额的比例

	
	
	
	（3）其他费用
	
	
	占支出总额的比例

	
	
	
	①前期工作费
	
	
	——

	
	
	
	        土地清查费
	
	
	占工程施工费的比例

	
	
	
	        项目可行性研究费
	
	
	（1）+（2）

	
	
	
	        项目勘测费
	
	
	占工程施工费的比例

	
	
	
	        项目设计与预算编制费
	
	
	（1）+（2）

	
	
	
	        项目招标代理费
	
	
	（1）+（2）

	
	
	
	    ②工程监理费
	
	
	（1）+（2）

	
	
	
	    ③拆迁补偿费
	
	
	——

	
	
	
	    ④竣工验收费
	
	
	——

	
	
	
	        工程复核费
	
	
	占（1）+（2）的比例

	
	
	
	        工程验收费
	
	
	占（1）+（2）的比例

	
	
	
	        项目决算编制与审计费
	
	
	占（1）+（2）的比例

	
	
	
	        整理后土地重估与登记费
	
	
	占（1）+（2）的比例

	
	
	
	        标识设定费
	
	
	占（1）+（2）的比例

	
	
	
	    ⑤业主管理费
	
	
	占（1）+（2）+①+②+③+④的比例

	
	
	
	（4）不可预见费
	
	
	占（1）+（2）+（3）的比例

	
	
	
	三、资金结余
	
	
	

	合  计
	
	
	合  计
	
	
	

	注：表中金额均保留两位小数。


单位负责人：                                                    会计：                                制表：                          
3.1.5.2  XX项目资产负债表（CK-SJ-02/05）

填报单位：                        填报时间：                        
单位：元
	资产部类
	年初数
	期末数
	负债部类
	年初数
	期末数

	一、资产类
	
	
	二、负债类
	
	

	现金
	
	
	应付账款
	
	

	银行存款
	
	
	预收账款
	
	

	应收账款
	
	
	其他应付款
	
	

	预付账款
	
	
	
	
	

	其他应收款
	
	
	
	
	

	固定资产
	
	
	
	
	

	资产合计
	
	
	负债合计
	-
	

	四、支出类
	
	
	三、收入类
	
	

	专款支出
	
	
	拨入专款
	
	

	其中：
	
	
	
	
	

	前期工作费
	
	
	
	
	

	工程施工费
	
	
	
	
	

	业主管理费
	
	
	
	
	

	竣工验收费
	
	
	
	
	

	工程监理费
	
	
	
	
	

	拆迁补偿费
	
	
	
	
	

	不可预见费
	
	
	
	
	

	资产部类合计
	
	
	负债部类合计
	-
	

	注：表中金额均保留两位小数。


单位负责人：                   会计：                       制表：              

3.1.5.3  XX项目专项资金实际收支情况表（CK-SJ-03/05）

填报单位：                        填报时间：                        
单位：元
	项目名称
	拨入专款
	专款支出
	专项资金账户余额

	费用名称
	预算金额
	已收金额
	结算金额
	实际支出金额
	

	工程施工费
	
	
	
	
	

	不可预见费
	
	
	
	
	

	设备购置费
	
	
	
	
	

	前期工作费
	
	
	
	
	

	工程监理费
	
	
	
	
	

	竣工验收费
	
	
	
	
	

	业主管理费
	
	
	
	
	

	拆迁补偿费
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	

	注：表中金额均保留两位小数。


单位负责人：                   会计：                     制表：              

3.1.5.4  XX项目收支明细表（CK-SJ-04/05）

填报单位：                                                    填报时间：                        
单位：元
	项目名称
	收入
	支出
	应付未付金额
	专项资金账户金额
	备注

	费用名称
	预算金额
	已收金额
	结算金额
	实际支出
	
	
	

	一、工程施工费
	
	
	
	
	
	
	

	1、工程施工费
	
	
	
	
	
	
	

	2、设备购置费
	
	
	
	
	
	
	

	二、专项费用
	
	
	
	
	
	
	

	1、前期工作费
	
	
	
	
	
	
	

	（1）土地清查费
	
	
	
	
	
	
	

	（2）项目勘查费
	
	
	
	
	
	
	

	（3）项目可研、设计与预算
	
	
	
	
	
	
	

	（4）项目招标费
	
	
	
	
	
	
	

	2、业主管理费
	
	
	
	
	
	
	

	3、竣工验收费
	
	
	
	
	
	
	

	（1）工程复核费
	
	
	
	
	
	
	

	（2）工程验收费
	
	
	
	
	
	
	

	（3）项目决算编制及审计费
	
	
	
	
	
	
	

	（4）整理后土地重估与登记费
	
	
	
	
	
	
	

	（5）标识设定费
	
	
	
	
	
	
	

	4、工程监理费
	
	
	
	
	
	
	

	5、不可预见费
	
	
	
	
	
	
	

	6、折迁补偿费
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	

	注：表中金额均保留两位小数。


单位负责人：                                   会计：                                     制表：                                    

3.1.5.5  XX项目预算与结算节余情况表（CK-SJ-05/05）

填报单位：                           填报时间：         
单位：元
	项目名称
	预算金额
	结算金额
	节余金额

	工程施工费
	
	
	

	不可预见费
	
	
	

	设备购置费
	
	
	

	前期工作费
	
	
	

	工程监理费
	
	
	

	竣工验收费
	
	
	

	业主管理费
	
	
	

	拆迁补偿费
	
	
	

	合计
	
	
	

	注：表中金额均保留两位小数。


单位负责人：                   会计：                       制表：           
